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Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

1. APRESENTAGAO

Este documento apresenta o Plano de Trabalho para a elaboracdo do Plano
Diretor do Municipio de Guaruja do Sul (SC), tendo por base o Termo de
Referéncia do Processo Processo Licitatorio N° 031/2022, Edital de
Concorréncia N° 001/2022, Registro de Tomada de Precgos, pelo Consorcio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional - CONDER, e O.C.860/2022.
A intencdo desse planejamento € de estabelecer de forma clara e objetiva as
fases de trabalho, a determinacdo de prazo para a realizagdo dos eventos, os
formatos e prazos para a entrega dos produtos e os recursos humanos e
materiais necessarios para o cumprimento de cada fase, estabelecendo, assim,
uma logistica adequada para a realizagao dos eventos, permitindo a melhor
fluidez do trabalho.
Um Planejamento Executivo adequado serve como uma ferramenta gerencial
para a Equipe Técnica contratada, Equipe Técnica Municipal (ETM) ou qualquer
envolvido com a elaboragao do Plano Diretor. A partir dele sera possivel que a
ETM perceba, com clareza, o que, como e quando devera ser executado o que
se propoe, bem como saber ao certo o resultado esperado para o Plano Diretor.
O conteudo minimo entendido como necessario para a clareza do plano de
trabalho s&o:

e Acodes principais;

e Obijetivos;

¢ Metodologia de Realizagao;

o FEtapas;

e Recursos Humanos;

e Prazo de Execucao;

e Resultados Esperados.

Dezembro de 2022 6
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A qualidade e coeréncia do plano de trabalho se da pela capacidade de
integracdo e conexao entre os objetivos e metodologia propostas. Ou seja, a
partir de uma estrutura integrada definida, conduz-se as agdes, etapas e ambitos
de abrangéncia em diregc&o ao resultado final esperado.

E para garantir essa visao integrada e concisa, esse Plano de Trabalho sera
apreciado e aprovado pela ETM. E por mais detalhado e conciso que seja o
Plano de Trabalho, ndao deve constituir uma barreira para adaptagdes e
alteragcdes da metodologia conforme se mostre necessario para melhoria da
qualidade do trabalho, se for observada essa necessidade durante a dindmica

de seu processo de elaboracao.
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2. INTRODUCAO

O Plano Diretor sera elaborado de acordo com a Lei Federal n° 10257 de
10/07/2001, o Estatuto da Cidade que regulamenta os Artigos 182 e 183 da
Constituicdo Federal de 1988 estabelecendo Diretrizes Gerais da Politica
Urbana que, além da abordagem urbana contemple Politicas, Diretrizes e A¢gdes
Estratégicas de Desenvolvimento com abrangéncia municipal e integracéo
regional baseado na participagédo popular, na fungdo social da propriedade, no

regate da cidadania e no reconhecimento da “Cidade Real”

A Alto Uruguai tem priorizado a realizagdo de Planos Diretores, levando em conta
0S municipios vizinhos, por acreditar, no inter-relacionamento existentes entre
cidades muito proximas e da necessidade de haver integragao para viabilizar o
desenvolvimento regional, tendo como foco, o fortalecimento das condigbes de
cidadania para a populagao local. A empresa participa como ferramenta técnica,
despertando nos agentes do processo, uma maior visdo critica e estratégica que

servira de base para a constru¢gao de um Plano Diretor pactuado.

O Plano Diretor € um instrumento técnico-juridico central de gestdo do espago
urbano, que tem por objetivo orientar o crescimento fisico e socioeconédmico da
cidade, ordenando sua expansao e estimulando as principais funcbes e
atividades urbanas: moradia, trabalho, transportes, educacado, saude, lazer,
industria, comércio e servicos, associadas a preservagao, protecdo e
recuperacéo dos valores historicos, culturais, paisagisticos e ambientais, tendo
como meta o bem-estar da populacdo, expresso pela qualidade de vida,
resultado de um processo de desenvolvimento sustentavel. Ele, como
instrumento global e estratégico da politica de desenvolvimento urbano, é
determinante para todos os agentes publicos e privados que atuam no Municipio.
Deve-se observar os Principios Constitucionais da Politica Urbana e as Diretrizes
Gerais desta politica prevista no art. 2° do Estatuto da Cidade para o

estabelecimento das normas e instrumentos do Plano diretor.
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“A propriedade urbana cumpre sua fungdo social quando atende as exigéncias
fundamentais de ordenagéo da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando
o atendimento das necessidades dos cidaddos quanto a qualidade de vida, a
justica social e ao desenvolvimento das atividades econémicas, respeitadas as
diretrizes previstas no artigo 2° desta lei”. (LEI n°® 10.253, de 10/07/2001, art. 39).

Cabe ao municipio aplicar as Diretrizes Gerais da Politica Urbana estabelecidas
nas Constituicdes Federal e Estadual, e no Estatuto da Cidade de acordo com
as especificidades locais, devendo pra tanto constituir uma ordem legal urbana
prépria e especifica, tendo como instrumentos fundamentais a Lei Organica

Municipal e o Plano Diretor.

Para que se cumpram os principios e diretrizes acima elencados devem ser

estabelecidos na Lei do Plano, entre outros, os seguintes objetivos:

= Elevar a qualidade de vida da populacgao;
= Promover o desenvolvimento sustentavel;
= Direcionar o crescimento da cidade;
= Proteger o meio ambiente;
= Dotar o municipio de instrumentos técnicos e administrativos capazes de
coibir os problemas do Desenvolvimento Urbano futuro;
» Racionalizar o uso da infraestrutura instalada;
= Garantir a justa distribuicdo dos beneficios e 6nus decorrentes das obras
e servicos de infraestrutura urbana;
= Democratizar o0 acesso a terra e a habitacao;
= Prevenir distorcbes e abusos no desfrute econémico da propriedade
urbana e coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor.
Treze anos depois da Constituicdo Federal, a partir da aprovagao do Estatuto da
Cidade que regulamentou seus artigos 182 e 183, reforgcou o Plano Diretor como
instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansao urbana e abordou
a obrigatoriedade desse instrumento para cidades com mais de 20 mil
habitantes, para as cidades integrantes de regides metropolitanas e

aglomeragdes urbanas, as integrantes de areas de especial interesse turistico,
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as inseridas em areas de influéncia de significativo impacto ambiental ou ainda

aquelas nas quais o poder publico pretende utilizar os instrumentos disponiveis.

O estabelecimento do Plano Diretor obrigatorio para Municipios em tais
contextos, e com revisado obrigatéria a cada 10 anos, fortalece a fungao social da
cidade e da propriedade, possibilitando incluséo territorial, diminuicdo das
desigualdades, reversdo da segregacao socioespacial e da degradagao
ambiental. Assim como, a estipulagdo de um prazo para revisédo resulta em uma
necessidade de monitoramento da aplicagdo do Plano Diretor e reavaliagdes

constantes.

21 Fundamentagao Legal

2.1.1. Constituicao Federal

Na Constituicdo Federal, o planejamento urbano € abordado nos artigos 182 e

183, aqui transcritos:

“Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo poder publico
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e garantir o bem-estar de

seus habitantes.

§ 1° - O plano diretor, aprovado pela Camara Municipal, obrigatério para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento basico da politica

de desenvolvimento e de expanséo urbana.

§ 2° - A propriedade urbana cumpre sua fun¢do social quando atende as
exigéncias fundamentais de ordenacdo da cidade expressas no plano

diretor.

§ 3°- As desapropriagbes de imdveis urbanos serdo feitas com prévia e justa

indenizagdo em dinheiro.
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§ 4° - E facultado ao poder publico municipal, mediante lei especifica para
area incluida no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do
proprietario do solo urbano nédo edificado, subutilizado ou ndo utilizado que

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificagdo compulsoérios;

Il - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

progressivo no tempo;

Il - desapropriagdo com pagamento mediante titulos da divida
publica de emissao previamente aprovada pelo Senado Federal,
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor real da indenizagdo e o0s juros

legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua area urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposi¢éao, utilizando-
a para sua moradia ou de sua familia, adquirir-lhe-a o dominio, desde que néo

seja proprietario de outro imoével urbano ou rural.

§ 1°- O titulo de dominio e a concesséao de uso seréo conferidos ao homem

ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2° - Esse direito ndo seréa reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma

vez.
§ 3°- Os imdveis publicos nao serdo adquiridos por usucapiéo.

2.1.2. Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257 de 2001

Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal, o estatuto da
Cidade estabelece diretrizes gerais para a politica urbana no Brasil. Nele, séo
estabelecidas normas de ordem publica e interesse social que regulem o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da seguranca e do bem-estar dos

cidadaos, bem como equilibrio ambiental.
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O Estatuto da Cidade inovou ao estabelecer instrumentos de planejamento
urbano, como os planos, instrumentos tributarios e financeiros, instrumentos

juridicos e politicos, entre outros.

As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e que, portanto, devem ser diretrizes
gerais do Plano Diretor de Espigao Alto do Iguagu, séo estabelecidas no Art. 2,

que assim se apresenta:

“Art. 2° A politica urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes

diretrizes gerais:

I — garantia do direito a cidades sustentaveis, entendido como o direito a
terra urbana, a moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana,
ao transporte e aos servigos publicos, ao trabalho e ao lazer, para as

presentes e futuras geracoes;

Il — gestdo democratica por meio da participagdo da populagdo e de
associagbes representativas dos varios segmentos da comunidade na
formulagéo, execugdo e acompanhamento de planos, programas e projetos

de desenvolvimento urbano;

Il — cooperagdo entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores
da sociedade no processo de urbanizagdo, em atendimento ao interesse

social;

IV — planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuicdo espacial
da populagéo e das atividades econémicas do Municipio e do territorio sob
sua area de influéncia, de modo a evitar e corrigir as distorgées do

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V — oferta de equipamentos urbanos e comunitarios, transporte e servigos
publicos adequados aos interesses e necessidades da populagcdo e as

caracteristicas locais;

VI — ordenacgéo e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilizagdo
inadequada dos imoéveis urbanos; b) a proximidade de usos incompativeis

ou inconvenientes; ¢) o parcelamento do solo, a edificagdo ou o uso

Dezembro de 2022 12



PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL A
Relatério da ETAPA 01 Alto Uruguai
Metodologia e Mobilizagao =~

excessivos ou inadequados em relagdo a infraestrutura urbana; d) a
instalacdo de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como
polos geradores de ftrafego, sem a previsdo da infraestrutura
correspondente; e) a retengdo especulativa de imdével urbano, que resulte
na sua subutilizacdo ou n&do utilizagdo; f) a deterioragcdo das areas

urbanizadas; g) a poluigao e a degradagdo ambiental;

VIl — integragdo e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais,
tendo em vista o desenvolvimento socioeconémico do Municipio e do

territério sob sua area de influéncia;

VIIl — adogédo de padrbes de produgdo e consumo de bens e servigos e de
expansédo urbana compativeis com os limites da sustentabilidade ambiental,

social e econémica do Municipio e do territério sob sua area de influéncia;

IX — justa distribuigdo dos beneficios e 6nus decorrentes do processo de

urbanizago;

X — adequagdo dos instrumentos de politica econbmica, tributaria e
financeira e dos gastos publicos aos objetivos do desenvolvimento urbano,
de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a

fruicdo dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

Xl — recuperagdo dos investimentos do Poder Publico de que tenha

resultado a valorizagéo de imoveis urbanos;

XIl — protegdo, preservagdo e recuperagdo do meio ambiente natural e
construido, do patrimbnio cultural, historico, artistico, paisagistico e

arqueologico;

Xl — audiéncia do Poder Publico municipal e da populacéo interessada nos
processos de implantacdo de empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construido, o

conforto ou a seguranga da populagao;

XIV — regularizacdo fundiaria e urbanizacdo de areas ocupadas por
populagéo de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanizagdo, uso e ocupacdo do solo e edificacdo, consideradas a

situagdo socioeconbmica da populagcao e as normas ambientais;
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XV — simplificagéo da legislagdo de parcelamento, uso e ocupag¢do do solo
e das normas edilicias, com vistas a permitir a redugdo dos custos e o

aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

XVI — isonomia de condi¢cbes para os agentes publicos e privados na
promogdo de empreendimentos e atividades relativos ao processo de

urbanizacéo, atendido o interesse social.

Essas diretrizes devem ser as diretrizes que pautam o trabalho de revisdo do

Plano Diretor e demais leis complementares do Municipio.

2.1.3. Resolugdo n° 34 do Conselho Nacional das Cidades,
instituida em 1° de julho de 2005

Com esta resolugado, definem-se instrucbes quanto ao conteudo minimo do
Plano Diretor, com orientacdes para a incorporacao de instrumentos do Estatuto
da Cidade para garantir o cumprimento da fungéo social da propriedade e para
o desenvolvimento urbano. Quanto ao conteudo minimo esperado, ele é

comentado, principalmente no Artigo 1, Artigo 2 e Artigo 3, aqui transcritos:
Art. 1° O Plano Diretor deve prever, no minimo:

| — as agbes e medidas para assegurar o cumprimento das fungées

sociais da cidade, considerando o territério rural e urbano;

II- as agcbes e medidas para assegurar o cumprimento da fungéo social

da propriedade urbana, tanto privada como publica;

Ill- os objetivos, temas prioritarios e estratégias para o
desenvolvimento da cidade e para a reorganizagdo territorial do
Municipio, considerando sua adequacdo aos espacos territoriais

adjacentes;

IV- os instrumentos da politica urbana previstos pelo art. 42 do
Estatuto da Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias

estabelecidos no Plano Diretor.
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a) Os Municipios incluidos no cadastro nacional de Municipios
com areas suscetiveis a ocorréncia de deslizamentos de grande
impacto, inundagbes bruscas, processos geologicos ou
hidrolégicos correlatos, conforme dispbée a Lei n°® 12.608/2012,
devem observar o disposto no artigo 42-A do Estatuto da Cidade,
seus incisos e paragrafos, destacando-se a necessidade de
elaboracdo e aprovagcdo do Plano Diretor e posterior
encaminhamento para aprovacdo pela Camara Municipal no

prazo de 5 (cinco) anos.

b) Os Municipios que pretendam ampliar seu perimetro urbano
devem observar o disposto no artigo 42-B do Estatuto da Cidade,

Seus incisos e paragrafos.

Art. 2° As fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana serao definidas a

partir da destinagdo de cada por¢do do territério do municipio bem como da

identificacdo dos imdveis nao edificados, subutilizados e ndo utilizados, no caso

de sua existéncia, de forma a garantir:

| — espagos coletivos de suporte a vida na cidade, definindo areas para
atender as necessidades da populacdo de equipamentos urbanos e
comunitarios, mobilidade, transporte e servicos publicos, bem como
areas de protegdo, preservagcdo e recuperagcdo do meio ambiente
natural e construido, do patrimbnio cultural, historico, artistico,

paisagistico e arqueoldgico;

Il — a acessibilidade e a mobilidade sustentavel de todos os cidadaos

por meio do desenho dos espagos publicos e do sistema viario basico;

Ill — a universalizagdo do acesso a agua potavel, aos servigos de
esgotamento sanitario, a coleta e disposi¢cdo de residuos solidos e ao
manejo sustentavel das aguas pluviais, de forma integrada as politicas

ambientais, de recursos hidricos e de saude;

IV — terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente
visando a protecdo do direito @ moradia da popula¢cao de baixa renda

e das populagdes tradicionais;
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V — areas para todas as atividades econémicas, especialmente para
0s pequenos empreendimentos comerciais, industriais, de servigo e

agricultura familiar.

Art. 3° Definidas as fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana, nos

termos do artigo 2° o Plano Diretor devera:

| — determinar critérios para a caracterizagao de imoveis nao edificados,

subutilizados, e nao utilizados;

Il - determinar critérios para a aplicagéo do instrumento estudo de impacto

de vizinhanga;

Ill - delimitar as areas urbanas onde poderdo ser aplicados o
parcelamento, a edificacdo e a utilizagdo compulsérios, considerando a

existéncia de infraestrutura e de demanda para utilizagcdo;

IV - definir o prazo para notificagao dos proprietarios de iméveis prevista
pelo art. 5°, § 4 °, do Estatuto da Cidade;

V — delimitar as areas definidas pelo art. 2° desta Resolugao e respectivas
destinacbes nos mapas, e descricdo de perimetros, consolidando no
plano diretor toda a legislagéo incidente sobre o uso e ocupag¢éo do solo

no territério do Municipio.

2.1.4. Resolugdo n° 25 do Conselho Nacional das Cidades,

instituida em 18 de marco de 2005

Esta resolucédo dispde sobre o processo participativo na elaboragdo do Plano
Diretor, o envolvimento do Conselho da Cidade ou similar nesse processo, a

devida publicidade e a realizagdo das audiéncias publicas. Destacamos aqui a
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resolucéo a partir do Art. 3° com intuido de reforgar e justificar a metodologia
participativa que sera utilizada para elaboracdo do Plano Diretor do Municipio,

apresentada neste Plano de Trabalho.

Art. 3° O processo de elaboracdo, implementagdo e execug¢ao do Plano diretor
deve ser patrticipativo, nos termos do art. 40, § 4° e do art. 43 do Estatuto da
Cidade.

§1° A coordenagéao do processo participativo de elaboragdo do Plano Diretor
deve ser compatrtilhada, por meio da efetiva participacao de poder publico e
da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboragéo até

a definicdo dos mecanismos para a tomada de decisées.

§ 2° Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda
0s requisitos da Resolugao N° 13 do CONCIDADES, a coordenacgéo de que

trata o0 §1°, podera ser assumida por esse colegiado;

Art. 4° No processo patrticipativo de elaboragdo do plano diretor, a publicidade,
determinada pelo inciso I, do § 4° do art. 40 do Estatuto da Cidade, devera conter

0s seguintes requisitos:

| — ampla comunicag&o publica, em linguagem acessivel, através dos meios

de comunicagao social de massa disponiveis;

II- ciéncia do cronograma e dos locais das reunibes, da apresentagéo dos
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedéncia de no minimo
15 dias;

Ill- publicagéo e divulgagéo dos resultados dos debates e das propostas

adotadas nas diversas etapas do processo;

Art.5° A organizagéo do processo participativo devera garantir a diversidade, nos

seguintes termos:

| — realizagdo dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisbes

territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;

Il -garantia da alternancia dos locais de discuss&o.
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Art.6° O processo participativo de elaboragdo do plano diretor deve ser articulado
e integrado ao processo participativo de elaboragdo do orgamento, bem como
levar em conta as proposi¢cbes oriundas de processos democraticos tais como

conferéncias, congressos da cidade, foruns e conselhos.

Art.7° No processo patrticipativo de elaboracdo do plano diretor a promogéo das
acées de sensibilizagdo, mobilizacdo e capacitagcdo, devem ser voltadas,
preferencialmente, para as liderancas comunitarias, movimentos sociais,

profissionais especializados, entre outros atores sociais.

Art. 8° As audiéncias publicas determinadas pelo art. 40, § 4° inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboragdo de plano diretor, tém por
finalidade informar, colher subsidios, debater, rever e analisar o contetido do

Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:

| — ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,

utilizar os meios de comunicagdo de massa ao alcance da populagéo local;
Il — ocorrer em locais e horarios acessiveis a maioria da populagéo;

Il — serem dirigidas pelo Poder Publico Municipal, que apos a exposigéo de

todo o conteudo, abrira as discussbes aos presentes;

IV — garantir a presenga de todos os cidaddos e cidadas, independente de
comprovacao de residéncia ou qualquer outra condigdo, que assinarao lista

de presenca;

V — serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteudos deverdo ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial

do processo, inclusive na sua tramitagdo legislativa.

Art. 9° A audiéncia publica podera ser convocada pela prépria sociedade civil

quando solicitada por no minimo 1 % (um por cento) dos eleitores do municipio.

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida a Camara Municipal deve ser
aprovada em uma conferéncia ou evento similar, que deve atender aos seguintes

requisitos:
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| — realizagdo prévia de reunibes e/ou plenarias para escolha de
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisbes

territoriais;

Il — divulgagé&o e distribuigdo da proposta do Plano Diretor para os delegados

eleitos com antecedéncia de 15 dias da votagéo da proposta;
Il — registro das emendas apresentadas nos anais da conferéncia;
IV — publicagéo e divulgagdo dos anais da conferéncia.

Além das Resolugdes 35/05 e 25/05 acima mencionadas, ha outras resolugdes
aprovadas pelo ConCidades, que abordam recomendagdes para a politica de
desenvolvimento urbano, algumas tratando especificamente do Plano Diretor,

entre elas:

e Resolucdo Recomendada n°® 22 de 6 de dezembro de 2006: emite
recomendagdes quanto a regulamentagdo dos procedimentos para
aplicagao dos recursos técnicos e financeiros na elaboragdo do Plano
Diretor em Municipios inseridos em area de influéncia de

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental;

e Resolucdo Recomendada n° 83 de 8 de dezembro de 2009: dispde sobre

orientagdes com relagao a revisao ou alteracado de Planos Diretores.

Também, ainda no ambito federal, sdo fundamentagdes legais para o processo

de elaboracao do Plano Diretor Municipal:

e Lein®6.766/1979 - Parcelamento do Solo

e Lein®13.465/2017 — Regularizagado Fundiaria

2.2. Planos Diretores no Brasil

O Plano Diretor ja era elaborado no Brasil previamente ao Estatuto da Cidade,

porém, apos aprovacgao desta Lei, seu conceito e processo de elaboracéao (e,
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principalmente, de participacdo social) passou por alteragdes, tornando-se
menos burocratico e mais participativo. Além disso, sua elaborag¢ao no Brasil foi

ampliada (quantitativamente) nas ultimas décadas.

O principal objetivo do Plano Diretor Municipal € garantir o acesso a terra
urbanizada e regularizada a todos os segmentos sociais, através da defini¢cao e
garantia de se fazer valer a fungéo social da cidade e da propriedade urbana.
Com a utilizacdo dos instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade, o
Plano Diretor pode assegurar que o Municipio garanta a implementagao de uma
gestdo democratica e participativa de forma eficiente, bem como garantir o

acesso aos servigos urbanos a todos os cidadaos.

2.3. Proposta Conceitual

Proceder a revisao do Plano Diretor do Municipio, apoiando a Prefeitura no
respectivo processo publico, visando seu aprimoramento e regulamentagao, de
maneira a conferir maior efetividade da participacdo da sociedade civil na
construcéo do Projeto de Lei do Plano Diretor, nos termos preconizados pela Lei
Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) permitindo seu envio a Camara

Municipal de Vereadores para apreciagao.

Tendo em vista o apresentado acima, o Plano Diretor Municipal deve traduzir os
principios das politicas publicas, urbana e rural, em leis municipais e materializar

as obrigacdes estabelecidas no Estatuto da Cidade quanto a:

e Regulamentagdo dos processos municipais de gestdo urbana
participativa, criando condi¢cdes que permitam a populagdo e aos setores
populares participar do planejamento da cidade, construindo uma cidade
que proporcione qualidade de vida e condi¢gdes para o desenvolvimento,
democratizando o acesso a habitagcdo, ao saneamento, a saude, ao
transporte publico, a alimentagao, ao trabalho, ao lazer, a informacéo, a
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liberdade de organizagdo e a um territério rico e diversificado sem
distingao de género, raga e crenga;

o Determinacéao de critérios para a funcao social da propriedade e da cidade
propondo o ordenamento territorial, de uso e ocupac¢do do solo que
expresse um “projeto de cidade”, prevalecendo os interesses coletivos
sobre o interesse individual, proporcionando distribuicdo mais justa dos
servigos publicos, combatendo a especulagao imobiliaria e recuperando
para a coletividade a valorizacdo imobiliaria proveniente dos
investimentos publicos;

e Incorporagcdo dos instrumentos urbanisticos a serem utilizados, para
alcancgar o projeto de cidade, democraticamente debatido e que balizara
a construgao da cidade que se deseja, ou seja, uma cidade para todos;

e Identificacdo de areas de protecdo e de intervencdo visando a
sustentabilidade socioambiental e também que a propriedade cumpra
com sua funcdo social, aumentando a eficiéncia da utilizacdo da
infraestrutura do Municipio e de sua gestao visando ao desenvolvimento

econdmico com sustentabilidade;

O Plano Diretor Municipal devera ainda ser concebido como parte de um
processo de planejamento que permita sua atualizagdo sempre que necessario.
Constitui, também, o instrumento orientador e articulador dos demais

instrumentos que compdem o sistema de planejamento municipal, entre eles:

o O Plano Plurianual (PPA), cuja duragdo deve estabelecer-se até o
primeiro ano do mandato subsequente, fixando objetivos, diretrizes e metas para
os investimentos;

o A Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), compreendendo as metas e
prioridades que orientarao a elaboracdo do orgamento anual;

o A Lei do Orgamento Anual (LOA), compreendendo o orgamento fiscal e o
orcamento de investimento das empresas em que o Municipio detenha maior

parte do capital social.

Dezembro de 2022 21



PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL A
Relatério da ETAPA 01 Alto Uruguai
Metodologia e Mobilizagao ~

Por fim, para sua elaborag¢ao o Plano Diretor devera ser compativel também com

o constante nos seguintes instrumentos:

A Lei Organica do Municipio;
Os Planos Setoriais do Governo do Estado;
O Plano de Desenvolvimento Regional em que o Municipio se insere;

A Lei de Responsabilidade na Gestao Fiscal.
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3. METODOLOGIA GERAL DE ELABORAGAO

Este capitulo tem o objetivo de expor as metodologias a serem adotadas pela
equipe técnica ao longo das fases de trabalho. Tais metodologias descritas serdo
utilizadas, principalmente, nas fases iniciais para levantamento e sistematizacao

dos dados nas leituras técnica e comunitaria a serem realizadas.

Descreve-se aqui, portanto, a metodologia de analise sistematizada em
Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades (Sistematica CDP) e a
metodologia de visualizagdo mével com Planejamento de Projetos Orientado por
Objetivos (ZOPP).

3.1. Sistematica CDP

A ser utilizada, principalmente, na 22 Etapa — Andlise Tematica Integrada, a
Sistematica das Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades — CDP,
apresenta basicamente um método de ordenacéio criteriosa e operacional dos
problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos. Tal metodologia
de apresentacdo dos resultados proporciona apresentacdo compreensivel e

facilmente visualizavel a respeito da situacéo atual da cidade.

Essa metodologia ira permitir a sintese de forma clara e objetiva dos resultados
da leitura técnica, leitura comunitaria e leitura juridica, permitindo, inclusive, que

tais leituras sejam confrontadas entre si.

Em virtude das suas possibilidades de apresentagao grafica, esta sistematica e
os resultados de sua aplicacdo podem ser transmitidos com maior facilidade a
comunidade, ao CONDER e a Administragdo Municipal.

Ela pode orientar o planejamento territorial em todas as etapas do processo,
mas, principalmente, a etapa de diagnaostico juridico e fisico-territorial, baseando-
se nos critérios de eficiéncia, de adequacao dos meios e recursos e de controle
de resultados, evitando com isto os erros de uma simples eliminacdo de

deficiéncias.
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A classificagao dos eixos de trabalho segundo

Condicionantes/Deficiéncias/Potencialidades atribui aos mesmos uma funcao
dentro do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que as

tendéncias desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.

e CONDICIONANTES (C) - figuram como restricdes, impedimentos e
obrigatoriedades. Portanto, devem ser consideradas para o planejamento
aspectos de preservacido, manutencao e conservacao, dependendo das
peculiaridades das diferentes Condicionantes e das diferentes exigéncias
locais.

e DEFICIENCIAS (D) — sdo situagbes de carater negativo para o
desempenho das fungdes urbanas e que significam estrangulamentos de
carater qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento das areas
urbanas e suas comunidades e a sua eliminagédo ou recuperacgao implica
normalmente em investimentos elevados.

o (P) — sdo elementos, recursos ou vantagens que até
entdo foram aproveitados adequadamente e poderiam ser incorporados
positivamente ao sistema urbano sem a necessidade de grandes

investimentos publicos.

Apds a classificacdo dos elementos da estrutura municipal sdo definidas as
areas prioritarias de agao com a sistematizacado destas informagdes. Para cada
area prioritaria de agdo sao identificadas as medidas, segundo grupos de
demanda sendo:

e Condicionantes que geram uma demanda de manutencgéo e preservacgao;
e Deficiéncias que geram uma demanda de recuperagao e melhoria;

. que geram uma demanda de inovagao.

S&o identificadas e sucintamente descritas as medidas necessarias para fazer
frente as demandas de cada area e destacadas aquelas que podem atender
simultaneamente os trés tipos de demanda. A descricdo das medidas deve
considerar as formas alternativas como serao satisfeitas as demandas e ordem

de grandeza das medidas, assim como a sua caracterizagcdo em termos de
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urgéncia e a sua relevancia para a area em questao e para a estrutura global da

cidade.
TEMA C D P FATORES
Descrigdo do fator que acomete uma CONDICIONANTE dentro deste tema
Tema de analise - Descrigdo do fator que acomete uma DEFICIENCIA dentro deste tema
Descrigéo do fato que acomete uma dentro deste tema

CONDICIONANTE - elementos existentes no ambiente urbano, natural ou construido, planes e decisdes ja
instituidos, com consequéncias futuras no ambiente fisico ou na estrutura urbana e rural, DEVE SER LEVADO
EM CONTA E NAD SE TEM MUITO CONTROLE.

DEFICIENCIA - elementos ou situacdes de carater negativo que prejudica a qualidade de vida das pessoas ou
dificultam o desenvolvimento do municipio. DEVE RESULTAR EM PROGNOSTICO PARA TENTATIVA DE REVERTER A
SITUAGAO.

- aspectos positivos existentes no municipio que devem ser explorados ou otimizados, pode
ser uma vocagdo natural. DEVE RESULTAR EM PROGNOSTICO PARA MAXIMO APROVEITAMENTO DAS
POTENCIALIDADES.

3.2. Metodologia de visualizagdo moével e ZOPP (Planejamento de

Projetos Orientado por Objetivos)

Esta metodologia é destinada a promover o envolvimento das pessoas nas
discussdes, esclarecer duvidas, gerenciar conflitos e levar um grupo a alcancgar,

de forma consistente, os objetivos propostos para discusséo.

Essa forma de ordenacéo e organizagao se mostra fundamental para o processo
de moderacédo de reunides, de grupos de trabalho, de oficinas, monitoria e
avaliagao. Pode ser usado em qualquer circunstancia e com qualquer tipo de
grupo social, independente de classe, nivel de conhecimento, grau de instrugéo,

idade ou sexo.

A principal caracteristica do método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientado
por Objetivos), é a participacdo dos atores envolvidos no processo de
planejamento. Com tal propdsito, utilizam-se técnicas de moderagdo e de
visualizacao, para facilitar a participacao dos diferentes atores envolvidos e/ou

interessados no projeto.
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O ZOPP se caracteriza mais pela utilizagdo de técnicas de trabalho em grupo
para identificagdo de problemas e definicdo de objetivos, que pela dimenséo

estratégica dos seus produtos.

Figura 1 - Grupos trabalhando e formato de compilagao das discussées dentro da metodologia ZOPP em
oficinas de leitura comunitaria conduzida pela empresa Alto Uruguai no municipio de ltajai/SC.
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3.3. SIG - Sistema de Informagoes Geograficas Municipal

Quanto a recursos fisicos, serdo utilizados todos os equipamentos necessarios
para moderno mapeamento georreferenciado das informagdes do municipio.
Tendo isso em vista, para levantamentos em campo serdo utilizados GPS -
Global Positioning System cujas informagdes depois serdo processadas em
softwares adequados, principalmente sera utilizado o ArcGis. Dessa forma, todo
o trabalho de analise de dados do municipio, como também os mapeamentos
anexos de legislagbes gerados posteriormente resultardo em SIG — Sistema de
Informagbées Geograficas do municipio. Todo o SIG do municipio sera entregue
a contratante que pode utiliza-lo para trabalhos futuros ou para analises que

auxiliem na gestao municipal em outros setores que nao o planejamento urbano.

Fitz (2008) conceitua SIG como um sistema constituido por um conjunto de
programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com
objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados

espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido.

O SIG elaborado para o municipio sera exportado de forma a gerar arquivos em
todos os formatos mais conhecidos e utilizados nacionalmente, sobretudo o
formato .dwg (arquivo de Auto CAD) e sera disponibilizado a Prefeitura Municipal
gravado em CD-ROM. No CD-ROM contendo o SIG, constardo, portanto,
arquivos em formato .dwg; formato Shapefile e formato KML (google Earth) e
tabelas, podendo ser adicionados outros formatos de arquivos ao CD, se

verificada essa necessidade.

3.4. Definicao dos Eixos Tematicos

Serao definidos 7 eixos tematicos para estruturar a coleta de dados, a
caracterizagdo municipal no diagndstico e o plano de ag¢des no Plano Diretor
Municipal, tais eixos seguem o conteudo minimo de analise solicitado no Termo
de Referéncia para a Analise Tematica Integrada, no entanto alguns conteudos
sdo sugeridos de forma complementar para uma abordagem mais completa.

Destarte, os eixos tematicos sao:
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Ordenamento territorial;

e Habitacao;

e Mobilidade e Acessibilidade;
e Aspectos socioeconémicos;
e Meio Ambiente e Patriménio;
e Infraestrutura; e

e Gestdo Urbana

E apesar da divisdo em eixos para o desenvolvimento do trabalho, a analise e
proposicdo de diretrizes se dara sempre de forma integrada, buscando o
contexto das consequéncias que podem decorrer da implantacdo de cada diretriz
ou meta estipulada. Em nenhum eixo havera analise ou definicdo de propostas
de forma isolada, sendo necessaria a articulagdo entre os eixos desde a
caracterizagdo municipal até a definicao de diretrizes para o Plano Diretor. Em
alguns temas a necessidade de integragao e articulagdo € ainda mais evidente,

sendo necessaria para coeréncia das propostas a serem definidas.

A coordenagao da equipe técnica de consultoria, garantira a sinergia entre os

eixos, tanto na etapa de diagnéstico como na elaboragao de propostas.

341. Ordenamento territorial

O eixo de ordenamento territorial visa entender o processo de formacéo e
crescimento do Municipio, a ocupacgao atual do solo, tanto na area urbana,
quanto na area rural, o contexto regional no qual se encontra, suas relagdes
intermunicipais, a disponibilidade de infraestrutura e os instrumentos regulatérios

da ocupacéao do solo e de fiscalizacdo do poder publico sobre seu crescimento.

Apods levantados, analisados e compreendidos esses aspectos serao propostas
acdes para melhoria do ordenamento territorial no Municipio buscando essa
visdo integrada e levando em conta, também, as necessidades observadas nos

demais eixos tematicos.
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O objetivo neste eixo sera propor agdes que possibilitem o equilibrio do
crescimento ordenado do Municipio, pautado pela fungao social da propriedade,
objetivando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento econémico
sustentavel através da identificagdo de areas potenciais para diferenciadas
atividades econOmicas, além de garantir melhores condi¢des de

acesso a moradia, ao trabalho e aos equipamentos urbanos e comunitarios,

sustentadas por uma estrutura de mobilidade urbana eficiente.

Serao levantados mapas junto ao Estado, a Unido e aos demais 6rgaos de
geoprocessamento que possam disponibilizar dados e informacgdes para a leitura
da organizagéo territorial do Municipio. Apds a elaboragéo preliminar desses
mapas, devera ser feita uma revisdo do material junto a ETM, corrigindo
distor¢des e inconsisténcias, de forma a resultar em um mapeamento atualizado
do Municipio e suas condi¢des. Dentre os mapas a serem produzidos, podem

ser relacionados, dentre outros

o Perimetro urbano;

o Macrozoneamento (areas urbanas e rurais);
o Zoneamentos especiais;

o Hidrografia;

o Relevo;

o Estrutura viaria;

o Equipamentos urbanos;

o Regionais de planejamento municipal;
o Setores censitarios;

o Areas industriais;

o Areas de protecdo ambiental;

o Areas de risco;

o ZEIS;

o Vazios urbanos;
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Além dos mapas tematicos relacionados acima, conforme necessidade, poderao
ser produzidos outros, que auxiliem na caracterizagao e no estabelecimento de

diretrizes para o eixo de ordenamento territorial do Municipio.

3.4.2. Habitagao

Seréo verificados e reestabelecidos procedimentos e instrumentos para atuacao
na solucdo das ocupacbes irregulares e clandestinas e contencado da
propagacdo das mesmas. Também sera entendido o déficit habitacional e
definidas formas para lidar com o mesmo, principalmente a existéncia de ZEIS —
Zonas de Especial Interesse Social, suas classificagdes e caréncias de novas
areas e subclassificagdes para atender a realidade atual, tendo em vista os
instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257/2001.

Portanto, esse eixo, tera enfoque em:

e Identificacdo de paradmetros e agbes para possibilitar a
regularizacdo da situagcdo fundiaria das areas ocupadas
irregularmente ou identificagdo de areas para relocagao, caso néo
haja possibilidade legal de regularizagao, ou seja, areas de risco,
nestes casos, também a identificacdo de diretrizes de uso e
ocupacgao dessas areas apos a desocupacao;

o Estabelecer mecanismos de acordo com o Plano de Habitagao,
referente ao déficit habitacional quantitativo e qualitativo e ainda
para os 6rgaos de controle e fundo;

e Avaliar a existéncia de Zonas ou Areas de Especial Interesse
Social, a forma de tratativa deste instrumento no histérico de
regulamentagao urbanistica do Municipio, resultados alcang¢ados e
caréncias e potencialidades a serem observadas ao serem tratadas

as ZEIS no processo de elaboracéo do Plano Diretor Municipal.
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3.4.3. Mobilidade e Acessibilidade

A adequada mobilidade urbana é um fator essencial para as atividades humanas,
pleno desenvolvimento econdmico e garantia de qualidade de vida de uma
cidade, além do papel decisivo na inclusdo social, com garantia do acesso
universal a cidade e seus servicos. Com o adequado planejamento da
mobilidade, garantem-se as possibilidades de acesso da sociedade a diversos

equipamentos.

A mobilidade urbana esta paralelamente ligada ao desenvolvimento urbano.
Com o crescimento das cidades brasileiras de forma periférica, descompacta,
desconectada e desordenada, afetou, principalmente, a forma de mobilidade das

pessoas, que precisam se deslocar diariamente em distancia consideraveis

utilizando meios de transporte motorizados, devido as residéncias ficarem
distantes de suas atividades diarias. Por isso, quando se fala de mobilidade urbana
dentro de um processo de revisédo de Plano Diretor A mobilidade urbana esta

paralelamente ligada ao desenvolvimento urbano.

Considerando a necessidade da mobilidade e acessibilidade para acesso a
todos os outros aspectos que a cidade pode oferecer, é necessaria uma estreita
integracdo com os demais eixos tematicos abordados nesse trabalho. A
definicdo de diretrizes para o eixo de mobilidade e acessibilidade para o
Municipio seguira o preconizado pela Politica Nacional de Mobilidade Urbana —
Lei Federal 12.587/2012, como ordem de prioridade sempre o pedestre e o
ciclista em relagao a outro meio de transporte motorizado, bem como a prioridade

do transporte coletivo em relagdo ao transporte particular.

Quanto a acessibilidade, é importante ressaltar o paragrafo 3° do Art. 41 do
Estatuto da Cidade, que impde:

“§ 32 As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar
plano de rotas acessiveis, compativel com o plano diretor no qual esta
inserido, que disponha sobre o0s passeios publicos a serem
implantados ou reformados pelo poder publico, com vistas a garantir

acessibilidade da pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida
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a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos
geradores de maior circulagdo de pedestres, como os 6rgdos publicos
e os locais de prestagao de servigos publicos e privados de satde,
educagédo, assisténcia social, esporte, cultura, correios e telégrafos,
bancos, entre outros, sempre que possivel de maneira integrada com

os sistemas de transporte coletivo de passageiros.”

Dessa forma, sera realizada também analise da existéncia e caréncia de rotas

acessiveis onde estas deveriam existir.

3.4.4. Aspectos Socioeconémicos

O desenvolvimento econdmico tem relagao direta com o desenvolvimento social
de uma sociedade. O eixo de aspectos socioecondmicos abordara questdes
relativas aos direitos sociais fundamentais, preconizados pela Constituicio
Federal. Destarte, serdo realizadas analises e proposi¢gbes para garantir o

desenvolvimento econdmico, social e cultural da populagdo do Municipio.

Deve-se buscar a justa distribuicdo de educacao, a saude, a alimentagéo, o
trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdéncia social, a protegcéo a
maternidade e a infancia e a assisténcia aos desamparados. Portanto, seréo
identificados os grupos sociais mais vulneraveis e as areas debilitadas para que
sejam alcangadas proposigcbes que atendam as necessidades e as

especificidades do Municipio.

O processo de urbanizagcdo no Brasil excluiu grande parte da populagéo
beneficiando-a de forma desigual com os recursos e infraestrutura,
principalmente na area urbana, portanto o planejamento agora deve levar em

conta o combate a essas desigualdades geradas e ampliagédo do direto a cidade.

O desenvolvimento adequado garante a geragao de bens e servigos, geragao de
receitas, redugao das desigualdades sociais, melhoria da qualidade de vida, da
organizagdo espacial e na mobilidade e acessibilidade, tendo, portanto,

integracdo com diversos eixos tematicos abordados neste trabalho.
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Neste eixo, serdo analisados os seguintes aspectos:

e Sistematizacdo dos dados demograficos, compreendendo no minimo os
ultimos 10 anos: a taxa de crescimento, evolugao, densidade demografica
€ migragao;

e Sistematizacdo dos dados referentes as condicdes de saude, educacao,
oferta de emprego, renda, consumo de agua e energia e outros
indicadores conforme necessario para caracterizar o perfil
socioecondmico da populacao residente;

¢ Identificagdo e mapeamento das atividades econémicas do Municipio, o
perfil e potencial produtivos, quanto ao valor, quantidade e produtividade
(agropecuaria, comércio, servigos, industrias e turismo);

e Caracterizacao do potencial turistico do Municipio, incluindo os recursos
naturais;

e Identificagcdo da capacidade de investimento do Municipio, visando a
priorizagdo dos investimentos caracterizados como necessarios, para a
efetivagao dos objetivos, diretrizes e metas do Plano Diretor;

e Estudo da situagao atual de arrecadacao propria do Municipio dos ultimos
5 anos, sua evolugdo anual e projegcdo para os proximos 10 anos,
considerando também possiveis fontes alternativas de recursos
financeiros e possibilidade de realizagdo de operacbes de crédito
(capacidade de endividamento), considerando as condicionantes da

legislacao especifica sobre o assunto.

3.4.5. Meio Ambiente e Patrimobnio

Para desenvolvimento dessa etapa serao levantados os bens socioambientais e
paisagem do Municipio, fragilidades ambientais, bens socioculturais e paisagem
e gestao patrimonial. Para isso, na fase de diagnéstico serdo levantados dados
relativos a paisagem, hidrografia, relevo, relagdo da ocupacéo e atividades com

as principais caracteristicas ambientais, areas de risco natural ou causado pela
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urbanizagao intensa, qualidade do ar e da agua, monumentos, areas urbanas e

rurais significativas e identidade da paisagem,

manifestagdes culturais, bens catalogados como patriménio municipal, estadual

ou nacional.

Para o trabalho nesse eixo, na fase do diagnostico seréo levantadas as unidades
de conservagao (em integragado com o eixo de ordenamento territorial), estrutura

administrativa, tramites de licenciamento ambiental e fiscalizagao.

A partir dessa analise, na fase de definicho de metas e diretrizes, serdo
propostos diretrizes, agdes e prioridades para garantir a conservagdo e
desenvolvimento do patriménio natural e cultural do Municipio de forma

integrada entre todos os aspectos apresentados.

3.4.6. Infraestrutura

Sera abordada a caracterizagao, principalmente, de infraestrutura viaria e do
saneamento basico no Municipio, incluindo os 04 aspectos relacionados ao
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento de

esgotos, manejo de aguas pluviais e manejo de residuos solidos.

A caracterizacao desses aspectos sera feita de forma simultadnea, entre analise
dos planos vigentes relacionados a essa tematica, principalmente plano de
saneamento basico e levantamentos em campo que permitam completa
caracterizagcado e material comparativo para avaliagao da implantacao e eficacia
dos planos existentes a partir da identificagdo da infraestrutura verificada no

municipio.

3.4.7. Gestao Urbana

Um Plano Diretor Municipal ndo deve ser interpretado como apenas um
documento a ser entregue com propostas de politicas e programas para sua
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execugao. Deve-se considerar um amplo processo de planejamento constante e
integrado com participacdo dos diversos 6rgdos governamentais e seus

diferentes niveis trabalhando com as a¢des e estratégias de forma conjunta.

Para tanto, através desse eixo tematico, sera levantada a estrutura institucional
existente no Municipio, sua capacidade técnica e financeira para execucao das
diretrizes e agbes e serdo propostas solugdes para fortalecimento da gestédo
urbana garantindo a execugéo, avaliagéo e revisao do Plano Diretor.

Para desenvolvimento desse eixo serdo considerados os seguintes aspectos:

e |dentificar as unidades administrativas da estrutura da Prefeitura
Municipal que se relacionam com a gestdo do Plano Diretor Municipal;

¢ Analise das competéncias e estrutura de tomada de decisdo visando a
gestao democratica e participativa do Municipio;

¢ Identificar as necessidades institucionais para permitir o monitoramento e
controle social do Plano Diretor;

¢ Identificagc&o da cultura organizacional das unidades administrativas e do
Municipio visando a gestao do Municipio e do plano diretor;

e Anadlise da Legislagédo vigente do Municipio, verificando a aplicagdo ou
nao das mesmas;

e Anadlise da Gestdo Tributaria, Gestdo de Informacdes, Gestdo de
Recursos Humanos e Programas Setoriais existentes;

e Avaliagdo critica dos objetivos, diretrizes e proposi¢des do PDM vigente;

e Avaliacdo critica da atual lei de parcelamento e da lei de uso e ocupacao
do solo e sua incidéncia no territorio, suas potencialidades e conflitos em
cada regido da cidade, assim como sua pertinéncia em relagdo a
capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas (incorporando a
analise e diagnostico técnico e comunitario);

e Avaliagdo da legislagdo urbanistica, acentuando sobreposi¢cbes e/ou
divergéncias, as dificuldades de aplicagdo da Lei em situagbes concretas,
as distor¢bes entre os objetivos do regramento e a realidade construida,

as dificuldades de comunicacao do seu conteudo para a comunidade de
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profissionais e cidadaos que dela fazem uso e, sobretudo, a compreensao
do proéprio instrumento como indutor de politica urbana;

¢ Analise e avaliacdo das diretrizes e propostas dos planos de saneamento
e mobilidade;

e Avaliagdo da capacidade de investimento do municipio, atual e futura,
visando a priorizacdo daqueles caracterizados como necessarios para a
efetivacdo dos obijetivos, diretrizes e metas do PDM; estado atual de
arrecadagao prépria do municipio, sua evolugao anual e projegao para 0s
proximos 10 (dez) anos, considerando também possiveis fontes
alternativas de recursos financeiros e possibilidade de realizagao de
operagodes de crédito (capacidade de endividamento);

e Avaliagdo da capacidade da gestdo urbana, quanto a atividades de:
licenciamento e fiscalizacdo do parcelamento do solo para fins urbanos,
edificacdes e obras, e localizacdo e funcionamento das atividades
econbmicas, e ainda o cumprimento de demais posturas municipais;
estrutura organizacional e atribuicbes das unidades administrativas
competentes; sistema de planejamento e gestdo do Plano Diretor
Municipal; identificacdo e avaliagdo do desempenho dos conselhos
existentes que estio relacionados a tematica do desenvolvimento urbano

de forma direta ou indireta; monitorizagcao dos indicadores.
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3.5. Participacao Social

A participagédo social se trata de garantir a participagdo e contribuicdo dos
cidadaos no planejamento da mobilidade, bem como na fiscalizagao da gestao
desse planejamento apds sua conclusdo. O direito da populagdo a participagao
no Planejamento esta assegurado pela Constituicdo Federal desde 1988, bem
como pelo Estatuto da Cidade desde 2001.

O processo de construgao do Plano Diretor Municipal visa garantir transparéncia
em todo o processo, facilitando e estimulando a participacéo social. Dessa forma,
ao longo da descrigao das etapas de trabalho, serdo descritas as metodologias
de participacao social em cada uma delas. A mobilizagdo se dara através de
recursos publicitarios e convites para participar dos eventos, como da
capacitacao, reunides, oficina e audiéncias publicas.

A publicidade do processo de elaboracao do Plano Diretor Municipal dar-se-a da
seguinte maneira:

e Fixacdo de cartazes, elaborados pela consultoria Alto Uruguai e
aprovado pelo GT, em todos os orgaos, entidades e associagbes
comunitarias do municipio, contendo divulgacdo e chamada para
participar da elaboragao do Plano;

e Criacdo de um portal exclusivo para assuntos dos planos diretor e de
mobilidade urbana, onde constara agenda atualizada, biblioteca de
referéncias, biblioteca de produtos elaborados, férum de discussobes e
formularios de pesquisas de opinido publica para complementar as
leituras comunitarias para o diagnéstico;

. Entrevistas e matérias vinculadas em radio quando do inicio/término de

cada etapa.
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Figura 3 - Criagdo de Identidade Visual para o trabalho, visando facilitar comunicagao sobre os planos de
mobilidade urbana e ampliar engajamento da participagdo social no processo.

Revisdo dos Planos Diretores

CONDER

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade
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3.6. Apresentagao dos Produtos

A parte textual (relatérios), contara com os seguintes documentos:
a) Metodologia de Trabalho — Plano de Trabalho e Cronograma Fisico de

trabalho;

b) Relatorio de pesquisas e levantamentos — Diagnostico;

c) Objetivos e Proposicoes;

d) Relatério contendo a descrigao do processo participativo e dos resultados de
suas discussoes, oficinas e audiéncias;

e) Propostas para revisao da legislagdo basica (Cdédigo de Obras, Cddigo de

Posturas, Plano Diretor, Parcelamento do Solo, e Sistema Viario);
f) Minuta do texto de elaboragao ou revisdo do Plano Diretor;
g) Propostas para o Plano de Agao e Investimentos (PAl);

h) Relatérios das capacitagbes da Equipe Técnica Municipal e Comissdo de

Acompanhamento;

i) Mapa de Zoneamento urbanistico, Areas Especiais de Interesse e do Perimetro

urbano municipal (anexos aos Projetos de Lei);

j) Plano de Estruturagdo Hierarquica do Sistema Viario Basico do municipio

contratante.

k) Mapeamento do sistema de iluminagao publica, drenagem pluvial, (somente a

insercao de novas informagdes no mapa);
) Mapas com Areas de Preservacdo Permanente;

m) Regulamentagdo dos Instrumentos Urbanisticos do Estatuto da Cidade
constantes no Plano Diretor;

n) Projeto de Lei - Plano Diretor;

o) Projeto de Lei — Parcelamento do Solo;
p) Projeto de Lei — Cdodigo de Obras;

q) Projeto de Lei — Cédigo de Posturas;

r) Projeto de Lei — Sistema Viario.
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Os documentos, conforme exigéncia do TR, serdo entregues ao municipio da
seguinte maneira:

a) O formato textual do trabalho devera ser entregue em 02 (dois)
volumes, sendo 01 (um) através do programa Microsoft Word do
pacote Office 2007 ou versdes superiores e 01 (um) em formato PDF.
Os desenhos e fotos constantes nos arquivos deverao ser produzidos
em meio digital ou obtido em scanner de alta resolugdo para uma
melhor qualidade.

b) O material cartografico sera entregue com todos os niveis de

informacdo individualizados e identificados pelo nome do tema,

disponibilizado em arquivo shapefile e em formato PDF.

Apds a Reunido Técnica de Consolidagao da elaboracédo ou revisao do

PDM, os produtos serdo entregues em 02 (duas) vias impressas e em 02

(duas) vias em meio digital para o Municipio contratante, sendo 01 (uma)

via para o poder executivo e 01 (uma) via para o poder legislativo.

Serado observadas as normas técnicas e encadernado em formato A-4 (se

possivel em um unico volume), texto com orientagao retrato, e quadros,

tabelas, figuras e mapas em formato A-4 ou A-3 (dobrado em A-4), em 1

(uma) via impressa e em 1 (uma) via em meio digital para analise do

municipio contratante.

Todo o material produzido, decorrente da execucéo do objeto do presente

Termo de Referéncia, ficara de posse e sera propriedade do municipio

contratante.
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Tabela 1 - Cronograma de apresentagdo dos Relatérios oriundos de cada etapa.

RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 12 ETAPA Novembro/ 2022
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 22 ETAPA Maio/2023
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 32 ETAPA Julho/2023
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 42 ETAPA Agosto / 2023
RELATORIO FINAL Agosto / 2023

4. DESCRIGCAO DAS ETAPAS

O processo da elaboracao do Plano Diretor tera uma duragao de 11 meses, onde
ao longo dos mesmos serao realizadas reunides técnicas, oficinas técnicas,
oficinas comunitarias, audiéncias publicas e ag¢des de envolvimento como:
capacitagoes e divulgacao, que serao desenvolvidas ao longo das etapas, onde
responderao as trés perguntas chaves: Que Municipio Temos? Que Municipio
desejamos? Que acordos podemos firmar para alcangar a situagdo desejada?

Elaborado em 04 etapas:

12 Etapa: Metodologia e Mobilizagao;

22 Etapa: Analise Tematica Integrada (partes 1, 2 e 3);

3?2 Etapa: Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel,

42 Etapa: Plano de A¢ao de Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal.

Durante a primeira etapa, o trabalho estara em processo de organizagéo,
planejamento e fortalecimento da sociedade organizada para participagcéo
efetiva em todo o processo. A partir da segunda etapa, serdo realizadas leituras
do municipio de forma a entender sua ocupacéao até entao, suas deficiéncias e
potencialidades de forma técnica e comunitaria. A partir da terceira etapa, seréao

discutidas de forma técnica e comunitaria, propostas para a cidade almejada. Na
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quarta etapa, serao validadas as propostas, com elaboragao do PAI — Plano de

Acao e Investimentos e Redacao dos projetos de lei necessarios.

Cada uma dessas etapas e a importancia delas dentro de todo o processo, bem

como a forma de participagao social, serao melhor descritas a seguir.

PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA
ANALISE TEMATICA

METODOLOGIAE MOBILIZACAO INTEGRADA
(PARTES 1,2 e 3)

TERCEIRA ETAPA

DIRETRIZES E PROPOSTAS

PARA UMA CIDADE
SUSTENTAVEL

41 12 Etapa — Metodologia e Mobilizagao

PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA

" 12 AUDIENCIA
PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO PUBLICA
OFICINA LEITURA TECNICA
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROS TECNICOS

12 ETAPA: METODOLOGIA E MOBILIZAGAO

RELATORIO
FINAL DA 1°
ETAPA

(Cadernos técnicos
+

Relatérios das
atividades)

43 Sem.
Novembro/22

PRODUGOES/ RELATORIOS TECNICOS

4.1.1 Objetivo desta Etapa

A primeira etapa do trabalho consiste na elaboragdo da metodologia de trabalho

a ser utilizada no desenvolvimento de todas as proximas etapas, o relatério do
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Plano de Trabalho (Relatorio da etapa 1) apresentado contera as metodologias
a serem adotadas pela equipe para execucdo, a descricdo das atividades
necessarias para o cumprimento dos objetivos referentes a cada etapa, o
cronograma das atividades, o fluxograma do trabalho definindo a sequéncia, a
relagao e a interdependéncia de cada etapa com suas respectivas atividades e

0 organograma de permanéncia da equipe do trabalho.

Também ¢é objetivo desta etapa promover o diagndstico da capacidade
institucional do municipio através de levantamentos, reunides e oficina de leitura

técnica.

4.1.2 Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

Sao previstas 6 producdes nesta etapa, em conformidade ao TR, sendo elas:

) Plano de Trabalho (Relatério da 12 Etapa);
) Cronograma;

c) Reuniao Técnica Preparatéria;

) Planejamento e Gestao do Municipio;

) Oficina Leitura Técnica;

f) Primeira Audiéncia Publica.

Todas as elaboragdes e atividades mencionadas acima estdo contidas neste
relatorio, resultando no relatério geral da 12 etapa, contendo o cronograma fisico
de execucgado, metodologia de trabalho a ser adotada no processo, registro da
reunido técnica, registro da oficina de leitura técnica, registro da primeira

audiéncia publica e analise da capacidade institucional do municipio.

Estima-se concluséo e entrega do PRODUTO 01 para a ultima semana do

més de dezembro de 2022.
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4.1.3 Estratégias de Agao:

Ao longo da realizagdo da 12 etapa séo previstos 03 (trés) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serdao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

4.1.3.1  Reunido técnica preparatéria (Item 4.1.1 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Realizar leitura analitica do Termo de Referéncia; reiterar os
procedimentos  administrativos  estabelecidos no contrato, e as
responsabilidades e atribuicbes dos participantes durante o processo de revisao
do PDM,; e solicitar os dados e informagdes necessarias ao desenvolvimento das
atividades e dos eventos do Termo de Referéncia, respectivamente. Apresentar
cronograma fisico e conhecimento especificos, como: a) metodologia de
trabalho; b) métodos e técnicas para avaliagdo do desempenho do planejamento
e gestado urbana do municipio e ¢) métodos e técnicas para realizagao da Oficina

“Leitura Técnica” e da 12 Audiéncia Publica.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Responsavel: supervisdo: o Municipio;

Participantes: Consultoria e Equipe Técnica Municipal,

Data prevista: A primeira reunido técnica de assinatura do contrato ocorrera na

segunda semana de outubro/2022.

4.1.3.2 Oficina ‘Leitura Técnica” — “Avaliacdo do desempenho do
planejamento e gestdo urbana do municipio” (item 4.1.4 do Termo

de Referéncia)

Objetivo: Analisar os dados e informagdes de modo a avaliar o desempenho do

planejamento e gestao urbana do municipio.

Quantidade: Uma Reuniao.
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Responsavel: Equipe da Consultoria.
Participantes: Consultoria e ETM.
Data prevista: Esta reuniao deve ocorrer a segunda semana de outubro/2022.

4.1.3.3 12 Audiéncia Publica — “Convocagdo da Populagéo, associagées
representativas dos varios segmentos da comunidade, e poder
legislativo para participagdo do processo de elaboragdo do Plano

Diretor Municipal (item 4.1.6 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagédo, associagdes representativas dos varios
segmentos da comunidade, poder legislativo e o poder judiciario para
participacdo do processo de Elaboracdo do Plano Diretor, informando o inicio,
0os motivos, a importancia, o cronograma, os métodos e técnicas previstas, e
debater as questdes relativas ao processo de Revisdao do PDM colocadas tanto
pela administragdo municipal como pelos seus participantes.

Quantidade: Uma Audiéncia.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, representantes poder executivo, representantes do poder
legislativo, populacdo e associagdes representativas dos varios segmentos da

comunidade.

Data prevista: A audiéncia publica deve ocorrer na quarta semana de
novembro/2022.

OBS: Esta etapa por ja ter sido realizada, seus registros se encontram ao final

deste Plano de Trabalho.
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4.1. 2° Etapa - Analise Tematica Integrada

22 ETAPA: ANALISE TEMATICA INTEGRADA - PARTES 1,2e3
ESTRATEGIAS DE AGAO
REUNIAO TECNICA DE CAPACITAGAO — RELATORIO
FINAL DA 2
ETAPA
> 22 AUDIENCIA PUBLICA
OF|C|NA LE|TURATECNICA —ANAUSE — (Cademos técnicos
ANALISE TEMATICA INTEGRADA TECNICA INTEGRADA +
Relatérios das
atividades)
OFICINA LEITURA COMUNITARIA 42 Sem. Maio/23
ANALISE TEMATICA INTEGRADA TR
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROS TECNICOS PRODUGOES/ RELATORIOS TECNICOS

Esta fase consiste no levantamento e compilagao de dados para construgao do
diagndstico municipal. Neste momento, serdo abordados os aspectos fisico,
social, econdmico e ambiental. A leitura da realidade local significa avaliar como

a cidade tem evoluido urbanisticamente.

4.2.2. Atividades e Produtos previstos nesta Fase:

Esta fase sera subdividida em trés partes de analises técnicas, as quais sao:
PRIMEIRA PARTE

Diagnosticar a realidade atual do municipio a partir de estudos e levantamentos

de dados disponiveis em Sites Oficiais, Cadastros Publicos, Mapas, Imagens,

Levantamentos de Campo, Audiéncias Publicas, Planos Setoriais e Legislagbes

vigentes:

1) Insergdes e Caracteristicas Regionais do Municipio

Identificar, localizar, e caracterizar as atuais condi¢cbes da infraestrutura de

acesso ao Municipio pelos diferentes modais de transporte; caracterizar a
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participagdo na economia regional; e identificar o papel do municipio na rede

urbana brasileira.

2) Caracterizagdes Socioeconbmicas e Ambientais

Levantar e mapear os aspectos socioecondémicos e ambientais, tendo como
bases dados oficiais do IBGE, do TCE, INEA, IBAMA, entre outros institutos de
Pesquisa: populacio total, urbana e rural; distribuigcdo, densidade e crescimento
populacional; PIB; IDH-M; renda; pobreza; migragao; piramide etaria; populacédo
economicamente ativa; dados sociais; dindmica econdmica com identificacdo do
perfil produtivo, atividades predominantes e os indicadores de trabalho; e

caracterizacao de patrimdnios ambientais.

3) Areas aptas, aptas com restricdo e inaptas ao uso e ocupacao antrépica
e de antropicos

Mapear as areas do territorio municipal, com énfase nas areas urbanas
consolidadas e areas de expansao urbana (sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s)), visando a identificacdo das respectivas capacidades de

suporte ambiental em relacédo a usos e ocupacgdes antropicos.

4) Uso e ocupagéao atual do solo

Mapear o uso e ocupacdo atual do territdrio municipal, com énfase nas Areas
Urbanas, Areas de Expansdo Urbana e Areas de Unidades de Conservagdo
Ambiental, a partir de dados disponiveis em cadastros, imagens, fotos ou

levantamento de campo.

5) Capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos

Avaliar a adequacao da capacidade de suporte, atendimento e distribuicdo
espacial - atual e futura — das infraestruturas, equipamentos e servigcos publicos
para definigdo de solugdes especificas para garantir os direitos a infraestrutura

urbana, aos servigos publicos, ao saneamento ambiental e ao lazer;

Dezembro de 2022 47



Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Relatério da ETAPA 01

PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL G
Metodologia e Mobilizagao ~ )

SEGUNDA PARTE

Construir analises integradas e mapas sintese, a partir da relagao entre os dados
e caracteristicas levantados na parte 1, conforme descrigdo a seguir:

1) Uso e ocupacéao do solo atual versus as capacidades de suporte
ambiental e de infraestruturas, equipamentos e servigcos publicos

A partir dos resultados das atividades da PRIMEIRA PARTE, avaliar a
adequacao de uso e ocupacao atual do territério municipal assim como a
pertinéncia das legislagdes municipais vigentes, em relagcado as capacidades de

suporte ambiental e de infraestruturas das areas do territério municipal.

2) Expansao urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos

Avaliar a adequagao de areas nao urbanizadas passiveis de expansio urbana
caso identificada necessidade apds estudos de saturacdo da densidade do
zoneamento existente e proposto, sejam internas ou externas ao(s) perimetro(s)
urbano(s), considerando as respectivas capacidades de suporte ambiental e a
viabilidade de investimentos para ampliagdo das infraestruturas, equipamentos
e servicos publicos, frente as dinamicas atuais e futuras — demografica,

imobiliaria e das principais ou potenciais atividades produtivas do municipio.

3) Condigbes gerais de moradia e fundiarias
A partir dos resultados dos estudos e das condi¢cbes socioeconbémicas da
populagao urbana, avaliar a regularidade fundiaria e suas condigdes de moradia
para definicdo de solugdes especificas para garantir os direitos a terra urbana, a
moradia, a infraestrutura urbana, aos servigos publicos e ao saneamento

ambiental.
TERCEIRA PARTE

1) Condigdes gerais de acessibilidade e mobilidade, com énfase na area

urbana. Avaliar a adequacao atual e futura: a) do sistema viario basico;
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b) do sistema de transporte coletivo; c) do deslocamento individual ndo
motorizado, ambos em relacdo as necessidades de circulacdo da
populacdo entre as areas residenciais, o0s principais equipamentos
publicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho; d) do
deslocamento motorizado de cargas e servigos, para definicdo de
solugdes especificas de forma a garantir os direitos ao transporte, ao
trabalho e aos servigos publicos; e) dos deslocamentos por pedestres,
avaliando fragilidades e dificuldades que devem ser enfrentadas; e dos
deslocamentos dos usuarios de bicicletas, analisando principais conflitos
de transito e principais fragilidades.
2) Capacidade de investimento do municipio
Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do municipio visando a
implementagao do Plano Diretor de Espigao Alto do Iguagu, a ser expresso no

Plano de Acéao e Investimento (PAI).

3) Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes

Identificar todos conselhos existentes, analisando a contribuicao de cada um nos
Temas relacionados ao Plano Diretor e ao Plano de Mobilidade, identificar
conselhos que estao relacionados diretamente a tematica do desenvolvimento
urbano e avaliar as respectivas naturezas, atribuicbes, composicao,
funcionamento e oportunidades de unificacdo ou de criagdo de um novo

conselho com atribuicao especifica.

4) Sintese da Analise Tematica Integrada
Sistematizar os resultados obtidos das atividades anteriores, de modo a indicar
a definicdo de objetivos, diretrizes e propostas para uma Cidade com
Desenvolvimento e Ocupacdo Organizada e mais Sustentavel.

5) Objetivos para o desenvolvimento municipal
A partir da sintese da Analise Tematica Integrada, definir objetivos para o
desenvolvimento municipal visando a garantia dos direitos a uma Cidade Cidada,

Organizada e Sustentavel.
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4.2.3. Estratégias de Acao:

Ao longo da realizagao da 22 etapa sao previstos 05 (cinco) eventos, sendo 02
Oficinas Comunitarias, com envolvimentos e pautas diversos, os quais serao
descritos abaixo incluindo o numero do item conforme referenciado no Termo de

Referéncia.

4.2.3.1. Reunido técnica de capacitagdo (item 4.5.1 do Termo de
Referéncia)

Objetivo: Apresentar métodos e técnicas para executar todas as atividades
previstas para esta segunda fase, incluindo as analises técnicas mencionadas e
os eventos aqui descritos mencionados nos itens de 4.5.1 a 4.5.4 do Termo de

Referéncia.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Metodologia: Através de projecao grafica elaborada pela consultoria, com
conteudo de facil entendimento visual, serdo apresentadas as técnicas de
trabalho e resultados esperados na analise tematica integrada, incluindo

exemplos referenciais de trabalhos realizados em outros municipios no que diz

respeito a anadlises técnicas. Quanto ao evento serdo apresentadas as
metodologias e resultados esperados para os eventos, principalmente os que
envolvem participagdo social, serdo apresentados modelos de artes de
divulgacédo para apreciagado dos participantes. Organizar e complementar os
dados e informacgdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagao das atividades incluindo oficinas de leitura técnica, oficinas de leitura

comunitaria e 22 audiéncia Publica.
Responsavel: equipe da Consultoria;
Participantes: Consultoria e ETM.

Data prevista: 22 semana de janeiro/2023.
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4.2.3.2. Oficina de Analise Técnica (item 4.5.2 do Termo de

Referéncia)

Objetivo: Caracterizar tecnicamente as condigdes qualitativas e quantitativas da
cidade e do municipio, considerando os conteudos previstos na Analise
Tematica Integrada.

Quantidade: 01 (uma) oficina.
Responsavel: equipe da Consultoria.
Participantes: Consultoria e ETM.

Data prevista: 22 semana de maio/2023.

4.2.3.3. Oficinas de Leituras Comunitarias (item 4.5.3. do Termo de

Referéncia)

Objetivo: Caracterizar as condigdes qualitativas e quantitativas da Cidade e do
Municipio considerando os conteudos levantados, com participagao social, seréo
realizadas 02 (duas) oficinas: uma com a comunidade da sede do

municipio e 1 (uma) oficina com a comunidade rural.
Quantidade: 02(duas) oficinas.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Populagédo e associagdes representativas dos varios segmentos

da comunidade.

Data prevista: Entre a 4% semana de janeiro e a 1% semana de fevereiro/2023
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4.2.3.4. 22 Audiéncia Publica — “Analise Tematica Integrada”. (item

4.5.4. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagédo, associagdoes representativas dos varios
segmentos da comunidade, poder legislativo, o poder judiciario e GA para
participagcdo do processo de apreciagdo dos diagndsticos levantados nas

Oficinas Técnicas e Comunitarias;
Quantidade: 01 (uma) audiéncia Publica
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, representantes do poder
legislativo, representantes do Ministério Publico, populagédo e associagdes

representativas dos varios segmentos da comunidade.
Data prevista: 22 semana de maio/2023.

4.3. 32 Etapa — Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

32 ETAPA: DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE SUSTENTAVEL

DIMENSOES TECNICAS

REUNIAO PREPARATORIA DE CAPACITAGAO

RELATORIO
FINAL DA 3
ETAPA
; .
OFICINA LEITURA TECNICA Dl;;gggggﬁ:gﬁgg%\s
DIRETRIZES E PROPOSTAS PIUMA SMA e (Cadlernos técnicos
CIDADE SUSTENTAVEL CIDADE SUSTENTAVEL *
Relatorios das
atividades)
OFICINA LEITURA COMUNITARIA \
DIRETRIZES E PROPOSTAS P/UMA [D— 42 Sem. Julhol/23
CIDADE SUSTENTAVEL
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROS TECNICOS PRODUGOES/ RELATORIOS TECNICOS

4.3.1. Objetivo desta etapa:
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A elaboracédo desta etapa estara totalmente subsidiada pelo diagnéstico (analise
tematica integrada) construido de forma participativa, apresentado na fase
anterior desta forma todas as diretrizes e propostas estarao pautadas por alguma

necessidade, tecnicamente ou coletivamente, levantada.

Lembrando que, em seu conjunto, o Plano Diretor devera prever de forma
coerente os conteudos minimos indicados no Art. 1° da Resolug¢do n° 34, de 01
de julho de 2005 do Conselho das Cidades:

l. as agoes e medidas para assegurar o cumprimento das fung¢des sociais

da cidade, considerando o territorio rural e urbano;
. as acgoes e medidas para assegurar o cumprimento da fungéo social da
propriedade urbana, tanto privada como publica;

[l. 0s objetivos, temas prioritarios e estratégias para o desenvolvimento da
cidade e para a reorganizagao territorial do municipio, considerando sua

adequacao aos espacos territoriais adjacentes;

V. os instrumentos da politica urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da
Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano
Diretor.

4.3.2. Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

Esta fase prevé 3 cadernos de propostas com definicdo de diretrizes para:

1) Ordenamento territorial

Definir diretrizes de ordenamento territorial, considerando a realidade
diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo macrozoneamento
municipal, perimetros urbanos e areas de expanséo urbana, macrozoneamento
urbano, uso e ocupacao do solo e zoneamento — com destaque das areas para
o desenvolvimento de atividades econdmicas, implantacbes de unidades

habitacionais sociais, sistemas viarios e parcelamentos dos solos urbanos.
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2) Propostas para garantir os direitos a Cidade com Desenvolvimento e
Ocupacéao Organizada e mais Sustentavel

Definir propostas especificas, incluindo localizagdo, considerando a realidade
diagnosticada e os objetivos e diretrizes propostas, de forma a garantir os direitos
a terra urbana regular, moradia digna, saneamento ambiental, infraestrutura

urbana, transporte, servigos publicos, trabalho e lazer;

3) Instrumentos urbanisticos

Definir, atualizar e apresentar dispositivos regulamentares dos instrumentos
urbanisticos, dentre os previstos no Estatuto da Cidade, como Direito de

Preempcgéo, Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteragédo de Uso,

Operacdo Urbana Consorciada, Concessado Especial para Fins de Moradia,
Concessao do Direito Real de Uso, Demarcagao Urbanistica, Regularizagéo
Fundiaria das Areas de Interesse Social, Estudo de Impacto de Vizinhanca,
Cddigo de Obras e Codigo de Postura, entre outros, que devem ser utilizados
para intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas
definidos, visando o pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e da

propriedade urbana.

4.3.3. Estratégias de Acao:

Ao longo da realizagdo da 32 Fase sao previstos 05 (cinco) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

1) Reuniéo técnica de capacitagdo (item 4.6.1 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Apresentar métodos e técnicas para executar todas as atividades
previstas para esta terceira etapa, incluindo as diretrizes e propostas, eventos

técnicos e eventos publicos.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Metodologia: Através de projecao grafica elaborada pela consultoria, com

conteudo de facil entendimento visual, serdo apresentadas as técnicas de
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trabalho e resultados esperados quando da definicdo de diretrizes e propostas,
incluindo exemplos referenciais de trabalhos realizados em outros municipios.
Quanto a eventos serdo apresentadas as metodologias e resultados esperados
para os eventos, principalmente os que envolvem participagdo social, serdo

apresentados modelos de artes de divulgagao para apreciagéo dos participantes.
Responsavel: equipe da Consultoria;

Participantes: Consultoria e ETM.

Data prevista: 4% semana de maio/2023

2) Oficina Técnica — “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel”

(item 4.6.3 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Encontros técnicos para elaborar o Mapa da “Cidade que Queremos”,
apresentando, por assuntos Tematicos, e de forma Hierarquizada diretrizes e
propostas que atendam as demandas identificadas na Analise Tematica

Integrada resultante da 22 Audiéncia Publica
Quantidade: 01 (uma) reuniao.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria, ETM, representantes do poder executivo, e

representantes do poder legislativo.
Data prevista: 3% semana de junho/2023.

3) Oficinas de Leitura Comunitaria — “Diretrizes e Propostas para uma
Cidade Sustentavel” (item 4.6.4 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Definir, de forma participativa, diretrizes de reordenamento territorial,
instrumentos urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade

sustentavel.
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Quantidade: 02 (duas) oficinas, sendo 01 (uma) com a comunidade urbana e 01

(uma) com a comunidade rural.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: populacédo e associagbes representativas dos varios segmentos

da comunidade.
Data prevista: Entre 22 e 32 semana de julho/2023.

4) 32 Audiéncia Publica — “Diretrizes e Propostas para uma Cidade
Sustentavel”. (item 4.6.5. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagédo, associagoes representativas dos varios
segmentos da comunidade, para apreciagéo das Diretrizes e Propostas para

uma Cidade Sustentavel.
Quantidade: 01(uma) audiéncia.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, membros do poder executivo, Membros do Legislativo;

Membros do Judiciario/MP; populacédo e Sociedade Organizada.

Data prevista: 3% semana de julho/2023.
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4.4. 4° Etapa — Plano de Agéao e Investimentos e Institucionalizagao do
PDM

42 ETAPA: PLANO DE A(}AO E INVESTIMENTO E INSTITUC!ONALIZAQAO DO PDM
DIMENSAQ TECNICA:
PAI / INSTITUCIONALIZAGAO DO PDM
42 AUDIENCIA PUBLICA REDAGAQ DA VERSAO
PAIEINST. DOPDM =~ == FINAL DO PDM E
MINUTAS DE LEI
. RELATORIO
OFICINA LEITURATECNICA-PAI E FINAL
INSTITUCIONALIZAGAO DO PDM
4a Sem.
Agosto/23
REUNIAO TECNICA DE APRESENTAGAO DO
‘ PDM PARA CAMARA
CONSOLIDAGAO FINAL —_—
DO POM MUNICIPAL DE
VEREADORES
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROS TECNICOS PRODUGOES/ RELATGRIOS TECNICOS

441. Objetivo desta etapa:

Esta fase visa a consolidacdo em projeto de lei das propostas discutidas e
aprovadas na fase anterior. O objetivo é também estruturar o sistema de
planejamento e gestdo para monitoramento da aplicagdo do PDM, contando,
inclusive, com Sistema de Informagdes Municipais (S.I.M.). Também, nesta
etapa, sera elaborado o Plano de Acgao e Investimento - PAL.

4.4.2. Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

E previsto, nesta fase, a elaboracdo de 04 cadernos de propostas, sendo que
um destes se tratara do compilado das minutas dos projetos de lei de
institucionalizacdo do PDM e suas leis complementares. Os 3 cadernos de

propostas previstos sao:

1) Plano de Acéo e Investimento — PAI
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Definir as acbes e investimentos prioritarios para a implementagcao do PDM,
considerando as atividades das Fases anteriores, com identificacdo para cada

acao ou investimento, de:

N

Responsavel;

Dimenséao;

Objetivo;

Localizagao;

Meta;

Custo;

Prazo;

9) Indicador de Monitorizagao; e
10)Fonte de recursos.

0o ~NO O bh W
N N N N SN N N

Figura 2 - Estrutura minima do PAI.

Responsivel(is) Direitos a Dimensdo Objetivo Tema ~ Localizagio Meta Custo Prazo | Indicador de Fonte de

(orgdo / unidade cidade (fungdio / (programa) agio (especificar) prog; cio fisica): desp Resultado recursos

or aria) bfu (projeto / 1-Prevista orgamentaria) (recursos
atividade) 2-Realizada orgamentarios)

11)Institucionalizagdo do PDM

Elaborar minutas de anteprojeto de revisao dos seguintes instrumentos juridicos:
a) Lei do Plano Diretor do Municipio que disponha, no minimo, de diretrizes para
o ordenamento territorial (macrozoneamentos municipal e urbanos) e propostas
para garantir os direitos a cidade sustentavel; b) perimetros urbanos e de areas
de expansao urbana; c) uso e ocupagao do solo urbano; d) sistema viario; e)
parcelamento do solo para fins urbanos; f) requlamentag¢des especificas para os
instrumentos urbanisticos aplicaveis no territério municipal; g) Codigo de Obras;
h) Cédigo de Posturas; i) Criagao do Conselho da Cidade, conforme Resolugéo
n° 13, de 16 de junho de 2004, do Conselho Nacional das Cidades; e, j) Decreto
regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formularios,
necessarios a organizagcdo dos tramites para licenciamento das atividades

relacionadas ao uso e ocupacéao do solo urbano.

12)Sistema de planejamento e gestdo do PDM

Dezembro de 2022 58



PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL
Relatério da ETAPA 01 ‘ FJ
Metodologia e Mobilizagao =~

Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Elaborar proposta de: a) Estrutura Organizacional; b) SIM; c) perfil técnicos da
equipe municipal; ¢) equipamentos e programas de informatica; d) estrutura
fisica, veiculos e instrumentos de trabalho; e) sistema de indicadores de

monitoramento.

13)Estrutura organizacional
A partir dos resultados das atividades programadas para a 42 etapa e visando
somente o0s ajustes necessarios a implementagdo do PDM, elaborar propostas

de implementagao e ou adequacao de legislagbes como:

Estrutura Organizacional, Regimento Interno da Prefeitura Municipal, Plano de
cargos Carreiras e Salarios; Regimento Interno do Conselho Municipal da

Cidade, Cédigo Tributario, entre outras leis que venham a ser pertinentes.

4.4.3. Estratégias de Agdo:

Ao longo da realizacdo da 42 etapa sao previstos 04 (quatro) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serdao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

1) Oficina Técnica — “Plano de Ac¢ao e Investimento e Institucionalizagdo do
PDM?” (item 4.7.2 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Definir as agdes e investimentos prioritarios para a implementagao do
PDM, analisar as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanisticas,
analisar propostas de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de ajustes

da estrutura organizacional.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria, ETM, representantes do poder executivo e

representantes do poder legislativo.

Data prevista: 32 semana de agosto/2023.
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2) 3% Audiéncia Publica — “Plano de Ag¢é&o e Investimento — PAl e

Institucionalizagdo do PDM (item 3.1.27 do termo de referéncia)

Objetivo: Submeter a apreciacéo dos participantes as acdes e investimentos
prioritarios para a implementagdo do PDM e das leis urbanisticas, o sistema de
planejamento e gestdo do PDM e os ajustes da estrutura organizacional,

considerando as leituras técnica e comunitaria.
Quantidade: 01(uma) audiéncia.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, membros do poder executivo, Membros do Legislativo;

Membros do Judiciario/MP; populagao e Sociedade Organizada.
Data prevista: 32 semana de agosto/2023.

3) Reuniéo técnica de consolidagéo final (item 4.7.5. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Ajustar as analises e respectivos documentos relativos as atividades
da 42 Audiéncia Publica.

Quantidade: 01 (uma) reuniao, sendo depois da 4® Audiéncia Publica.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM e consultoria.

Data prevista: 42 semana de agosto de 2023.

4) Apresentagdo para Camara Municipal de Vereadores (item 4.7.6. do Termo
de Referéncia)

Objetivo: Apresentar e defender a proposta final do Plano Diretor Municipal,
aprovada em audiéncia publica aos Vereadores e tirar duvidas sobre o mesmo

e 0 processo como um todo.
Quantidade: 01 (uma) reuniao, sendo depois da 4® Audiéncia Publica.

Responsavel: equipe da Consultoria.
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Participantes: ETM, Consultoria e Vereadores.

Data prevista: 42 semana de agosto/2023.

5. CRONOGRAMA
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6. DIRETRIZES INICIAIS DE DIVULGAGAO E MOBILIZAGAO

Recentemente, o Pais vem se mostrando mais participativo e seus habitantes
demonstrando maior interesse em serem consultados a respeito da percepgao
dos problemas (diagndstico) e das solugdes apontadas (os proprios planos de
acgao). Direito esse garantido para o planejamento de cidade, principalmente,
através do Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257 de 2001.

E, pois, com este espirito, que se propde a presente forma de realizagdo dessa
aproximacao com os habitantes do Municipio no processo de elaboracao de seu
Plano Diretor Municipal, em consonancia ao solicitado pelo Governo Federal e
pelo Termo de Referéncia para contratacdo de Consultoria Especializada.

Ao recolher a apreciagao dos atores sociais locais a respeito do crescimento do
Municipio, a expectativa dos consultores é de que os resultados dos presentes
eventos se traduzam em importantes subsidios a realizagdo dos estudos
diagndsticos da situagao atual, identificando os principais problemas e gargalos

e a sinalizacao de hipoteses de sua solugao.

Esta aproximacao visa uma maior participagado social nas agdes de governo,
devendo ser tratada como um aprendizado para ambas as partes, em que ganha
a populacédo ao explicitar sua visdo dos problemas a serem enfrentados e ganha
a politica publica a ser estabelecida, em transparéncia e interlocucéo social. Em
todas as etapas do processo de elaboracdo do PDM sao previstos canais de

consulta publica, conforme exposto na ilustragao abaixo.
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Figura 3 - Distribuigdo de eventos de consulta e participagdo ao longo das fases de trabalho.

12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA 42 ETAPA

NOVEMBRO/2022 MAIO/2023 JULHO/2023 AGOSTO0/2023
-2 OFICINAS -
COMUNITARIAS 2 OFICINAS ¢ AUBIENEIA
COMUNITARIAS PUBLICA
12 AUDIENCIA - 22 AUDIENCIA . A
PUBLICA PUBLICA -3 AUDIENCIA | - APRESENTAGAD

- CONSULTA CANERALE

PUBLICA ONLINE VEREADORES

Ressalta-se que além do material de divulgagao a ser elaborado conforme plano
de midia aqui descrito, a Equipe técnica da consultoria contratada, ao produzir
produtos técnicos o fara da forma mais didatica possivel. As pecas técnicas
serao elaboradas, sempre que possivel, em linguagem grafica e com mapas.
Dessa forma garante-se que diferentes niveis sociais etarios e populagao sem
conhecimento técnico especifico da area, possam entender a leitura técnica e
outros produtos que compde o processo de revisdo do Plano Diretor do

Municipio.
6.1  Objetivos da ampla divulgagao e Publico Alvo

As estratégias de divulgacdo do processo de elaboragdo do Plano Diretor
Municipal visam atingir a maior parcela possivel da populagao, objetivando,
portanto, a divulgacao para grupos sociais e etarios diversos. Portanto, ndo se

pretende adotar apenas um meio de divulgagéao.

Quanto mais heterogéneo o publico atingido pela divulgacédo do processo e,
consequentemente, mais heterogénea a origem dos participantes no processo,
mais completo e pautado pela realidade local sera o produto final deste processo

de elaboracéo.
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6.2 Estratégias de divulgagcao - meios e material a ser utilizado

Antes de se detalhar qualquer estratégia de divulgacao, sera atribuida uma
identidade visual para o trabalho, através do estabelecimento de um padrao
cromatico e desenho de uma logo especifica e exclusiva para o PDM. Tal
identidade visual sera determinante para elaboracdo de qualquer material
relacionado ao Plano Diretor Municipal. Produtos técnicos, cartazes, divulgacao
online, midias sociais entre outros, seguirdo a identidade visual aqui

estabelecida, apos sua aprovacao pela equipe municipal.

Os materiais serdo elaborados pela empresa Alto Uruguai Engenharia e
Planejamento de Cidades, seguindo a identidade visual acordada e
posteriormente esses materiais serdo encaminhados para conhecimento e
aprovagao da equipe municipal. Uma vez aprovados pela equipe municipal, a
prefeitura providenciara a impressdo dos materiais de divulgacdo e/ou a

veiculacao nos canais de comunicagao e redes sociais da Prefeitura Municipal.
7 EQUIPE TECNICA

O plano diretor e instrumentos complementares serdo elaborados por
profissionais devidamente qualificados, com comprovada experiéncia de

trabalho de acordo com as exigéncias para cada perfil técnico.

Além da equipe técnica principal, uma equipe de apoio sera mobilizada para bom
andamento dos trabalhos dentro dos prazos. A equipe técnica principal é
composta pelos seguintes profissionais:

e Arquiteta e Urbanista — Doutor em Desenvolvimento Regional

e Arquiteta e Urbanista - Especialista em Administragao Publica

e Engenheiro Ambiental Especialista em Gestdo de Municipios

e Engenheiro Ambiental Especialista em Gestdo de Municipios e
Geoprocessamento

e Engenheiro Ambiental e Sanitarista Especialista Direito Ambiental

e Bidlogo
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e Engenheiro Civil Especialista em Pericia, Auditoria e Gestdo Ambiental

¢ Advogado Especialista em Administragao Publica
e Assistente Social Especialista em Educacéao
e Administradora

A equipe técnica da consultoria contratada dispbde de profissionais
multidisciplinares com ampla experiéncia na elaboragcdo de Planos Diretores
Municipais bem como especializacbes na area. Estre os profissionais,
estabelece-se um Coordenador Geral e um Coordenador Técnico, ambos
arquitetos e urbanistas para atuarem como responsaveis do contrato, ficando
responsaveis para resolver e responder sobre todos os assuntos pertinentes a

metodologia e conteudo técnico das fases.

7.1. Técnicos Especificos por Eixo Tematico

Tabela 2 - Participagdo da equipe técnica por eixo tematico.

EIXO TEMATICO ITENS PROFISSIONAL

Historico de Ocupagdo Arquiteto e Urbanista
Contexto Metropolitano e Regional Gedgrafo
ORDENAMENTO TERRITORIAL Uso e Ocupagio do Solo Urbano e Rural Arquiteto e Urbanista
Infraestrutura e Servigos publicos Engenheiro Civil
Legislagdo Territorial e Instrumentos Vigentes Arquiteto e Urbanista
Déficit Habitacional Arquiteto e Urbanista
HABITACAO Produgdo Habitacional Arquiteto e Urbanista
Regularizagdo Fundiaria Advogado
Arquiteto e
Infraestrutura e sistema viario para todos os Urbanista/
modais Engenheiro Civil
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE .
Arquiteto e
Urbanista/
Sistema de Transporte Coletivo, integragao Engenheiro Civil
Caracterizagdo econémica do municipio Administrador
ASPECTOS A YN et S,
SOCIOECONOMICOS spectos populacionais ssistente Socia
politicas e equipamentos publicos Assistente Social
Orgamento e finangas publicas Administrador
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Bens socioambientais e paisagem Arquiteto e Urbanista
Engenheiro
Fragilidades ambientais Ambiental
Engenheiro

PATRIMONIO NATURAL E . . .

CULTURAL Qualidade Ambiental Ambiental

Bens socioculturais e paisagem Arquiteto e Urbanista
Arquiteto e
Urbanista/
Gestdo patrimonial Advogado
Engenheiro
Unidades de Conservagao Ambiental
p Engenheiro
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Gestio Ambiental Ambiental
Engenheiro
Saneamento Ambiental Ambiental
Estrutura Administrativa Advogado

GESTAO URBANA Estrutura Participativa Assistente Social

Advogado/

Analise da Legislagdo Arquiteto e Urbanista

7.2. Permanéncia da equipe por etapa de trabalho

Tabela 3 — Cronograma de permanéncia da equipe por fase de trabalho.

Arquiteto e Urbanista (COORDENADOR GERAL)

Arquiteto e Urbanista (COORDENADOR TECNICO)
Engenheiro Civil

Engenheiro Ambiental Especialista em Gestao de Municipios
Engenheiro Ambiental Especialista em Geoprocessamento
Engenheiro Ambiental Especialista em Direito Ambiental

Bidlogo
Advogado
Assistente Social

Administradora
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7.3. Responsabilidades Conforme o Termo de Referéncia

7.3.1.

ETM

Esta equipe participara ao longo de todo processo de revisdo do PDM e dara

suporte para a realizagcao de todas as tarefas e atividades previstas.

A ETM tem como atribuicdes:

7.3.2.

a)

assegurar a construgdo do processo de elaboragdo do PDM de
acordo com os fins propostos no Termo de Referéncia, subsidiando
a Consultoria com dados, informagdes e apoio logistico para a
realizacao dos eventos;

avaliar e validar junto com a Consultoria, a programacao de
atividades e eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas
para a revisao do PDM;

recomendar a convocagdo de outros orgaos do poder publico
(municipal, estadual ou federal) e/ou convidar associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade para
subsidiar a analise dos documentos referentes a revisao do PDM;
emitir analises técnicas, propondo alteracdes, exclusdes e/ou
complementagdes nos documentos entregues pela Consultoria ao
longo das diversas fases do processo de revisdo do PDM, tendo
por base o Termo de Referéncia;

dar aceitacdo da versao final dos produtos elaborados pela
Consultoria relativos a cada uma das etapas conforme o Termo de
Referéncia;

participar das reunides técnicas de capacitacdo, preparagao e

consolidacgao, oficinas e audiéncias publicas.

COORDENADOR DA ETM

O Coordenador do ETM tem como atribuicdes:

a) coordenar e fiscalizar o processo de elaboragdo do PDM;

Dezembro de 2022 69



Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Relatério da ETAPA 01

PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL G
Metodologia e Mobilizagao ~ )

b) solicitar orientagdo, dados e informagdes a Equipe Técnica Municipal
no que concerne aos aspectos de ambito metropolitano a serem
considerados na elaboragao do PDM;

c) solicitar a Equipe Técnica Municipal que acompanhe e participe das
reunides, oficinas, audiéncias publicas e conferéncia da elaboragao
do PDM;

d) solicitar a Coordenacgédo do Municipio que recomende a convocagao
de orgaos do poder publico (estadual ou federal) e/ou convidar
associagdes representativas dos varios segmentos da comunidade
para participar do processo de revisao do PDM,;

e) solicitar a Equipe Técnica Municipal que emita analises técnicas,
propondo alteragdes, exclusbes e/ou complementacdes nos
documentos entregues pela Consultoria ao longo das diversas
etapas do processo de revisdo do PDM, tendo por base a orientacao
dada no que concerne aos aspectos de ambito metropolitano a serem
considerados e o Termo de Referéncia;

f) aprovar a versao final dos produtos elaborados pela Consultoria
relativos a cada uma das etapas conforme o Termo de Referéncia
apos aceitagao da ETM,;

g) efetuar a medigao dos produtos de cada etapa;

h) encaminhar os tramites para faturamento e pagamento dos servigos
executados, apés a medicao;

i) emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradora geral
do Municipio, referente a pedidos de aditivo contratual;

j) emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradoria geral
do Municipio, referente a pedidos de solicitacao de substituicdo do
coordenador ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica
da consultoria;

k) avaliar para conceder, caso solicitado, a substituicdo do coordenador
ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica da

consultoria;
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I) dar conhecimento e solicitar providéncias ao Prefeito e demais
gestores da administragdo municipal para encaminhamento do
processo de elaboracdo do PDM,;

m) mediar e fazer a interlocugéo entre o poder executivo municipal e a
Consultoria;

n) tornar publico o processo de elaboragdo do PDM, instrumentalizando

0s meios de comunicacado com informacoes.

7.3.3. COORDENADOR DA CONSULTORIA

O Representante da Consultoria, de forma a garantir o cumprimento das
atividades previstas neste Termo em conformidade ao cronograma fisico de

trabalho aprovado, tem como atribuigdes:

a) representar a Consultoria junto ao coordenador e membros da ETM;

b) solicitar e receber os dados e informagdes necessarios ao processo
de revisdo do PDM, dando conhecimento ao coordenador da ETM e
a sua equipe;

c) auxiliar na produgao/sistematizacédo dos dados e informagdes, nao
disponiveis, de responsabilidade do municipio;

d) certificar se a logistica para a realizagcdo dos eventos sob a
responsabilidade do municipio atende as exigéncias deste Termo;

e) acompanhar o andamento das atividades e eventos previstos neste

Termo.

8 REGISTRO DOS EVENTOS REALIZADOS NA 12 ETAPA

8.1Reuniao Técnica Preparatoéria (item 4.1.1 do TR)

A Reunido Técnica Preparatéria ocorreu no dia vinte de outubro de 2022, as
10:00 horas, na Sede do CONDER, com a participacao das equipes de todos

municipios citados acima, com o objetivo de realizar a leitura do Termo de
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Referéncia — TR e reforcar as responsabilidades e atribuicbes de todos
participantes ao longo do processo. Oportunidade do conhecimento das partes,
neste contato inicial, onde houve a oportunidade de os técnicos tirarem duvidas,
sobre este momento inicial, bem como o desenvolvimento das demais etapas do
trabalho, estipuladas no TR, sendo distribuido para todos o cronograma para
discussao das possiveis datas para realizacdo da Primeira Audiéncia Publica
nos municipios, ficando definido as datas da segunda e quarta semana de

novembro, devido os feriados do més. Também se discutiu a realizacado de

oficinas comunitarias nesta primeira etapa (item 4.1.5 do TR), a qual todos
presentes concordaram substituir a mesma por uma pesquisa online que sera
colocada no portal e divulgada na Primeira Audiéncia Publica, devido esta
atividade “oficina com a comunidade”, fazer mais sentido nas etapas posteriores.
A reunido contou com a participacdo de técnicos dos nove municipios que

assinaram contrato ou ordem de servico até o momento.
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7.4. Oficina de Leitura Técnica (item 4.1.4 do TR)

A Oficina de Leitura Técnica, ocorreu no dia vinte de outubro de 2022, as 10:00
horas, de forma presencial, simultaneamente com a Reunido Técnica
Preparatéria, com uma apresentacdo que contempla todos itens solicitados no
TR e com uma dindmica, onde os técnicos dos municipios puderam discutir e
analisar os dados e informacgdes, solicitados com antecedéncia para levarem
para oficina, para avaliar o desempenho do planejamento e gestdo urbana do
Municipio, bem como debater os dados apresentados e complementar as
informacdes, a fim de contribuir com os dados necessarios para a elaboracao do
item 4.1.3, seguindo as orientagbes do TR, com temas pré-determinados pelo
mesmo. Esta oficina foi de fundamental importancia para a consultoria entender

o funcionamento e a real situacdo do desenvolvimento das

secretarias envolvidas com a Revisdo do Plano Diretor dos Municipios e
conhecer a situagdo dos municipios que estado elaborando seu primeiro Plano
Diretor. Conforme Lista de Presenca, pode-se perceber a participacdo dos nove
municipios, contando com a presenca de 32 técnicos que participaram
ativamente dos debates que ocorreram em cada tema, em muito contribuindo

para um melhor conhecimento da realidade de cada Municipio.

A representante da empresa contratada, Arq. Fatima Franz, deu inicio a
conducgdo dos trabalhos que, apds cumprimentar a todos e se apresentar,
solicitou que todos presentes se apresentassem, agradecendo a presenca de
todos, técnicos representantes dos mais diversos setores. Antes de iniciar a
apresentacao dos slides, explicou que apés a apresentagao, serao formados
nove grupos, sendo um grupo por municipio, onde debater&o a atual gestao do
seu municipio entre outras questdes que a dinamica contempla. A seguir, passou

para apresentacao dos slides.

A) LISTA DE PRESENCA

B) SLIDES DE APRESENTAGAO
C) REGISTRO FOTOGRAFICO
D) RESULTADO DA DINAMICA
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B) SLIDES DE APRESENTAGAO

Rl o £
CONDER

L 4 \‘/. \:)
/

ELABORACAO OU REVISAO DO PLANO DIRETOR-PDM

1: ETAPA: OFICINA DE CAPACITACAO

4.1.1/41.3/41.4 DOTR

CONSULTORIA:

~

ALTO URUGUAI - ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO DE CIDADES
CNPJ: 19.338.878/0001-60
www altouruguai.eng.br

ESCRITORIO CONCORDIA — SC
Rua Abramo Eberle, 140 sala 101
Centro -CEP 89700-204
Concérdia/SC

contato@altouruguai.eng.br
www.altouruguai.eng.br
(49) 3442-6333

m @ Alto Uruguai’ ~‘
EnQonhora & PIoraomanit
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&
EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA :
Fatima Franz Marcos Roberto Borsatti Roberto Kurtz Pereira
Arquiteta e Urbanista EngenheiroAmbiental Advogado
CAUA 83186 CREASC-1162266 OAB/SC 22.519
Matheus dos Santos Cabral Jackson Antonio Bélico Elton Magrinelli
Arquitetoe Urbanista EngenheiroSanitarista Bidlogo
CAU A145092-1 CREASC- 1470601 CRBIO/SC 69005
Maycon Pedott Ediane Mari Biase Joana Fernanda Sulzenco
Engenheiroambiental Assistente Social Administradora
CREASC- 1148999 CRESS/SC003854 CRA/SC 28241

& Alto U ai’

Revisdo dos Planos Diretores

CONDER
&“ 5. - ifpess, (O Atounguai n‘
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OBJETIVO:

v Esclarecimentos sobre o que € Plano Diretor, fundamentaqéo legale participagﬁo social;

v’ Apresentarcronograma, metodologia__do trabalho, métodps etécnicas para avaliaqéo do
desempenho do planejamento e gestao urbana do Municipio;

v Apresentacao das Etapas de elaboracao, conforme o estipulado no Termo de Referéncia-TR;
v Analisar e avaliar o Planejamento e Gestdo Urbana do Municipio.

v Organizar e Complementar dados e informacdes solictados para execucao da 1° Etapa;

v' Entrega do check list, para cada municipio;

¥ Organizacao, agenda da Primeira Audiéncia Publica (item 4.1.6 do TR)

G Alto Uruguai
CONDER Aoy et bk

-
- ~
- -

Q
et
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QUEM FAZ O PLANO DIRETOR?

ah REPRESENTANTES DA SOCIEDADE

ATRA

k C
CONDER

PARTICIPACAO
S DAS ATIVIDADES:

Ergonhona & Fordomento

o)
et
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e

CONSTITUICAO FEDERAL (1988)
\ i J
ESTATUTO DA CIDADE (2001)
: I -
PLANO DIRETOR

< Alto Uruguai’
CONDER a8 i \ Ergonhona & Poraoment “

et
ETAPAS DO PROCESSO:
PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCEIRA ETAPA
METODOLOGIAE MOBILZACRO w ;ﬂm
(PARTES 1,2¢3) SUSTENTAVEL

PLANO DE TRABALHO /METODOLOGIA DE TRABALHO
CRONOGRAMA

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA

PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO

OFICINA DE LEITURA TECNICA —CAPACITACAO

12 AUDIENCIA PUBLICA

C Alto Uruguai’
CONDER H M ~ ErQonhora & Porioment

- s e s s .
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4.1.1° ETAPA: METODOLOGIA E MOBILIZAGAO

[ 4.1.2 PLANO DE TRABALHO ]

C

CONDER

Re-

CRONOGRAMA
I e
( 4.1.1 REUNVAO TECNICAPREPARATORIA I RELATORIO
[ FINAL DA1*
ETAPA
4.1.2 PLANEJAMENTO E GESTAO DO
s — -
= Reistérios das
4.1.3OFICINALEITURATECNICA ]_ mivindey
q 4+ Sem.
\_ Novembro22 )
() evenTosrlBLICOS EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUGOES/ RELATORIOS TECNICOS
C Alto Uruguai’
CONDER HH o Ergonnara & Pormomento
4.2,43e4.4.2° ETAPA: ANALISE TEMATICA INTEGRADA —PARTES 1,2e3
{4.5 ESTRATEGIAS DE ACAO ]
- |
4.5.1 REUNIAO TECNICADE CAPACTTACAO ] RELATORIO
. FINAL DA2*

ETAPA
4.5.2OFICINALEITURATECNICA | (Cademos técrices
ANALISE TEMATICAINTEGRADA ] -_ ¢ =

- Relatorios das
atividades)
4.5.3OFICINALEITURACOMUNIT) ;
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4.6 - 3° ETAPA: DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE SUSTENTAVEL

[4.5.2 Dm&NSOESTECNms]
- l /—\
46.1 REUNIAOPREPARATORIADE | R
CAPACITAGAO
. ) FINAL DA3*
ETAPA
( 46.3 OFICNALEMURATECNICA | &
DIRETRIZES E P/IUMA g
CIADE SUSTENTAVEL +
/ Relatérios das
atividades)
r ™)
4.8.4 OFICINALETURACOMUNTARIA
DIRETRIZES E PROPOSTAS P/UMA FiEse IuNcRz:
[ CIDADE SUSTENTAVEL
(@) evenTosP(BLICOS EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUGOES/ RELATORIOS TECNICOS

» G Alto Uruguai’
CONDER HH - Engonhona & Porprament

e
4.7 4 ETAPA: PLANO DE AGCAO E INVESTIMENTO E INSTITUCIONALIZAGAO DO PDM
4.7.1 DIMENSAO TECNICA:
PAI/ INSTITUCIONALZAGAO DO PDM
vensAo FINAL DO FOM E

MINUTAS DE LE|

[ 472 OFICNALETTURATECNCA- P4l £ LA
INSTITUCIONALIZACKO
4+ Sem.
Agosto/23
375
[414 REI.NMTECNO\] [ Fueiekchy |
FivAL S5 P00 VEREADORES
———

() =ventosrsLIcos EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUGOES/RELATORIOS TECNICOS
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METODOS E TECNICAS ADOTADAS:
Loo & . Alto Uruguai’
CONDER o B ) Eromreio s Ponitomans
&

SISTEMATICA CDP - Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades

+ Ordenac3o criteriosa dos problemas e fatos
+ Apresentacdo compreensivel e faciimente visualizavel

EXEMPLO DE ORGANIZAGAO DA ANALISE CDP DA ANALISE TEMATICA INTEGRADA

TEMA Cc D P FATORES
TEMA - Descricdo do fator que acomete uma CONDICIONANTE dentro do tema
DE Descricéio do fator que acomete uma DEFICIENCIA dentro do tema
ANALISE - crich
Descricao do fator que acomete uma dentro do tema

CONDICIONANTE - elementos existentes no ambiente urbano, naturalou construido, planos e decisdes ja instituidos, com
consequéncias futuras no ambiente fisico ou na estrutura urbana e rural. Deve serlevado emconta e ndo setemmuito
controle.
DEFICIENCIA - elementos ou situacdes de carater negativo que prejudica a qualidade de vida das pessoas ou dificutamo
desenvolvimento do municipio.

— Aspectos positivos existentes no municipio que devem ser explorados ou otimizados, pode seruma
vocacdo natural. Deve resultarem progndstico para aproveitamento maximo das potencialidades.

C Alto Uruguai’
CONDER o
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METODOLOGIA DA VISUALIZACAO MOVEL E ZOPP

+ Técnicade trabalho em grupo fundamental para o processo de moderacao de reunides, de grupos de
trabalho, de oficinas, monitoria e avaliacio.

+ Pode serusado em qualquer circunstancia e com qualquertipo de grupo social, independente de classe, nivel
de conhecimento, grau de instrucao, idade ou sexo.

L4

@ Alto Uruguai’
ErQerrarc & PONomento
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PROGRAMAS E ORIENTACOES MUNDIAIS

@ OBIJETIVOS ssmavmam
ODS JAGENDA 2030

| -  BAEHAE
HEH
3 B HIEE

17 OBJETIVOS PARA ENFRETAMENTO DA FOME POBREZA.
ABRAGEM OS 5Ps: PE3”AS (12.3.‘.5 10). PLMITA (6,7 12.13.14,15),
PROSPERIDADE (39.11), PAZ (16) @ PARCERIA (17)

ESTRUTURADO EM 12 EIXOS TEMATICOS E ALINHADOS
OFERECE FERRAMENTAS E

-
OWETIVOS

AO ODS DA ONU. OPCS
PROGRAMA CIDADES METODOLOGIAS DE APOIO A GESTAO PUBLICA EAQ
siuerNTAvgs -2012 - PLANEJAMENTO URBANO.
NSTITUTO CIDADES DENTRO DOS 12 EXOS:
SUSTENTAVEIS 11- MELHOR MOBILIDADE. MENGS TRAFEGO;

12 - PLANEJAMENTO E DESENHO URBANO

v

R &
CONDER H

EVENTOS:

1= ETAPA: Mobilizagao e Capacitagao 3= ETAPA: Diretrizes e Propostas para uma
v Reunido Técnica Preparatoria; Cidade Sustentavel
v Oficina de Leitura Técnica; v Reunido Técnica de Capacitacio;
v 1= Audiéncia Publica. v Oficina de Leitura Técnica;

v Oficina Comunitaria;
2= ETAPA: Analise Tematica Integrada v' 3= Audiéncia Publica.
¥ Reunido Técnica de Capacitacio;
v Oficina de Leitura Técnica;
v Oficina de Leitura Comunitaria; 4= ETAPA: PAl e Institucionalizagao do PDM
v 2= Audiéncia Publica. v Oficina de Leitura Técnica;

v 42 Audiéncia Publica;
v' Reunido Técnica de Consolidacao;
@ G v Apresentacdo para Camara de Vereadores.
o

C

CONDER
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Engenharia & Planejamento

CRIACAO DE LOGO E MATERIAL PUBLICITARIO

AUDIENCIA PUBLICA

para revisdo do

plano diretor . .= ...

Nome do Municipio Co N D E R

200100
%)

AVALIACAO DE DESEMPENHO DO
PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA

b» co%sn m @ Alto Uruguai “‘
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DINAMICA:

OBJETIVO:

Analisar os dados e informacdes de modo a avaliar o0 desempenho do planejamento e
gestdo urbana do municipio. Expor dados colhidos e coletar opinido dos atores locais no
sistema de planejamento e gestao.

ATIVIDADE:
Os técnicos de cada municipio, com os dados coletados, fardo uma analise e avaliacdo
do atual desempenho e gestao urbana do municipio.

< @ Alto Uruguai
CONDER HH o & Broerhodd & Pontiamerns e

CONTEUDO DA OFICINA TECNICA

Avaliar a capacidade institucional da administracdo municipal, para desempenhar as funcées
pertinentes as areas de planejamento e gestédo urbana, no que se refere aos seguintes
aspectos:

1) Objetivos, diretrizes e proposicées do PDM vigente;

I) Implementac&o do Plano de Acdo de Investimentos - PAI;

) Regulamentacdo da Legislacdo Urbanistica Vigente;

IV) Implementac&o dos instrumentos do Estatuto da Cidade;

V) Atividades de licenciamento e fiscalizagc&o do parcelamento do solo para fins urbanos,
edificacdes e obras, localizacZo e funcionamento das atividades econdmicas e ainda do
cumprimento de demais posturas municipais;

VI) Provisado de infraestrutura e equipamentos e prestacdo dos servigcos publicos;

VIl) Sistema de planejamento e gestdo do PDM vigente; e,

Vill) Desempenho do Conselho de Desenvolvimento Municipal - CDM.

C Alto Uruguai
L“ CONDER =:§ o @ 7v;-.n-,v.~g”,v4
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CRITERIOS DE AVALIAGAO

- REGULAMENTACAO DALEGISLACAO URBANISTICA:
- SISTEMA DE PLANEJAMENTO E GESTAO DO PDM VIGENTE

- IMPLEMENTACAO DOPLANO DEAGAO DE INVESTIMENTOS - PAI;
- IMPLEMENTACAO DOS INSTRUMENTOS DOESTATUTO DA CIDADE:

- PROVISAO DE INFRAESTRUTURA E EQUIFAMENTOS E PRESTACAO DOS SERVICOS
PUBLICOS

- ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E FISCALIDZQ&O DO PARCELAMENTO DO SOLO PARA
FINS URBANOS, EDIFICACOES E OBRAS E S POSTURAS MUNICIPAIS;

» DESEMPENHO DO CONSELHO DE DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - CDM.

=) @ Alto Uruguai

LEGISLAGAO URBANISTICA FOI REVISADA? ESTA SENDO APLICADA?

SISTEMA DE PLANEJAMENTO E EXISTE CONTROLE DE LICENCIAMENTOS, EXISTE UM SISTEMA DE

GESTAO DO PDM VIGENTE PROJETOS E OBRAS? PLANEJAMENTO E GESTAO DO
PDM ?

IMPLEMENTA(;I"\O DE A(;6€S DE ©O MUNICIPIO POSSUI PAI? DE QUE ANO? CASO SIM, O MESMO CONSEGUIU
INVESTIMENTOS - PAI SER IMPLEMENTADO? % ?
IMPLEMENTA(}AO DOS EXISTE ALGUM INSTRUMENTO DOESTATUTO  QUAIS SERIAM NECESSARIOS NA
INSTRUMENTOS DO ESTATUTO DA QUE NAO E APLICAVEL PARA O MUNICIPIO? REALIDADE DE DESENVOLVIMENTO
CIDADE DO MUNICIPIO?

PROVISAO DE INFRAESTRUTURA E  EXISTE INFRAESTRUTURAE EQUIPAMENTOS  OS SERVICOS PUBLICOS SAO
EQUIPAMENTOS E PRESTA(}AO DE SUFICIENTES? % ? REALIZADO A CONTENTO? % ?

SERVIGOS PUBLICOS

‘ 3 @ Alto Uruguai’
CONDER - Engenhoria & Ploreoments
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FISCALIZAGAO
ATIVIDADES DE LICENCIAMENTO E EXISTEM FISCAIS PARA PARCELAMENTO, EXISTE UM MONITORAMENTO
FISCALIZACAO DE PARCELAMENTO, ©OBRAS E POSTURAS? TRANSPARENTE?
OBRAS E POSTURAS
DESEMPENHO DO CONSELHO DE O CONSELHO PARTICIPA ATIVAMENTE ? APARTICIPAGAO ACONTECE DE QUE
DESENVOLVIMENTO MUNICIPAL - MANEIRA?

CDM OU CONSELHO DA CIDADE

CONDER HH M, - Engenhara & Porioment

REGISTRO

O evento sera devidamente registrado para posterior confeccdo do relatorio.
As formas de registro serdo:

Audio das Audiéncias Publicas;

Fotos;

Listas de Presenca;

Formuldrios de contribuicdes;

Atas das Audiéncias Publicas

RELATORIO FINAL

formatotextual dotrabalho devera ser entregue em 02 (dois) volumes, sendo 01 (um) através do programa Microsoft Word do
pacote Office 2007 ou versdessuperiorese 01 (um) emformato PDF. Os desenhos e fotos constantesnos arquivos deverdo ser
produzidos em meiodigital ou obtido em scanner de alta resolugdo para uma melhor qualidade.

0 material cartografico devera ser entregue comtodos os niveis de informagdo individualizad os e identificados pelonome do
tema, disponibilizado em arquivo shapefile e em formato PDF.

Apos a Reunido Técnica de Consolidacdo da elaboracdo ourevisao do PDM, os produtos deverdo ser entregues em 02 (duas) vias
impressase em 02 (duas) vias em meio digitalpara o Municipio contratante, sendo 01 (uma) via para o poder executivo e 01
(uma) via para o poder legisiaivo

& Alto Uruguai’
CONDER HEH Q) Ergennaro & Poriomento
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™ -
PARTICPACAD DA TRANSPARINCIA NO POUSHAS Fowe

CESINVOLVIMINTO VOLTADAS AO
SUSTENTAVEL CRESCINEINTO
ORDINADO

POPULAGAO NA PROCESSO OF
consTRuCAO TLABORACAD

Para que serve o Portal?

0
o
=
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o
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2
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*

AGENDA DA 1° AUDIENCIA PUBLICA:
SUGESTAO: SEGUNDA E QUARTA SEMANA DE NOVEMBRO0/2022

OFICINAS COMUNITARIAS NA 12 ETAPA ? DEBATIDO COM OS TECNICOS E SUBSTITUIDO POR QUESTIONARIO ONLINE NO
PORTAL PARA PARTICIPACAO SOCIAL, NESTA PRIMEIRA ETAPA.

Qy www.altouruguai.eng.br
() contato@altouruguai.eng.br
W Fone: (49) 3342-6333

=)
G @ Alto Uruguai’
CONDER 3152 AT ) tromnoro  Porigomans
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DUVIDAS?

C @ Alto Uruguai’
CONDER a8 i ~ ErQertarc & Ponecroant “

OBRIGADO PELA PRESENCA!

& Alto Uruguai’
CONDER =.§ o » Erigennhara & Formonment
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C) REGISTRO FOTOGRAFICO
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D) RESULTADO DA DINAMICA
MUNICIPIO: Guaruja do Sul

Plano Diretor Municipal — PDM - ANO? O Municipio ainda nao possui Plano

Diretor

Atualmente, o municipio conta com um Plano Fisico Territorial (Lei n. 768/1987);
este nao consiste em um Plano Diretor, mas possui varios de seus componentes,
como Caddigo de Obras, Codigo de Posturas e Lei de Parcelamento do Solo; vé-
se o Plano Fisico Territorial vigente como um importante instrumento de
planejamento e regramento urbano, mas que carece de complementagdo e

atualizagao.

Com base na sua vivéncia de trabalho na Prefeitura Municipal e nos dados

levantados, que foram solicitados, debatam e respondam:

1) Qual é a capacidade de planejamento?

A - Com relagao a regulamentacao da legislagao urbanistica;

No momento, o Municipio ndo possui Plano Diretor, € sim um Plano Fisico
Territorial datado de 1987, ou seja, anterior ao Estatuto da Cidade. Por esse
motivo, nele ndo ha previsdo ou regulamentacdo de quaisquer instrumentos

urbanisticos, com excegao da regularizagao fundiaria.

Porém, no ano de 2016, a Lei Organica do Municipio foi alterada visando incluir
a previsdo de alguns dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que deveriam ser
implementados no futuro Plano Diretor. Os instrumentos previstos sdo: o
Parcelamento e a Utilizagdo Compulséria, o IPTU Progressivo no tempo e a

Desapropriagdo com Pagamento em Titulos da Divida Publica.
B - Com relag&o ao sistema de planejamento e gestdo do PDM vigente.

O municipio atualmente enfrenta dificuldades, ndo quanto a aplicagao tedrica do
Plano Fisico Territorial, e sim quanto ao numero expressivo de obras sendo

executadas de forma irregular, ou seja, sem aprovagéao pela Prefeitura Municipal.
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E muito comum realizarem ampliagdes e modificacdes sem projeto aprovado, e
ha uma quantidade consideravel de edificagdes néo regularizadas no municipio.
Para tanto, é imprescindivel a contratagdo do cargo de Fiscal de Obras e
Posturas, cuja atuagdo, no momento, € de responsabilidade de servidores
ocupantes de outros cargos. Ainda, muitos sdo os casos de construgdes
iniciadas enquanto os projetos estdo em analise pelo érgdo municipal, o que
ocasiona problemas de compatibilizacdo entre o que foi aprovado e o que foi
executado. Nao obstante, ha varios protocolos de analises que foram arquivados
apos solicitagdo de esclarecimentos e documentos complementares pela

Prefeitura Municipal.

2) Qual é a capacidade de execugao?

A - Com relacéo a implementacao do plano de acao de investimentos - pai;
Atualmente, o municipio ndo possui Plano de Ag¢ao de Investimentos (PAI).
B - Com relagéo a implementagéo dos instrumentos do estatuto da cidade;

No momento, ndo ha instrumentos urbanisticos regulamentados (com excecao
da regularizagao fundiaria, regulamentada por lei especifica em 2018), pelo fato
de a Lei vigente utilizada no municipio (Plano Fisico Territorial) ndo tratar

especificamente de nenhum instrumento.

Para fins de analise e aprovagao de projetos, atualmente, sdo utilizados
alguns indices de uso e ocupagao do solo, determinados pelo Codigo de Obras
vigente e por suas alteragdes posteriores (indice de aproveitamento, dimensodes
e testadas minimas de lotes, dimensdes e areas minimas de ambientes e
aberturas). Porém, estes mesmos indices estdo defasados e incompletos, e ndo
ha previsao de gabarito, taxa de ocupagao ou taxa de permeabilidade.

C - Com relagao a provisao de infraestrutura e equipamentos e prestacao dos

servigos publicos

No momento, ha certa limitacdo de mao de obra, sobretudo no setor de

urbanismo, que € responsavel pelas manutencbes do perimetro urbano e,
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principalmente, no servigo de limpeza urbana. Os recursos municipais (recursos
financeiros, maquinas e equipamentos) no geral atendem a demanda do

municipio, mas permanecem em constante renovagao.

3) Qual é a capacidade de fiscalizagdo?

A - Com relagao a atividades de licenciamento e fiscalizacdo do parcelamento

do solo para fins urbanos, edificagdes e obras e demais posturas municipais;

No momento, € deficitaria. Enquanto ndo ha a contratagéo de Fiscal de Obras e
Posturas, as atividades de fiscalizagao estdo a cargo de servidores municipais
de areas correlatas, a exemplo da servidora ocupante do cargo de Fiscal de
Tributos e do Departamento de Engenharia, composto por Arquiteta, Engenheira

Civil e Engenheira Sanitarista.

Por conta disso, ha certa dificuldade em cumprir alguns prazos, e o processo de
medi¢des e vistorias acaba sendo prejudicado. Nao obstante, ndo ha servidor
que acompanhe de forma geral e periodica a situagdo do municipio, e, portanto,
torna-se mais dificil o processo de identificacdo e notificacdo de construcdes

irregulares sem aprovagao pelo 6rgao municipal.
B - Com relagdo ao desempenho do conselho existente

O Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano existente ndo tem atuacao
efetiva, e ndo participa de processos de fiscalizag&o. As reunides do Conselho
nao sao periodicas, ocorrendo apenas conforme necessidade ou demanda do

municipio.
4) Com relagao ao planejamento:

A - Desde a elaboragdo do PDM, a legislagdo urbanistica foi revisada? Esta
sendo aplicada?

Nunca houve a revisdo do Plano Fisico Territorial do municipio. Porém, foram
realizadas atualizagbes, em sua maioria pontuais visando a alteragcdo ou

inclusdo de informacgdes, indices e dados conforme era demandado pelo
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Municipio. As alteragdes feitas tiveram, em sua grande maioria, participagéo

popular por meio de audiéncias publicas.

O Plano Fisico Territorial, incluindo suas alteragbes, esta sendo aplicado na

atualidade.

B - Com relag&o ao sistema de planejamento e gestdo do PDM vigente, existe
controle de licenciamentos, projetos e obras? Existe um sistema de

planejamento e gestdo do PDM?

Sim. Cada projeto de construgédo, ampliagdo ou regularizagao é protocolado na
Prefeitura através do Portal do Municipio, em meio virtual. Apds protocolado,
tem-se o prazo de 20 dias corridos para analise, conforme estabelecido no Plano

Fisico Territorial.

A analise do projeto passa por 02 profissionais do Departamento de Engenharia
— a parte arquiteténica é analisada pela Arquiteta ou Engenheira Civil, e a parte
sanitaria, pela Engenheira Sanitarista. No caso da necessidade de corregoes,
sdo emitidos pareceres, e o projeto é devolvido para readequagado, que

permanece a cargo do profissional responsavel.

Apos a conclusao e aprovagao do projeto, este € tramitado para o Departamento
de Fiscalizagdo e Tributos, sendo emitido o Alvara de Construgdo. Ao
término da obra, a vistoria é efetuada em duas etapas: a parte sanitaria, pela
Engenheira Sanitarista; e a parte arquitetdnica, pela Fiscal de Tributos do
municipio, normalmente acompanhada pela Arquiteta ou Engenheira Civil. Por
fim, verificado o atendimento ao projeto aprovado, é emitido o Habite-se e, se for
0 caso, o Alvara de Funcionamento. Logo, todo o processo de analise e vistorias
€ efetuado conforme exigido pelo Plano Fisico Territorial, por este ser a principal

ferramenta de gestao disponivel no municipio atualmente.
5) Com relagao a execugao:

A - O municipio possui pai? De que ano? Caso sim, 0 mesmo conseguiu ser

implementado? %?
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Atualmente, o municipio n&o possui Plano de Ag¢ao de Investimentos (PAI).

B - Existe algum Instrumento do Estatuto da Cidade que n&o é aplicavel para o
municipio? Quais seriam necessarios na realidade de desenvolvimento do

municipio?

No momento, ndo ha nenhum instrumento que n&o seja aplicavel. Os

Instrumentos deverao, apenas, ser adaptados a realidade do municipio.

Pelo fato de o Plano Fisico Territorial (1987) ser anterior ao Estatuto da Cidade
(2001), na época nao foram previstos instrumentos urbanisticos tais como os
que existem na atualidade. Houve uma alteracéo, a partir de 2016, na prépria Lei
Orgénica de Guaruja do Sul, definindo que, ao ser criado o Plano Diretor,
deveriam ser instituidos também: o Parcelamento Compulsério, o IPTU
Progressivo no Tempo e a Desapropriagdo com Pagamento em Titulos da Divida
Publica.

Além dos instrumentos citados acima, acredita-se na necessidade de previsao
dos demais citados no Estatuto da Cidade, sendo estes: Estudo de Impacto de
Vizinhanga (EIV); Outorga Onerosa do Direito de Construir; Usucapiao Especial;
Operacdes Urbanas Consorciadas; Direito de Preempcgao; Transferéncia do

Direito de Construir; Beneficios e Incentivos Fiscais, entre outros.

C - Existe infraestrutura e equipamentos suficientes? %? Os servigos

publicos s&o realizados a contento? %?

No momento, 0 municipio passa por um processo de melhoria em varios setores
de infraestrutura, bem como da implantacdo de equipamentos urbanos. Em
geral, os servigos disponibilizados sdo adequados e suficientes, necessitando,
em sua maioria, apenas de manutencdo. Porém, alguns servigos, como a
limpeza urbana, enfrentam um certo atraso por insuficiéncia de mao-de-obra.

Segue abaixo relagéo simplificada da infraestrutura municipal:

a. Limpeza urbana e destinagao de residuos: atende a 100% do
perimetro urbano; no momento, ha atrasos devido a limitagao de

mao-de-obra; estdo sendo estudadas novas formas de destinagao
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dos residuos coletados (sobretudo das podas periodicas, coleta
seletiva, entre outros);

b. lluminagao publica: atende a 100% do perimetro urbano; foram
realizadas recentemente melhorias  significativas, sendo
necessario apenas efetuar a manutencao;

c. Agua potavel: atualmente abrange cerca de 95% do perimetro
urbano do municipio, sendo que apenas dois nucleos urbanos
(Pessegueiro e Baixo Arara) ndo possuem acesso a agua tratada;
€ necessario ampliar as redes a estas localidades, além de efetuar
0s servigos de manutencao;

d. Passeios e mobilidade urbana: abrange cerca de 20% do
perimetro urbano; € necessario estudar a questao da execucgao e
cobranca dos passeios nas novas obras, além de apresentar
solugdes para areas ja consolidadas;

e. Acesso a lazer e cultura: atualmente, cerca de 90% do perimetro
urbano ja & contemplado por areas institucionais, sobretudo para
atividades de lazer. Ainda, ha varios projetos em processo de
implementagcao, ou que serdo previstos para um futuro préximo,
visando atender a todos os bairros/loteamentos do municipio;

f. Esgotamento sanitario: no momento, ha cerca de 38% das
edificagées do perimetro urbano municipal regularizadas quanto
aos sistemas de tratamento de efluentes. Estdo sendo realizadas
atividades de conscientizacdo da populagao quanto a importancia
da destinagado correta de efluentes. O municipio ainda esta

g. buscando parcerias para a consolidagdo do sistema individual de
tratamento de efluentes com coleta periddica do lodo;

h. Drenagem urbana: cerca de 80% da area urbana do municipio ja
€ contemplada. Buscam-se melhorias em relagdo a ampliacdo das
redes, bem como o estudo de pontos com acumulo de agua por

drenagem inexistente/ineficiente. Ainda, é necessario instituir
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indices urbanisticos como a taxa de permeabilidade, que no
momento nao é contemplada pela legislagao vigente.

i. Arborizagdao: contempla apenas cerca de 10% da area
urbanizada. E necessario realizar estudos paisagisticos para
implementagdo de um sistema de arborizagcdo pertinente a

realidade municipal.

j. Pavimentacao: atende, em média, 90% das vias urbanas
municipais. E necessario ampliar os locais pavimentados, visando
atingir, no minimo, 100% de pavimentagdo com pedras irregulares

ou material superior na area urbana do municipio.

6) Com relagao a Fiscalizagao:

A - Existem fiscais para parcelamento, obras e posturas? Existe um

monitoramento transparente?

Por ora, o cargo de Fiscal de Obras e Posturas esta em processo de contratagao,

com previsao de concurso publico para inicio de 2023.

A Fiscalizagao de obras e posturas, enquanto ndo efetuada por cargo especifico,
€ realizada pela Fiscal de tributos do municipio e pelo Setor de Engenharia, que
€ composto por mais 3 servidores (Arquiteta, Engenheira Civil e Engenheira

Sanitarista).

Em geral, a fiscalizagdo das edificagbes irregulares no municipio € ineficiente,
pois atualmente ndo ha um profissional que acompanhe de forma rotineira a

situagdo do municipio.

B - Existe um Conselho que participe ativamente? A participacdo acontece de

que maneira?

Existe no municipio o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU,
porém, este ndo participa das fiscalizagdes. No momento esta sendo estudada

a ampliagdo do Conselho, para inclusdo dos novos membros que passaram a
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compor o Setor de Engenharia (cargos de Arquiteto e Engenheiro Sanitarista)
em julho de 2022.

8.2Primeira Audiéncia Publica (item 4.1.6 do TR)

A Primeira Audiéncia do Plano Diretor Municipal de Guaruja do Sul, ocorreu dia
sete de novembro de 2022, as 19:00 horas, na Camara Municipal de Vereadores,
contando com a Presenga do Prefeito Municipal, Sr. Claudio Junior
Weschenfelder, com o objetivo de informar os motivos e a importéncia, o
cronograma, métodos e técnicas previstas e debater as questdes relativas ao
processo de Elaboragao do Plano Diretor, bem como informar da importancia da
participacdo de toda sociedade neste importante trabalho. A audiéncia contou
com a participagado de vereadores, Equipe Técnica Municipal e sociedade em
geral, conforme lista de presenga anexa e registro através de ata. Sdo anexos

da Audiéncia Publica:

A) PUBLICIDADE

B) LISTA DE PRESENCA

C) SLIDES DE APRESENTACAO
D) ATA

E) REGISTRO FOTOGRAFICO
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PUBLICA

Lancamento

do Plano Diretor
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Entrevista RPN 1* Edigao PROGRAMAS
Entrevista RPN 12 Edicao - sexta-feira - 04 11 2022 Entrovista RPN 12 Edigio
> Globo em Foco - Peperi - FM
Entrevista RPN 2° Edicdo
Analise Globo em Foco da Radio
Peperi
Peperi Entrevista
Peperi entrevista esporte
Peperi Radio Reporter

»>

01:40 o) eo—

Peperi Debates

Retrato Falado
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CONSULTORIA:

ALTO URUGUAI - ENGENHARIAE
PLANEJAMENTO DE CIDADES
CNPJ: 19.338.878/0001-60
www altouruguai.eng.br

ESCRITORIO CONCORDIA — SC
Rua Abramo Eberle, 140 sala 101
Centro -CEP 89700-204
Concdrdia/SC

contato@altouruguai.eng.br
www.altouruguai.eng.br
(49) 3442-6333
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Revisdo dos Planos Diretores

G ) Alto Uruguai’
‘“ CONDER ‘ f @ rosmnaia’ hanimer

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujia do Sul | CONDER|SC @
POR QUEPLANEJAR E AGIRDE FORMA SUSTENTAVEL?
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POR QUE PROTEGER O MEIO AMBIENTE?

<

CONDER

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujia do Sul | CONDER|SC S |

O QUE E PLANODIRETOR?

INSTRUMENTO JURIDICO |

PAUTADO NO ESTATUTO DA CIDADE
Lei Federal 10.257 / 2010

C . | @ Alto Uruguai
CONDER : - [rgenhara & Roreoment “
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Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC 8 |
PLANO DIRETOR
PARTICIPATIVO ORIENTAR O CRESCIMENTO FISICOE
SOCIOECONOMICO DA CIDADE
INSTRUMENTO DE
NATUREZA TECNICA E ORDENAR SUA EXPANSAO
POLITICA

ESTIMULAR AS PRINCIPAIS FUNGOES
EATIVIDADES URBANAS

ELE DEFINE, POR EXEMPLO, PARA ONDE A CIDADE PODE OU
NAO CRESCER, AREAS QUE DEVEM SER PRESERVADAS, AREAS
DE HABITACAO DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) E ESPACOS PARA
EQUIPAMENTOS URBANOS COMO PRACAS, CRECHES,
L ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, ETC.

C ‘,~v“_’ : @ Alto Umguai
CONDER : AL ) Sl %

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC S |

O QUE E PLANODIRETOR
PARTICIPATIVO? . -
v E uma Lei Municipal que estabelece
diretrizes para a ocupacao da cidade.

v E um projeto da cidade que
queremos, ele organiza o crescimento
e o funcionamento da cidade. Ele
pensa cada parte da cidade de acordo
com seu potendal, sem esquecer que
essas partesformamumtodo;

v Ele vale tanto para area urbana
quanto para area rural;

v Deve ser aprovado na Camara
Municipal;

s e

G .y . @ Alto Uruguai’
CONDER & il e *e
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Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC i3 |

POR QUE FAZER PLANO DIRETOR?

REVER E SOLUGOES PARA B3 -
CONSTRUIR P PROBLEMAS - g?W
_l
: TR

® &
o900
ﬁ- All
L“ CO?DER @l

MORADORES
DA
CIDADE

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujia do Sul | CONDER|SC B |
PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO
DESENVOLVIMENTO SOCIAL
POLITICA DE
DESENVOLVIMENTO f—— DESENVOLVIMENTO ECONOMICO
MUNICIPAL
DESENVOLVIMENTO CULTURAL
PLANEJAMENTO
TERRITORIAL
DESENVOLVIMENTO AMBIENTAL

E INSTRUMENTO BASICO DA POLITICA DE DESENVOLVIMENTO E EXPANSAO URBANA.
(ESTATUTO DA CIDADE ART 40). QUE DEVE SER REVISADO EM ATE 10ANOS

C TV A
L’o CONDER ‘-' @ Ao

Dezembro de 2022 114



PLANO DIRETOR DE GUARUJA DO SUL

Relatorio da ETAPA 01 Alto Uruguai
Metodologia e Mobilizagao =
Elaboracio do Plano Diretor de Guaruja do Sul | CONDER|SC i3 |

QUEMFAZ O PLANODIRETOR?

EQUIPE DA PREFEITURA r{}-_a REPRESENTANTES DA SOCIEDADE

|
PROCESSO DEMOCRATICO ‘ . .
E
PARTICIPATIVO

c i y—— : @ AltO Ul:llguai
CONDER ¥ L)) towrootheniom %

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujia do Sul | CONDER|SC S |

PARTICIPACAO DA COMUNIDADE
ATRAVES DASATIVIDADES:

REUNIOES TECNICAS
OFICINAS
TECNICAS
AUDIENCIAS PUBLICAS
OFICINAS
COMUNITARIAS

C 84 | @ Alto Uruguai’
CONGER 4 &) Jobdrthet b o0
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Elaboracio do Plano Diretor de Guaruji do Sul | CONDER|SC @

ETAPAS DO PROCESSO:

PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCEIRA ETAPA

ANALISE TEMANCA DIRETRIZES E PROPOSTAS
METODOLOGIAE mosLzacio INTEGRADA PARA UMA CIDADE
(PARTES 1,2 e3) SUSTENTAVEL

PLANO DE TRABALHO /METODOLOGIA DE TRABALHO
CRONOGRAMA

REUNIAO TECNICA PREPARATORIA

PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICIPIO

OFICINA DE LEITURA TECNICA — CAPACITACAO

12 AUDIENCIA PUBLICA

\‘..l

\ | (@) Atto Uruguai
CONDER : O oA N,

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC [@
1° ETAPA: METODOLOGIA E MOBILIZAGAO
PLANO DE TRABALHO
CRONOGRAMA

REUNIAOTECNICAPREFPARATORIA i RELATORIO
FINAL DA 1*

ETAPA

1* AUDIENCIA
PLANEJAMENTO E GESTAO DO MUNICFIO BUBLICA (Cad
Relg«_s:ios das
OFICINALETURATECNICA i R

4 Sem.

Novembro22
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUGCOES/RELATORIOS TECNICOS

G Ve Alto Uruguai
CONDER : - Qerhora & Mogame o
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Elaboraciao do Plano Diretor de Guaruja do Sul | CONDER|SC @

2° ETAPA: ANALISE TEMATICA INTEGRADA — PARTES 1,2e3

ESTRATEGIAS DE ACAO
REUNIAOTECNICADE CAPACITACAO — RELATORIO
FINAL DA2*
ETAPA
OFICINA LETURATECNICA - ‘UD_' Me"c',‘se' (BLICA e (CadierNOS téCHICOS
ANALISE TEMATICAINTEGRADA TECNICA INTEGRADA +
Relatorios das
atividades)
OFICINA LETURACOMUNITARIA 4+ Sem. Maio/23
ANALISE TEMATICAINTEGRADA .
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUCOES/RELATORIOS TECNICOS

C e _“" : @ Alto Umguai
CONDER : X sy b ne %

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC @

3° ETAPA: DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE SUSTENTAVEL
DIMENSOES TECNICAS

REUNIAOPREFARATORIADE CAPACTACAO

—_— RELATORIO
FINAL DA2*
ETAPA
OFICINALETURATECNCA DIRETRIZZS £ PROPOSTAS :
DIRETRIZES E PROPOSTAS P/UMA —_— PIUMA (Cademos técnicos
CIDADE SUSTENTAVEL CIDADE SUSTENTAVEL B
tonos das
atividades)
OFICINA LETURACOMUNITARIA
DIRETRIZES E PROPOSTAS F/UMA j— 4= Sem. JulhoV23
CIDADE SUSTENTAVEL
EVENTOS PUBLICOS EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS PRODUGOES/RELATORIOS TECNICOS

c Ve (@) Atto Uruguai
CONDER & = ) ' *e
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4° ETAPA: PLANO DE AGCAO E INVESTIMENTO E INSTITUCIONALIZAGAO DO PDM

DIMENSAO TECNICA
PAI / INSTITUCIONALIZACAO DO FDM
4* AUDIENCIA PUBLICA REDACAO DA VERSED

PAIEINST.DOPDM = — FINAL DOPDME

MINUTAS DE LEI
OFICINA LETURATECNICA-PAI £ RE,L:ergE'O

INSTITUCIONALIZAGAO DO PDM
4+ Sem.

Agostoi23

EVENTOS PUBLICOS

REUNIAOTECNICADE
CONSOLIDA FINAL
Gy

EVENTOS/ ENCONTROSTECNICOS

APRESENTA DO

PDM PARA
MUNICIPALDE |
VEREADORES

PRODUGOES/RELATORIOS TECNICOS

o e (@) Atto Uruguai
CONDER . L) > o6

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC

3 |

DIVULGAGAO
AUDIENCIA PUBLICA

para revisdo do

plano diretor .= . .
CONDER

Nome do Municipio
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POLITICAS POBLICAS
OESINVOLVIMINTO VOLTADAS AO
SUSTENTAVIL CAESCINENTO
ORDENADO

PARTIOPACAO OA TRANSPARINCIA NO
POPULAGAD NA PROCESSO OF
coNSTRUGAD LLABORAGAD

Para que serve o Portal?

C 8 Alto Uruguai
CONDER ‘ = T *

Elaboracio do Plano Diretor de Guarujado Sul | CONDER|SC S |
DEBATE:
QUAIS SERIAM SUAS PRIORIDADE S PARA MELHORAR NOSSA
CIDADE?
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D) ATA
ATA 01- PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA
iITEM 4.1.6 DOTR

Aos sete dias do més de novembro de 2022, ocorreu na Camara Municipal de
Vereadores de Guaruja do Sul a Primeira Audiéncia da Elaboragao do Plano
Diretor do Municipio, com inicio as 19:05h, com o objetivo de informar os motivos
e a importancia, o cronograma, metodos e técnicas previstas e debater as
questdes relativas ao processo de Elaboragdo do Plano Diretor, bem como
informar da importancia da participagao de toda sociedade neste importante
trabalho. Apds a assinatura da Lista de Presenga da sociedade que se fez
presente, foi dado inicio a Audiéncia Publica, fazendo o uso da palavra, o Prefeito
Municipal Sr, Claudio Junior Weschenfelder, que agradeceu a todos Falando
da importancia deste trabalho para o desenvolvimento do Municipio, que o
mesmo esta sendo realizado pela empresa Alto Uruguai, que venceu o Processo

Licitatorio, realizado pelo CONDER — Consércio Intermunicipal de
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Desenvolvimento Regional, com a participacdo de diversos municipios da
regido, o que possibilitou um valor mais acessivel para os municipios. Falou da
importancia de haver um maior esforgco na divulgacdo, para uma maior
envolvimento da populagao, e serdo utilizados para este, as Agentes de Saude,
os grupos de WhatsApp das escolas municipais, das assistentes sociais pelo
CRAS, para que nos proximos eventos haja uma maior participagdo, passando
a palavra a seguir, para a técnica da empresa Alto Uruguai, Arq. Fatima Franz,
para fazer sua apresentacéao. Inicialmente se apresenta e agradece a presenga
de todos. A seguir, da inicio a sua apresentagao, falando da empresa Alto
Uruguai, os estados em que realizou ou esta realizando os trabalhos, sua Equipe
Técnica e, posteriormente, apresenta a Equipe Técnica Municipal — ETM,
solicitando que se apresentem os membros da Equipe Técnica Municipal que ira
acompanhar e participar mais ativamente deste trabalho. Logo apds faz uma
reflexdo sobre: Por que se deve planejar e agir de forma sustentavel e, por que
devemos proteger o meio ambiente, relacionando-os com a Elaboragéo do Plano
Diretor Municipal — PDM e com os ODS — Objetivos para o Desenvolvimento
Sustentavel, projeto da ONU, envolvendo diversos paises entre os quais, o
Brasil. Explica o que € um Plano Diretor Participativo, por que devemos elaborar
e revisar o Plano Diretor, quem deve participar de sua elaboragdo e de que
maneira esta participacao social acontecera. Apds passa a explicar as fases de
elaboragao, sendo o trabalho dividido em quatro fazes, explicando todas as
acdes que ocorrerao em cada fase e a previsdo da data do término de cada fase,
conforme estipulado pelo Termo de Referéncia, Plano de Trabalho e
Cronograma, explicando o significado de cada um. Apdés o término da
explanacao, abriu espacgo para que os presentes se manifestassem, provocando
o0 debate através da pergunta: Quais seriam suas prioridades para melhorar
nossa cidade? Os presentes se manifestaram falando sobre o saneamento,
sendo explicado que o Municipio também esta realizando o Plano Municipal de
Saneamento Basico e o Diagnostico Sécio Ambiental, sendo muito importante

estes trabalhos estarem sendo realizados neste momento.
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Ainda sobre o saneamento, foi explicado que o Municipio adota o sistema de
tratamento individual e, com o Plano de Saneamento, havera uma maior
fiscalizagdo para que o mesmo seja feito de maneira correta, com fossa, filtro e
sumidouro e recolhimento e tratamento do lodo. Também foi falado, pelo Sr.
Antbnio de Souza, Secretario de Transporte e Obras, da necessidade de revisao
dos indices e das areas comerciais, principalmente na avenida, o que foi
explicado que esta € uma das muitas questdes que serdo discutidas na
elaboragao do Plano Diretor. Também foi citado a importancia de se criar areas
de lazer e convivio na cidade. Logo apés, foi feito o encerramento, pela Arq.
Fatima que solicitou ajuda dos presentes para que, no proximo evento, cada um
se comprometa a trazer, pelo menos, mais trés pessoas, ajudando assim a
aumentar a participagdo na elaboracdo deste importante trabalho. A seguir
pergunta se ha mais alguma manifestacdo. Nao havendo, coloca mais uma vez
a importancia da participacao de todos. A Audiéncia Publica encerrou-se as
20:25 horas, com a Arq Fatima agradecendo a presencga de todos. Fazem parte

desta Ata, a Lista de Presenca.
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9 PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA DO MUNICIPIO

9.1 Objetivos, diretrizes e proposi¢coes do PDM vigente

Atualmente, o municipio conta com um Plano Fisico Territorial (Lei n. 768/1987);
este nao consiste em um Plano Diretor, mas possui varios de seus componentes,
como Caddigo de Obras, Codigo de Posturas e Lei de Parcelamento do Solo; vé-
se o Plano Fisico Territorial vigente como um importante instrumento de
planejamento e regramento urbano, mas que carece de complementagdo e

atualizacéo.

9.2Implementacao do Plano de Acgao e Investimentos — PAI

O atual planejamento ndo possui Plano de Ag¢des e Investimentos.

9.3Regulamentacgao da legislagao urbanistica vigente

E necessario que a legislacdo urbanistica rompa a pratica tecnocratica de que
zoneamento, parcelamento de uso e ocupagdo do solo se resumam e
parametros técnicos e por vezes divergentes ao pacto social realizado com o

Plano Diretor Municipal.

Conforme informagdes da Prefeitura Municipal, datadas de 2022, a legislag&o

urbanistica conta com as seguintes leis implementadas:

e 1. Cddigo de Obras:
lei municipal n°® 756/1987
Alteracoes:
Lei Complementar 46/2018
e 2. Cddigo de Parcelamento do Solo:
lei municipal n°® 753/1987
Alteracdes:
Lei Ordinaria 1811/2006
Lei Ordinaria 2112/2011
Lei Complementar 27/2015
Lei Complementar 45/2018
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e 3. Cddigo de Posturas:
lei complementar 752/1987
Alteracoes:

Lei Ordinaria 1042/1991

9.4Implementacgao dos instrumentos do Estatuto da Cidade

O mais extenso e inovador conteudo do Estatuto da Cidade sao os instrumentos
para promog¢ao da politica urbana, em especial na esfera municipal. Sao
expostos os instrumentos que visam alcance da fungao social da propriedade,
sem 0s quais as diretrizes relacionadas a fung¢do social da propriedade sao

cartas de intencdes de dificil alcance.

Os instrumentos constantes no Estatuto da Cidade se classificam de acordo com
sua natureza, em tributarios, financeiros ou econdmicos; juridicos;

administrativos e politicos.

Se encontram estabelecidos, também como instrumentos da politica urbana, os
planos nacionais, regionais e estaduais de ordenag&o do territorio e de
desenvolvimento econbmico e social; o planejamento das regides
metropolitanas, aglomeragdes urbanas e microrregides; e o0 planejamento

municipal.

Abaixo consta redacgao do Artigo 4° do Estatuto da Cidade:

“Art. 40 Para os fins desta Lei, serdo utilizados, entre outros

instrumentos:

| — planos nacionais, regionais e estaduais de ordenagéo do territorio e

de desenvolvimento econémico e social;

Il — planejamento das regibes metropolitanas, aglomeragbes urbanas

e microrregibes;
Il — planejamento municipal, em especial:

a) plano diretor;
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b) disciplina do parcelamento, do uso e da ocupagéo do solo;
¢) zoneamento ambiental;

d) plano plurianual;

e) diretrizes orgamentarias e orcamento anual;

f) gestdo orcamentaria participativa;

g) planos, programas e projetos setoriais;

h) planos de desenvolvimento econémico e social;

IV — institutos tributarios e financeiros:

a) imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana - IPTU;
b) contribuicdo de melhoria;

¢) incentivos e beneficios fiscais e financeiros;

V — institutos juridicos e politicos:

a) desapropriagao;

b) servidao administrativa;

¢) limitagbes administrativas;

d) tombamento de iméveis ou de mobiliario urbano;

e) instituicdo de unidades de conservagao;

f) instituicdo de zonas especiais de interesse social;

g) concesséo de direito real de uso;

h) concesséo de uso especial para fins de moradia;

i) parcelamento, edificagdo ou utilizagdo compulsorios;

J) usucapiéo especial de imovel urbano;

|) direito de superficie;

m) direito de preempg¢éo;

n) outorga onerosa do direito de construir e de alteraggo de uso;

o) transferéncia do direito de construir;
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p) operagbes urbanas consorciadas;
q) regularizagéo fundiaria;

r) assisténcia técnica e juridica gratuita para as comunidades e grupos

sociais menos favorecidos;
s) referendo popular e plebiscito;

t) demarcagdo urbanistica para fins de regularizagdo fundiaria;
(Incluido pela Lei n°® 11.977, de 2009)

u) legitimagédo de posse. (Incluido pela Lei n°® 11.977, de
2009)

VI — estudo prévio de impacto ambiental (EIA) e estudo prévio de

impacto de vizinhanga (EIV).

§ 1o Os instrumentos mencionados neste artigo regem-se pela

legislagdo que lhes é propria, observado o disposto nesta Lei.

§ 20 Nos casos de programas e projetos habitacionais de interesse
social, desenvolvidos por 6rgdos ou entidades da Administracéo
Pablica com atuagéo especifica nessa area, a concessao de direito real

de uso de iméveis publicos podera ser contratada coletivamente.

§ 30 Os instrumentos previstos neste artigo que demandam dispéndio
de recursos por parte do Poder Publico municipal devem ser objeto de
controle social, garantida a participagdo de comunidades, movimentos

e entidades da sociedade civil.”

No momento, o municipio ndo possui Plano Diretor, e sim um Plano Fisico
Territorial datado de 1987, ou seja, anterior ao Estatuto da Cidade. Por esse
motivo, nele ndo ha previsdo ou regulamentacdo de quaisquer instrumentos

urbanisticos, com excegao da regularizagao fundiaria.

Porém, no ano de 2016, a Lei Organica do municipio foi alterada visando
incluir a previsdo de alguns dos instrumentos do Estatuto da Cidade, que

deveriam ser implementados no futuro Plano Diretor. Os instrumentos previstos
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sdo: o parcelamento e a utilizagdo compulséria, o IPTU progressivo no tempo e

a desapropriagdo com pagamento em titulos da divida publica.
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9.5Atividades de licenciamento e fiscalizagao do parcelamento do solo
para fins urbanos, edificacbes e obras, e localizagcao e
funcionamento das atividades econdomicas, e ainda do cumprimento

de demais posturas municipais

Atualmente, a fiscalizacao é deficitaria. Enquanto n&o ha a contratacao de Fiscal
de Obras e Posturas, as atividades de fiscalizagado estdo a cargo de servidores
municipais de areas correlatas, a exemplo da servidora ocupante do cargo de
Fiscal de Tributos e do Departamento de Engenharia, composto por Arquiteta,

Engenheira Civil e Engenheira Sanitarista.

Por conta disso, ha certa dificuldade em cumprir alguns prazos, € o
processo de medig¢des e vistorias acaba sendo prejudicado. Nao obstante, n&o
ha servidor que acompanhe de forma geral e periddica a situagdo do municipio,
e, portanto, torna-se mais dificil o processo de identificacdo e notificacdo de

construgdes irregulares sem aprovagao pelo 6rgao municipal.

Em geral, a fiscalizagdo das edificagbes irregulares no municipio é ineficiente,
pois atualmente ndo ha um profissional que acompanhe de forma rotineira a

situacdo do municipio.
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9.6 Sistema de Planejamento e gestao do Plano vigente

Cada projeto de construgdo, ampliagdo ou regularizagdo € protocolado na
Prefeitura através do Portal do Municipio, em meio virtual. Apds protocolado,
tem-se o prazo de 20 dias corridos para analise, conforme estabelecido no Plano
Fisico Territorial.

A analise do projeto passa por 02 profissionais do Departamento de
Engenharia — a parte arquitetbnica € analisada pela Arquiteta ou Engenheira
Civil, e a parte sanitaria, pela Engenheira Sanitarista. No caso da necessidade
de corregbes, sao emitidos pareceres, e o projeto é devolvido para readequacao,

gue permanece a cargo do profissional responsavel.

Apds a conclusdo e aprovagao do projeto, este é tramitado para o
Departamento de Fiscalizacao e Tributos, sendo emitido o Alvara de Construgao.
Ao término da obra, a vistoria é efetuada em duas etapas: a parte sanitaria, pela
Engenheira Sanitarista; e a parte arquitetdnica, pela Fiscal de Tributos do
municipio, normalmente acompanhada pela Arquiteta ou Engenheira Civil. Por
fim, verificado o atendimento ao projeto aprovado, é emitido o Habite-se e, se for
0 caso, o Alvara de Funcionamento. Logo, todo o processo de analise e vistorias
e efetuado conforme exigido pelo Plano Fisico Territorial, por este ser a principal

ferramenta de gestao disponivel no municipio atualmente.

9.7 Desempenho do Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano

Existe no municipio o Conselho Municipal de Desenvolvimento Urbano - CMDU,
porém, este ndo participa das fiscalizagdes. No momento esta sendo estudada
a ampliagdo do Conselho, para inclusdo dos novos membros que passaram a
compor o Setor de Engenharia (cargos de Arquiteto e Engenheiro Sanitarista)
em julho de 2022.
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Elaboragéo do Plano Diretor do Municipio de Guaruja do Sul/SC

ETAPA 01 - PLANO DE TRABALHO

Coordenadora Geral
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades
Arquiteta e Urbanista
CAU A8318-6
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