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1. APRESENTAGAO

Este documento apresenta o Plano de Trabalho para a elaboracdo do Plano
Diretor do Municipio de Belmonte (SC), tendo por base o Termo de Referéncia
do Processo Processo Licitatorio N° 031/2022, Edital de Concorréncia N°
001/2022, Registro de Tomada de Pregos, pelo Consércio Intermunicipal de
Desenvolvimento Regional - CONDER, e Contrato n° 08/2023.
A intencdo desse planejamento € de estabelecer de forma clara e objetiva as
fases de trabalho, a determinacdo de prazo para a realizagdo dos eventos, os
formatos e prazos para a entrega dos produtos e os recursos humanos e
materiais necessarios para o cumprimento de cada fase, estabelecendo, assim,
uma logistica adequada para a realizagao dos eventos, permitindo a melhor
fluidez do trabalho.
Um Planejamento Executivo adequado serve como uma ferramenta gerencial
para a Equipe Técnica contratada, Equipe Técnica Municipal (ETM) ou qualquer
envolvido com a elaboragao do Plano Diretor. A partir dele sera possivel que a
ETM perceba, com clareza, o que, como e quando devera ser executado o que
se propoe, bem como saber ao certo o resultado esperado para o Plano Diretor.
O conteudo minimo entendido como necessario para a clareza do plano de
trabalho s&o:

e Acodes principais;

e Obijetivos;

¢ Metodologia de Realizagao;

o FEtapas;

e Recursos Humanos;

e Prazo de Execucao;

e Resultados Esperados.
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A qualidade e coeréncia do plano de trabalho se da pela capacidade de
integracdo e conexao entre os objetivos e metodologia propostas. Ou seja, a
partir de uma estrutura integrada definida, conduz-se as agdes, etapas e ambitos
de abrangéncia em diregc&o ao resultado final esperado.

E para garantir essa visao integrada e concisa, esse Plano de Trabalho sera
apreciado e aprovado pela ETM. E por mais detalhado e conciso que seja o
Plano de Trabalho, ndao deve constituir uma barreira para adaptagdes e
alteragcdes da metodologia conforme se mostre necessario para melhoria da
qualidade do trabalho, se for observada essa necessidade durante a dindmica

de seu processo de elaboracao.
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2. INTRODUCAO

O Plano Diretor sera elaborado de acordo com a Lei Federal n° 10257 de
10/07/2001, o Estatuto da Cidade que regulamenta os Artigos 182 e 183 da
Constituicdo Federal de 1988 estabelecendo Diretrizes Gerais da Politica
Urbana que, além da abordagem urbana contemple Politicas, Diretrizes e A¢gdes
Estratégicas de Desenvolvimento com abrangéncia municipal e integracéo
regional baseado na participagédo popular, na fungdo social da propriedade, no

regate da cidadania e no reconhecimento da “Cidade Real”

A Alto Uruguai tem priorizado a realizagdo de Planos Diretores, levando em conta
0S municipios vizinhos, por acreditar, no inter-relacionamento existentes entre
cidades muito proximas e da necessidade de haver integragao para viabilizar o
desenvolvimento regional, tendo como foco, o fortalecimento das condigbes de
cidadania para a populagao local. A empresa participa como ferramenta técnica,
despertando nos agentes do processo, uma maior visdo critica e estratégica que

servira de base para a constru¢gao de um Plano Diretor pactuado.

O Plano Diretor € um instrumento técnico-juridico central de gestdo do espago
urbano, que tem por objetivo orientar o crescimento fisico e socioeconédmico da
cidade, ordenando sua expansao e estimulando as principais funcbes e
atividades urbanas: moradia, trabalho, transportes, educacado, saude, lazer,
industria, comércio e servicos, associadas a preservagao, protecdo e
recuperacéo dos valores historicos, culturais, paisagisticos e ambientais, tendo
como meta o bem-estar da populacdo, expresso pela qualidade de vida,
resultado de um processo de desenvolvimento sustentavel. Ele, como
instrumento global e estratégico da politica de desenvolvimento urbano, é
determinante para todos os agentes publicos e privados que atuam no Municipio.
Deve-se observar os Principios Constitucionais da Politica Urbana e as Diretrizes
Gerais desta politica prevista no art. 2° do Estatuto da Cidade para o

estabelecimento das normas e instrumentos do Plano diretor.

Maio de 2023 8
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“A propriedade urbana cumpre sua fungdo social quando atende as exigéncias
fundamentais de ordenagéo da cidade expressas no Plano Diretor, assegurando
o atendimento das necessidades dos cidaddos quanto a qualidade de vida, a
justica social e ao desenvolvimento das atividades econémicas, respeitadas as
diretrizes previstas no artigo 2° desta lei”. (LEI n°® 10.253, de 10/07/2001, art. 39).

Cabe ao municipio aplicar as Diretrizes Gerais da Politica Urbana estabelecidas
nas Constituicdes Federal e Estadual, e no Estatuto da Cidade de acordo com
as especificidades locais, devendo pra tanto constituir uma ordem legal urbana
prépria e especifica, tendo como instrumentos fundamentais a Lei Organica

Municipal e o Plano Diretor.

Para que se cumpram os principios e diretrizes acima elencados devem ser

estabelecidos na Lei do Plano, entre outros, os seguintes objetivos:

= Elevar a qualidade de vida da populacgao;
= Promover o desenvolvimento sustentavel;
= Direcionar o crescimento da cidade;
= Proteger o meio ambiente;
= Dotar o municipio de instrumentos técnicos e administrativos capazes de
coibir os problemas do Desenvolvimento Urbano futuro;
» Racionalizar o uso da infraestrutura instalada;
= Garantir a justa distribuicdo dos beneficios e 6nus decorrentes das obras
e servicos de infraestrutura urbana;
= Democratizar o0 acesso a terra e a habitacao;
= Prevenir distorcbes e abusos no desfrute econémico da propriedade
urbana e coibir o uso especulativo da terra como reserva de valor.
Treze anos depois da Constituicdo Federal, a partir da aprovagao do Estatuto da
Cidade que regulamentou seus artigos 182 e 183, reforgcou o Plano Diretor como
instrumento basico da politica de desenvolvimento e expansao urbana e abordou
a obrigatoriedade desse instrumento para cidades com mais de 20 mil
habitantes, para as cidades integrantes de regides metropolitanas e

aglomeragdes urbanas, as integrantes de areas de especial interesse turistico,
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as inseridas em areas de influéncia de significativo impacto ambiental ou ainda

aquelas nas quais o poder publico pretende utilizar os instrumentos disponiveis.

O estabelecimento do Plano Diretor obrigatorio para Municipios em tais
contextos, e com revisado obrigatéria a cada 10 anos, fortalece a fungao social da
cidade e da propriedade, possibilitando incluséo territorial, diminuicdo das
desigualdades, reversdo da segregacao socioespacial e da degradagao
ambiental. Assim como, a estipulagdo de um prazo para revisédo resulta em uma
necessidade de monitoramento da aplicagdo do Plano Diretor e reavaliagdes

constantes.

21 Fundamentagao Legal

2.1.1. Constituicao Federal

Na Constituicdo Federal, o planejamento urbano € abordado nos artigos 182 e

183, aqui transcritos:

“Art. 182. A politica de desenvolvimento urbano, executada pelo poder publico
municipal, conforme diretrizes gerais fixadas em lei, tem por objetivo ordenar o
pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e garantir o bem-estar de

seus habitantes.

§ 1° - O plano diretor, aprovado pela Camara Municipal, obrigatério para
cidades com mais de vinte mil habitantes, é o instrumento basico da politica

de desenvolvimento e de expanséo urbana.

§ 2° - A propriedade urbana cumpre sua fun¢do social quando atende as
exigéncias fundamentais de ordenacdo da cidade expressas no plano

diretor.

§ 3°- As desapropriagbes de imdveis urbanos serdo feitas com prévia e justa

indenizagdo em dinheiro.
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§ 4° - E facultado ao poder publico municipal, mediante lei especifica para
area incluida no plano diretor, exigir, nos termos da lei federal, do
proprietario do solo urbano nédo edificado, subutilizado ou ndo utilizado que

promova seu adequado aproveitamento, sob pena, sucessivamente, de:
I - parcelamento ou edificagdo compulsoérios;

Il - imposto sobre a propriedade predial e territorial urbana

progressivo no tempo;

Il - desapropriagdo com pagamento mediante titulos da divida
publica de emissao previamente aprovada pelo Senado Federal,
com prazo de resgate de até dez anos, em parcelas anuais, iguais
e sucessivas, assegurados o valor real da indenizagdo e o0s juros

legais.

Art. 183. Aquele que possuir como sua area urbana de até duzentos e cinquenta
metros quadrados, por cinco anos, ininterruptamente e sem oposi¢éao, utilizando-
a para sua moradia ou de sua familia, adquirir-lhe-a o dominio, desde que néo

seja proprietario de outro imoével urbano ou rural.

§ 1°- O titulo de dominio e a concesséao de uso seréo conferidos ao homem

ou a mulher, ou a ambos, independentemente do estado civil.

§ 2° - Esse direito ndo seréa reconhecido ao mesmo possuidor mais de uma

vez.
§ 3°- Os imdveis publicos nao serdo adquiridos por usucapiéo.

2.1.2. Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257 de 2001

Regulamentando os artigos 182 e 183 da Constituicdo Federal, o estatuto da
Cidade estabelece diretrizes gerais para a politica urbana no Brasil. Nele, séo
estabelecidas normas de ordem publica e interesse social que regulem o uso da
propriedade urbana em prol do bem coletivo, da seguranca e do bem-estar dos

cidadaos, bem como equilibrio ambiental.
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O Estatuto da Cidade inovou ao estabelecer instrumentos de planejamento
urbano, como os planos, instrumentos tributarios e financeiros, instrumentos

juridicos e politicos, entre outros.

As diretrizes gerais do Estatuto da Cidade e que, portanto, devem ser diretrizes
gerais do Plano Diretor de Belmonte, sdo estabelecidas no Art. 2, que assim se

apresenta:

“Art. 2° A politica urbana tem por objetivo ordenar o pleno desenvolvimento das
fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana, mediante as seguintes

diretrizes gerais:

I — garantia do direito a cidades sustentaveis, entendido como o direito a
terra urbana, a moradia, ao saneamento ambiental, a infraestrutura urbana,
ao transporte e aos servigos publicos, ao trabalho e ao lazer, para as

presentes e futuras geracoes;

Il — gestdo democratica por meio da participagdo da populagdo e de
associagbes representativas dos varios segmentos da comunidade na
formulagéo, execugdo e acompanhamento de planos, programas e projetos

de desenvolvimento urbano;

Il — cooperagdo entre os governos, a iniciativa privada e os demais setores
da sociedade no processo de urbanizagdo, em atendimento ao interesse

social;

IV — planejamento do desenvolvimento das cidades, da distribuicdo espacial
da populagéo e das atividades econémicas do Municipio e do territorio sob
sua area de influéncia, de modo a evitar e corrigir as distorgées do

crescimento urbano e seus efeitos negativos sobre o meio ambiente;

V — oferta de equipamentos urbanos e comunitarios, transporte e servigos
publicos adequados aos interesses e necessidades da populagcdo e as

caracteristicas locais;

VI — ordenacgéo e controle do uso do solo, de forma a evitar: a) a utilizagdo
inadequada dos imoéveis urbanos; b) a proximidade de usos incompativeis

ou inconvenientes; ¢) o parcelamento do solo, a edificagdo ou o uso
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excessivos ou inadequados em relagdo a infraestrutura urbana; d) a
instalacdo de empreendimentos ou atividades que possam funcionar como
polos geradores de ftrafego, sem a previsdo da infraestrutura
correspondente; e) a retengdo especulativa de imdével urbano, que resulte
na sua subutilizacdo ou n&do utilizagdo; f) a deterioragcdo das areas

urbanizadas; g) a poluigao e a degradagdo ambiental;

VIl — integragdo e complementaridade entre as atividades urbanas e rurais,
tendo em vista o desenvolvimento socioeconémico do Municipio e do

territério sob sua area de influéncia;

VIIl — adogédo de padrbes de produgdo e consumo de bens e servigos e de
expansédo urbana compativeis com os limites da sustentabilidade ambiental,

social e econémica do Municipio e do territério sob sua area de influéncia;

IX — justa distribuigdo dos beneficios e 6nus decorrentes do processo de

urbanizago;

X — adequagdo dos instrumentos de politica econbmica, tributaria e
financeira e dos gastos publicos aos objetivos do desenvolvimento urbano,
de modo a privilegiar os investimentos geradores de bem-estar geral e a

fruicdo dos bens pelos diferentes segmentos sociais;

Xl — recuperagdo dos investimentos do Poder Publico de que tenha

resultado a valorizagéo de imoveis urbanos;

XIl — protegdo, preservagdo e recuperagdo do meio ambiente natural e
construido, do patrimbnio cultural, historico, artistico, paisagistico e

arqueologico;

Xl — audiéncia do Poder Publico municipal e da populacéo interessada nos
processos de implantacdo de empreendimentos ou atividades com efeitos
potencialmente negativos sobre o meio ambiente natural ou construido, o

conforto ou a seguranga da populagao;

XIV — regularizacdo fundiaria e urbanizacdo de areas ocupadas por
populagéo de baixa renda mediante o estabelecimento de normas especiais
de urbanizagdo, uso e ocupacdo do solo e edificacdo, consideradas a

situagdo socioeconbmica da populagcao e as normas ambientais;
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XV — simplificagéo da legislagdo de parcelamento, uso e ocupag¢do do solo
e das normas edilicias, com vistas a permitir a redugdo dos custos e o

aumento da oferta dos lotes e unidades habitacionais;

XVI — isonomia de condi¢cbes para os agentes publicos e privados na
promogdo de empreendimentos e atividades relativos ao processo de

urbanizacéo, atendido o interesse social.

Essas diretrizes devem ser as diretrizes que pautam o trabalho de revisdo do

Plano Diretor e demais leis complementares do Municipio.

2.1.3. Resolugdo n° 34 do Conselho Nacional das Cidades,

instituida em 1° de julho de 2005

Com esta resolugado, definem-se instrucbes quanto ao conteudo minimo do

Plano Diretor, com orientacdes para a incorporacao de instrumentos do Estatuto

da Cidade para garantir o cumprimento da fungéo social da propriedade e para

o desenvolvimento urbano. Quanto ao conteudo minimo esperado, ele é

comentado, principalmente no Artigo 1, Artigo 2 e Artigo 3, aqui transcritos:

Art. 1° O Plano Diretor deve prever, no minimo:

| — as agbes e medidas para assegurar o cumprimento das fungées

sociais da cidade, considerando o territério rural e urbano;

II- as agcbes e medidas para assegurar o cumprimento da fungéo social

da propriedade urbana, tanto privada como publica;

Ill- os objetivos, temas prioritarios e estratégias para o
desenvolvimento da cidade e para a reorganizagdo territorial do
Municipio, considerando sua adequacdo aos espacos territoriais

adjacentes;

IV- os instrumentos da politica urbana previstos pelo art. 42 do
Estatuto da Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias

estabelecidos no Plano Diretor.
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a) Os Municipios incluidos no cadastro nacional de Municipios
com areas suscetiveis a ocorréncia de deslizamentos de grande
impacto, inundagbes bruscas, processos geologicos ou
hidrolégicos correlatos, conforme dispbée a Lei n°® 12.608/2012,
devem observar o disposto no artigo 42-A do Estatuto da Cidade,
seus incisos e paragrafos, destacando-se a necessidade de
elaboracdo e aprovagcdo do Plano Diretor e posterior
encaminhamento para aprovacdo pela Camara Municipal no

prazo de 5 (cinco) anos.

b) Os Municipios que pretendam ampliar seu perimetro urbano
devem observar o disposto no artigo 42-B do Estatuto da Cidade,

Seus incisos e paragrafos.

Art. 2° As fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana serao definidas a

partir da destinagdo de cada por¢do do territério do municipio bem como da

identificacdo dos imdveis nao edificados, subutilizados e ndo utilizados, no caso

de sua existéncia, de forma a garantir:

| — espagos coletivos de suporte a vida na cidade, definindo areas para
atender as necessidades da populacdo de equipamentos urbanos e
comunitarios, mobilidade, transporte e servicos publicos, bem como
areas de protegdo, preservagcdo e recuperagcdo do meio ambiente
natural e construido, do patrimbnio cultural, historico, artistico,

paisagistico e arqueoldgico;

Il — a acessibilidade e a mobilidade sustentavel de todos os cidadaos

por meio do desenho dos espagos publicos e do sistema viario basico;

Ill — a universalizagdo do acesso a agua potavel, aos servigos de
esgotamento sanitario, a coleta e disposi¢cdo de residuos solidos e ao
manejo sustentavel das aguas pluviais, de forma integrada as politicas

ambientais, de recursos hidricos e de saude;

IV — terra urbanizada para todos os segmentos sociais, especialmente
visando a protecdo do direito @ moradia da popula¢cao de baixa renda

e das populagdes tradicionais;
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V — areas para todas as atividades econémicas, especialmente para
0s pequenos empreendimentos comerciais, industriais, de servigo e

agricultura familiar.

Art. 3° Definidas as fungbes sociais da cidade e da propriedade urbana, nos

termos do artigo 2° o Plano Diretor devera:

| — determinar critérios para a caracterizagao de imoveis nao edificados,

subutilizados, e nao utilizados;

Il - determinar critérios para a aplicagéo do instrumento estudo de impacto

de vizinhanga;

Ill - delimitar as areas urbanas onde poderdo ser aplicados o
parcelamento, a edificacdo e a utilizagdo compulsérios, considerando a

existéncia de infraestrutura e de demanda para utilizagcdo;

IV - definir o prazo para notificagao dos proprietarios de iméveis prevista
pelo art. 5°, § 4 °, do Estatuto da Cidade;

V — delimitar as areas definidas pelo art. 2° desta Resolugao e respectivas
destinacbes nos mapas, e descricdo de perimetros, consolidando no
plano diretor toda a legislagéo incidente sobre o uso e ocupag¢éo do solo

no territério do Municipio.

2.1.4. Resolugdo n° 25 do Conselho Nacional das Cidades,

instituida em 18 de marco de 2005

Esta resolucédo dispde sobre o processo participativo na elaboragdo do Plano
Diretor, o envolvimento do Conselho da Cidade ou similar nesse processo, a

devida publicidade e a realizagdo das audiéncias publicas. Destacamos aqui a
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resolucéo a partir do Art. 3° com intuido de reforgar e justificar a metodologia
participativa que sera utilizada para elaboracdo do Plano Diretor do Municipio,

apresentada neste Plano de Trabalho.

Art. 3° O processo de elaboracdo, implementagdo e execug¢ao do Plano diretor
deve ser patrticipativo, nos termos do art. 40, § 4° e do art. 43 do Estatuto da
Cidade.

§1° A coordenagéao do processo participativo de elaboragdo do Plano Diretor
deve ser compatrtilhada, por meio da efetiva participacao de poder publico e
da sociedade civil, em todas as etapas do processo, desde a elaboragéo até

a definicdo dos mecanismos para a tomada de decisées.

§ 2° Nas cidades onde houver Conselho das Cidades ou similar que atenda
0s requisitos da Resolugao N° 13 do CONCIDADES, a coordenacgéo de que

trata o0 §1°, podera ser assumida por esse colegiado;

Art. 4° No processo patrticipativo de elaboragdo do plano diretor, a publicidade,
determinada pelo inciso I, do § 4° do art. 40 do Estatuto da Cidade, devera conter

0s seguintes requisitos:

| — ampla comunicag&o publica, em linguagem acessivel, através dos meios

de comunicagao social de massa disponiveis;

II- ciéncia do cronograma e dos locais das reunibes, da apresentagéo dos
estudos e propostas sobre o plano diretor com antecedéncia de no minimo
15 dias;

Ill- publicagéo e divulgagéo dos resultados dos debates e das propostas

adotadas nas diversas etapas do processo;

Art.5° A organizagéo do processo participativo devera garantir a diversidade, nos

seguintes termos:

| — realizagdo dos debates por segmentos sociais, por temas e por divisbes

territoriais, tais como bairros, distritos, setores entre outros;

Il -garantia da alternancia dos locais de discuss&o.
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Art.6° O processo participativo de elaboragdo do plano diretor deve ser articulado
e integrado ao processo participativo de elaboragdo do orgamento, bem como
levar em conta as proposi¢cbes oriundas de processos democraticos tais como

conferéncias, congressos da cidade, foruns e conselhos.

Art.7° No processo patrticipativo de elaboracdo do plano diretor a promogéo das
acées de sensibilizagdo, mobilizacdo e capacitagcdo, devem ser voltadas,
preferencialmente, para as liderancas comunitarias, movimentos sociais,

profissionais especializados, entre outros atores sociais.

Art. 8° As audiéncias publicas determinadas pelo art. 40, § 4° inciso I, do
Estatuto da Cidade, no processo de elaboragdo de plano diretor, tém por
finalidade informar, colher subsidios, debater, rever e analisar o contetido do

Plano Diretor Participativo, e deve atender aos seguintes requisitos:

| — ser convocada por edital, anunciada pela imprensa local ou, na sua falta,

utilizar os meios de comunicagdo de massa ao alcance da populagéo local;
Il — ocorrer em locais e horarios acessiveis a maioria da populagéo;

Il — serem dirigidas pelo Poder Publico Municipal, que apos a exposigéo de

todo o conteudo, abrira as discussbes aos presentes;

IV — garantir a presenga de todos os cidaddos e cidadas, independente de
comprovacao de residéncia ou qualquer outra condigdo, que assinarao lista

de presenca;

V — serem gravadas e, ao final de cada uma, lavrada a respectiva ata, cujos
conteudos deverdo ser apensados ao Projeto de Lei, compondo memorial

do processo, inclusive na sua tramitagdo legislativa.

Art. 9° A audiéncia publica podera ser convocada pela prépria sociedade civil

quando solicitada por no minimo 1 % (um por cento) dos eleitores do municipio.

Art.10. A proposta do plano diretor a ser submetida a Camara Municipal deve ser
aprovada em uma conferéncia ou evento similar, que deve atender aos seguintes

requisitos:

Maio de 2023 18



Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Relatério da ETAPA 01

PLANO DIRETOR DE BELMONTE G
Metodologia e Mobilizagao =~ J

| — realizagdo prévia de reunibes e/ou plenarias para escolha de
representantes de diversos segmentos da sociedade e das divisbes

territoriais;

Il — divulgagé&o e distribuigdo da proposta do Plano Diretor para os delegados

eleitos com antecedéncia de 15 dias da votagéo da proposta;
Il — registro das emendas apresentadas nos anais da conferéncia;

IV — publicagéo e divulgagdo dos anais da conferéncia.

Além das Resolugdes 35/05 e 25/05 acima mencionadas, ha outras resolugdes

aprovadas pelo ConCidades, que abordam recomendagdes para a politica de

desenvolvimento urbano, algumas tratando especificamente do Plano Diretor,

entre elas:

Resolugdo Recomendada n® 22 de 6 de dezembro de 2006: emite
recomendagdes quanto a regulamentagdo dos procedimentos para
aplicagao dos recursos técnicos e financeiros na elaboragdo do Plano
Diretor em Municipios inseridos em area de influéncia de

empreendimentos ou atividades com significativo impacto ambiental;

Resolugcao Recomendada n° 83 de 8 de dezembro de 2009: dispde sobre

orientagdes com relagao a revisao ou alteracado de Planos Diretores.

Também, ainda no ambito federal, sdo fundamentagdes legais para o processo

de elaboracao do Plano Diretor Municipal:

Lei n°® 6.766/1979 - Parcelamento do Solo

Lei n°® 13.465/2017 — Regularizagao Fundiaria

2.2. Planos Diretores no Brasil

O Plano Diretor ja era elaborado no Brasil previamente ao Estatuto da Cidade,

porém, apos aprovacgao desta Lei, seu conceito e processo de elaboracéao (e,
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principalmente, de participacdo social) passou por alteragdes, tornando-se
menos burocratico e mais participativo. Além disso, sua elaborag¢ao no Brasil foi

ampliada (quantitativamente) nas ultimas décadas.

O principal objetivo do Plano Diretor Municipal € garantir o acesso a terra
urbanizada e regularizada a todos os segmentos sociais, através da defini¢cao e
garantia de se fazer valer a fungéo social da cidade e da propriedade urbana.
Com a utilizacdo dos instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade, o
Plano Diretor pode assegurar que o Municipio garanta a implementagao de uma
gestdo democratica e participativa de forma eficiente, bem como garantir o

acesso aos servigos urbanos a todos os cidadaos.

2.3. Proposta Conceitual

Proceder a revisao do Plano Diretor do Municipio, apoiando a Prefeitura no
respectivo processo publico, visando seu aprimoramento e regulamentagao, de
maneira a conferir maior efetividade da participacdo da sociedade civil na
construcéo do Projeto de Lei do Plano Diretor, nos termos preconizados pela Lei
Federal n° 10.257/2001 (Estatuto da Cidade) permitindo seu envio a Camara

Municipal de Vereadores para apreciagao.

Tendo em vista o apresentado acima, o Plano Diretor Municipal deve traduzir os
principios das politicas publicas, urbana e rural, em leis municipais e materializar

as obrigacdes estabelecidas no Estatuto da Cidade quanto a:

e Regulamentagdo dos processos municipais de gestdo urbana
participativa, criando condi¢cdes que permitam a populagdo e aos setores
populares participar do planejamento da cidade, construindo uma cidade
que proporcione qualidade de vida e condi¢gdes para o desenvolvimento,
democratizando o acesso a habitagcdo, ao saneamento, a saude, ao
transporte publico, a alimentagao, ao trabalho, ao lazer, a informacéo, a
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liberdade de organizagdo e a um territério rico e diversificado sem
distingao de género, raga e crenga;

o Determinacéao de critérios para a funcao social da propriedade e da cidade
propondo o ordenamento territorial, de uso e ocupac¢do do solo que
expresse um “projeto de cidade”, prevalecendo os interesses coletivos
sobre o interesse individual, proporcionando distribuicdo mais justa dos
servigos publicos, combatendo a especulagao imobiliaria e recuperando
para a coletividade a valorizacdo imobiliaria proveniente dos
investimentos publicos;

e Incorporagcdo dos instrumentos urbanisticos a serem utilizados, para
alcancgar o projeto de cidade, democraticamente debatido e que balizara
a construgao da cidade que se deseja, ou seja, uma cidade para todos;

e Identificacdo de areas de protecdo e de intervencdo visando a
sustentabilidade socioambiental e também que a propriedade cumpra
com sua funcdo social, aumentando a eficiéncia da utilizacdo da
infraestrutura do Municipio e de sua gestao visando ao desenvolvimento

econdmico com sustentabilidade;

O Plano Diretor Municipal devera ainda ser concebido como parte de um
processo de planejamento que permita sua atualizagdo sempre que necessario.
Constitui, também, o instrumento orientador e articulador dos demais

instrumentos que compdem o sistema de planejamento municipal, entre eles:

o O Plano Plurianual (PPA), cuja duragdo deve estabelecer-se até o
primeiro ano do mandato subsequente, fixando objetivos, diretrizes e metas para
os investimentos;

o A Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), compreendendo as metas e
prioridades que orientarao a elaboracdo do orgamento anual;

o A Lei do Orgamento Anual (LOA), compreendendo o orgamento fiscal e o
orcamento de investimento das empresas em que o Municipio detenha maior

parte do capital social.
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Por fim, para sua elaborag¢ao o Plano Diretor devera ser compativel também com

o constante nos seguintes instrumentos:

A Lei Organica do Municipio;
Os Planos Setoriais do Governo do Estado;
O Plano de Desenvolvimento Regional em que o Municipio se insere;

A Lei de Responsabilidade na Gestao Fiscal.
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3. METODOLOGIA GERAL DE ELABORAGAO

Este capitulo tem o objetivo de expor as metodologias a serem adotadas pela
equipe técnica ao longo das fases de trabalho. Tais metodologias descritas serdo
utilizadas, principalmente, nas fases iniciais para levantamento e sistematizacao

dos dados nas leituras técnica e comunitaria a serem realizadas.

Descreve-se aqui, portanto, a metodologia de analise sistematizada em
Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades (Sistematica CDP) e a
metodologia de visualizagdo mével com Planejamento de Projetos Orientado por
Objetivos (ZOPP).

3.1. Sistematica CDP

A ser utilizada, principalmente, na 22 Etapa — Andlise Tematica Integrada, a
Sistematica das Condicionantes, Deficiéncias e Potencialidades — CDP,
apresenta basicamente um método de ordenacéio criteriosa e operacional dos
problemas e fatos, resultantes de pesquisas e levantamentos. Tal metodologia
de apresentacdo dos resultados proporciona apresentacdo compreensivel e

facilmente visualizavel a respeito da situacéo atual da cidade.

Essa metodologia ira permitir a sintese de forma clara e objetiva dos resultados
da leitura técnica, leitura comunitaria e leitura juridica, permitindo, inclusive, que

tais leituras sejam confrontadas entre si.

Em virtude das suas possibilidades de apresentagao grafica, esta sistematica e
os resultados de sua aplicacdo podem ser transmitidos com maior facilidade a
comunidade, ao CONDER e a Administragdo Municipal.

Ela pode orientar o planejamento territorial em todas as etapas do processo,
mas, principalmente, a etapa de diagnaostico juridico e fisico-territorial, baseando-
se nos critérios de eficiéncia, de adequacao dos meios e recursos e de controle
de resultados, evitando com isto os erros de uma simples eliminacdo de

deficiéncias.

Maio de 2023 23



PLANO DIRETOR DE BELMONTE .
Relatorio da ETAPA 01 (G 6 Alto Uruguai

Metodologia e Mobilizagao =~
A classificagao dos eixos de trabalho segundo

Condicionantes/Deficiéncias/Potencialidades atribui aos mesmos uma funcao
dentro do processo de desenvolvimento da cidade, isto significa que as

tendéncias desse desenvolvimento podem ser percebidas com maior facilidade.

e CONDICIONANTES (C) - figuram como restricdes, impedimentos e
obrigatoriedades. Portanto, devem ser consideradas para o planejamento
aspectos de preservacido, manutencao e conservacao, dependendo das
peculiaridades das diferentes Condicionantes e das diferentes exigéncias
locais.

e DEFICIENCIAS (D) — sdo situagbes de carater negativo para o
desempenho das fungdes urbanas e que significam estrangulamentos de
carater qualitativo e quantitativo para o desenvolvimento das areas
urbanas e suas comunidades e a sua eliminagédo ou recuperacgao implica
normalmente em investimentos elevados.

o (P) — sdo elementos, recursos ou vantagens que até
entdo foram aproveitados adequadamente e poderiam ser incorporados
positivamente ao sistema urbano sem a necessidade de grandes

investimentos publicos.

Apds a classificacdo dos elementos da estrutura municipal sdo definidas as
areas prioritarias de agao com a sistematizacado destas informagdes. Para cada
area prioritaria de agdo sao identificadas as medidas, segundo grupos de
demanda sendo:

e Condicionantes que geram uma demanda de manutencgéo e preservacgao;
e Deficiéncias que geram uma demanda de recuperagao e melhoria;

. que geram uma demanda de inovagao.

S&o identificadas e sucintamente descritas as medidas necessarias para fazer
frente as demandas de cada area e destacadas aquelas que podem atender
simultaneamente os trés tipos de demanda. A descricdo das medidas deve
considerar as formas alternativas como serao satisfeitas as demandas e ordem

de grandeza das medidas, assim como a sua caracterizagcdo em termos de
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urgéncia e a sua relevancia para a area em questao e para a estrutura global da

cidade.
TEMA C D P FATORES
Descrigdo do fator que acomete uma CONDICIONANTE dentro deste tema
Tema de analise - Descrigdo do fator que acomete uma DEFICIENCIA dentro deste tema
Descrigéo do fato que acomete uma dentro deste tema

CONDICIONANTE - elementos existentes no ambiente urbano, natural ou construido, planes e decisdes ja
instituidos, com consequéncias futuras no ambiente fisico ou na estrutura urbana e rural, DEVE SER LEVADO
EM CONTA E NAD SE TEM MUITO CONTROLE.

DEFICIENCIA - elementos ou situacdes de carater negativo que prejudica a qualidade de vida das pessoas ou
dificultam o desenvolvimento do municipio. DEVE RESULTAR EM PROGNOSTICO PARA TENTATIVA DE REVERTER A
SITUAGAO.

- aspectos positivos existentes no municipio que devem ser explorados ou otimizados, pode
ser uma vocagdo natural. DEVE RESULTAR EM PROGNOSTICO PARA MAXIMO APROVEITAMENTO DAS
POTENCIALIDADES.

3.2. Metodologia de visualizagdo moével e ZOPP (Planejamento de

Projetos Orientado por Objetivos)

Esta metodologia é destinada a promover o envolvimento das pessoas nas
discussdes, esclarecer duvidas, gerenciar conflitos e levar um grupo a alcancgar,

de forma consistente, os objetivos propostos para discusséo.

Essa forma de ordenacéo e organizagao se mostra fundamental para o processo
de moderacédo de reunides, de grupos de trabalho, de oficinas, monitoria e
avaliagao. Pode ser usado em qualquer circunstancia e com qualquer tipo de
grupo social, independente de classe, nivel de conhecimento, grau de instrugéo,

idade ou sexo.

A principal caracteristica do método ZOPP (Planejamento de Projetos Orientado
por Objetivos), é a participacdo dos atores envolvidos no processo de
planejamento. Com tal propdsito, utilizam-se técnicas de moderagdo e de
visualizacao, para facilitar a participacao dos diferentes atores envolvidos e/ou

interessados no projeto.
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O ZOPP se caracteriza mais pela utilizagdo de técnicas de trabalho em grupo
para identificagdo de problemas e definicdo de objetivos, que pela dimenséo

estratégica dos seus produtos.

Figura 1 - Grupos trabalhando e formato de compilagao das discussées dentro da metodologia ZOPP em
oficinas de leitura comunitaria conduzida pela empresa Alto Uruguai no municipio de ltajai/SC.
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3.3. SIG - Sistema de Informagoes Geograficas Municipal

Quanto a recursos fisicos, serdo utilizados todos os equipamentos necessarios
para moderno mapeamento georreferenciado das informagdes do municipio.
Tendo isso em vista, para levantamentos em campo serdo utilizados GPS -
Global Positioning System cujas informagdes depois serdo processadas em
softwares adequados, principalmente sera utilizado o ArcGis. Dessa forma, todo
o trabalho de analise de dados do municipio, como também os mapeamentos
anexos de legislagbes gerados posteriormente resultardo em SIG — Sistema de
Informagbées Geograficas do municipio. Todo o SIG do municipio sera entregue
a contratante que pode utiliza-lo para trabalhos futuros ou para analises que

auxiliem na gestao municipal em outros setores que nao o planejamento urbano.

Fitz (2008) conceitua SIG como um sistema constituido por um conjunto de
programas computacionais, o qual integra dados, equipamentos e pessoas com
objetivo de coletar, armazenar, recuperar, manipular, visualizar e analisar dados

espacialmente referenciados a um sistema de coordenadas conhecido.

O SIG elaborado para o municipio sera exportado de forma a gerar arquivos em
todos os formatos mais conhecidos e utilizados nacionalmente, sobretudo o
formato .dwg (arquivo de Auto CAD) e sera disponibilizado a Prefeitura Municipal
gravado em CD-ROM. No CD-ROM contendo o SIG, constardo, portanto,
arquivos em formato .dwg; formato Shapefile e formato KML (google Earth) e
tabelas, podendo ser adicionados outros formatos de arquivos ao CD, se

verificada essa necessidade.

3.4. Definicao dos Eixos Tematicos

Serao definidos 7 eixos tematicos para estruturar a coleta de dados, a
caracterizagdo municipal no diagndstico e o plano de ag¢des no Plano Diretor
Municipal, tais eixos seguem o conteudo minimo de analise solicitado no Termo
de Referéncia para a Analise Tematica Integrada, no entanto alguns conteudos
sdo sugeridos de forma complementar para uma abordagem mais completa.

Destarte, os eixos tematicos sao:
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Ordenamento territorial;

e Habitacao;

e Mobilidade e Acessibilidade;
e Aspectos socioeconémicos;
e Meio Ambiente e Patriménio;
e Infraestrutura; e

e Gestdo Urbana

E apesar da divisdo em eixos para o desenvolvimento do trabalho, a analise e
proposicdo de diretrizes se dara sempre de forma integrada, buscando o
contexto das consequéncias que podem decorrer da implantacdo de cada diretriz
ou meta estipulada. Em nenhum eixo havera analise ou definicdo de propostas
de forma isolada, sendo necessaria a articulagdo entre os eixos desde a
caracterizagdo municipal até a definicao de diretrizes para o Plano Diretor. Em
alguns temas a necessidade de integragao e articulagdo € ainda mais evidente,

sendo necessaria para coeréncia das propostas a serem definidas.

A coordenagao da equipe técnica de consultoria, garantira a sinergia entre os

eixos, tanto na etapa de diagnéstico como na elaboragao de propostas.

341. Ordenamento territorial

O eixo de ordenamento territorial visa entender o processo de formacéo e
crescimento do Municipio, a ocupacgao atual do solo, tanto na area urbana,
quanto na area rural, o contexto regional no qual se encontra, suas relagdes
intermunicipais, a disponibilidade de infraestrutura e os instrumentos regulatérios

da ocupacéao do solo e de fiscalizacdo do poder publico sobre seu crescimento.

Apods levantados, analisados e compreendidos esses aspectos serao propostas
acdes para melhoria do ordenamento territorial no Municipio buscando essa
visdo integrada e levando em conta, também, as necessidades observadas nos

demais eixos tematicos.
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O objetivo neste eixo sera propor agdes que possibilitem o equilibrio do
crescimento ordenado do Municipio, pautado pela fungao social da propriedade,
objetivando a melhoria da qualidade de vida, o desenvolvimento econémico
sustentavel através da identificagdo de areas potenciais para diferenciadas

atividades econOmicas, além de garantir melhores condi¢des de

acesso a moradia, ao trabalho e aos equipamentos urbanos e comunitarios,

sustentadas por uma estrutura de mobilidade urbana eficiente.

Serao levantados mapas junto ao Estado, a Unido e aos demais 6rgaos de
geoprocessamento que possam disponibilizar dados e informacgdes para a leitura
da organizagéo territorial do Municipio. Apds a elaboragéo preliminar desses
mapas, devera ser feita uma revisdo do material junto a ETM, corrigindo
distor¢des e inconsisténcias, de forma a resultar em um mapeamento atualizado
do Municipio e suas condi¢des. Dentre os mapas a serem produzidos, podem

ser relacionados, dentre outros

o Perimetro urbano;

o Macrozoneamento (areas urbanas e rurais);
o Zoneamentos especiais;

o Hidrografia;

o Relevo;

o Estrutura viaria;

o Equipamentos urbanos;

o Regionais de planejamento municipal;
o Setores censitarios;

o Areas industriais;

o Areas de protecdo ambiental;

o Areas de risco;

o ZEIS;

o Vazios urbanos;
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Além dos mapas tematicos relacionados acima, conforme necessidade, poderao
ser produzidos outros, que auxiliem na caracterizagao e no estabelecimento de

diretrizes para o eixo de ordenamento territorial do Municipio.

3.4.2. Habitagao

Seréo verificados e reestabelecidos procedimentos e instrumentos para atuacao
na solucdo das ocupacbes irregulares e clandestinas e contencado da
propagacdo das mesmas. Também sera entendido o déficit habitacional e
definidas formas para lidar com o mesmo, principalmente a existéncia de ZEIS —
Zonas de Especial Interesse Social, suas classificagdes e caréncias de novas
areas e subclassificagdes para atender a realidade atual, tendo em vista os
instrumentos apresentados pelo Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257/2001.

Portanto, esse eixo, tera enfoque em:

e Identificacdo de paradmetros e agbes para possibilitar a
regularizacdo da situagcdo fundiaria das areas ocupadas
irregularmente ou identificagdo de areas para relocagao, caso néo
haja possibilidade legal de regularizagao, ou seja, areas de risco,
nestes casos, também a identificacdo de diretrizes de uso e
ocupacgao dessas areas apos a desocupacao;

o Estabelecer mecanismos de acordo com o Plano de Habitagao,
referente ao déficit habitacional quantitativo e qualitativo e ainda
para os 6rgaos de controle e fundo;

e Avaliar a existéncia de Zonas ou Areas de Especial Interesse
Social, a forma de tratativa deste instrumento no histérico de
regulamentagao urbanistica do Municipio, resultados alcang¢ados e
caréncias e potencialidades a serem observadas ao serem tratadas

as ZEIS no processo de elaboracéo do Plano Diretor Municipal.
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3.4.3. Mobilidade e Acessibilidade

A adequada mobilidade urbana é um fator essencial para as atividades humanas,
pleno desenvolvimento econdmico e garantia de qualidade de vida de uma
cidade, além do papel decisivo na inclusdo social, com garantia do acesso
universal a cidade e seus servicos. Com o adequado planejamento da
mobilidade, garantem-se as possibilidades de acesso da sociedade a diversos

equipamentos.

A mobilidade urbana esta paralelamente ligada ao desenvolvimento urbano.
Com o crescimento das cidades brasileiras de forma periférica, descompacta,
desconectada e desordenada, afetou, principalmente, a forma de mobilidade das

pessoas, que precisam se deslocar diariamente em distancia consideraveis

utilizando meios de transporte motorizados, devido as residéncias ficarem
distantes de suas atividades diarias. Por isso, quando se fala de mobilidade urbana
dentro de um processo de revisédo de Plano Diretor A mobilidade urbana esta

paralelamente ligada ao desenvolvimento urbano.

Considerando a necessidade da mobilidade e acessibilidade para acesso a
todos os outros aspectos que a cidade pode oferecer, é necessaria uma estreita
integracdo com os demais eixos tematicos abordados nesse trabalho. A
definicdo de diretrizes para o eixo de mobilidade e acessibilidade para o
Municipio seguira o preconizado pela Politica Nacional de Mobilidade Urbana —
Lei Federal 12.587/2012, como ordem de prioridade sempre o pedestre e o
ciclista em relagao a outro meio de transporte motorizado, bem como a prioridade

do transporte coletivo em relagdo ao transporte particular.

Quanto a acessibilidade, é importante ressaltar o paragrafo 3° do Art. 41 do
Estatuto da Cidade, que impde:

“§ 32 As cidades de que trata o caput deste artigo devem elaborar
plano de rotas acessiveis, compativel com o plano diretor no qual esta
inserido, que disponha sobre o0s passeios publicos a serem
implantados ou reformados pelo poder publico, com vistas a garantir

acessibilidade da pessoa com deficiéncia ou com mobilidade reduzida
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a todas as rotas e vias existentes, inclusive as que concentrem os focos
geradores de maior circulagdo de pedestres, como os 6rgdos publicos
e os locais de prestagao de servigos publicos e privados de satde,
educagédo, assisténcia social, esporte, cultura, correios e telégrafos,
bancos, entre outros, sempre que possivel de maneira integrada com

os sistemas de transporte coletivo de passageiros.”

Dessa forma, sera realizada também analise da existéncia e caréncia de rotas

acessiveis onde estas deveriam existir.

3.4.4. Aspectos Socioeconémicos

O desenvolvimento econdmico tem relagao direta com o desenvolvimento social
de uma sociedade. O eixo de aspectos socioecondmicos abordara questdes
relativas aos direitos sociais fundamentais, preconizados pela Constituicio
Federal. Destarte, serdo realizadas analises e proposi¢gbes para garantir o

desenvolvimento econdmico, social e cultural da populagdo do Municipio.

Deve-se buscar a justa distribuicdo de educacao, a saude, a alimentagéo, o
trabalho, a moradia, o lazer, a seguranga, a previdéncia social, a protegcéo a
maternidade e a infancia e a assisténcia aos desamparados. Portanto, seréo
identificados os grupos sociais mais vulneraveis e as areas debilitadas para que
sejam alcangadas proposigcbes que atendam as necessidades e as

especificidades do Municipio.

O processo de urbanizagcdo no Brasil excluiu grande parte da populagéo
beneficiando-a de forma desigual com os recursos e infraestrutura,
principalmente na area urbana, portanto o planejamento agora deve levar em

conta o combate a essas desigualdades geradas e ampliagédo do direto a cidade.

O desenvolvimento adequado garante a geragao de bens e servigos, geragao de
receitas, redugao das desigualdades sociais, melhoria da qualidade de vida, da
organizagdo espacial e na mobilidade e acessibilidade, tendo, portanto,

integracdo com diversos eixos tematicos abordados neste trabalho.
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Neste eixo, serdo analisados os seguintes aspectos:

e Sistematizacdo dos dados demograficos, compreendendo no minimo os
ultimos 10 anos: a taxa de crescimento, evolugao, densidade demografica
€ migragao;

e Sistematizacdo dos dados referentes as condicdes de saude, educacao,
oferta de emprego, renda, consumo de agua e energia e outros
indicadores conforme necessario para caracterizar o perfil
socioecondmico da populacao residente;

¢ Identificagdo e mapeamento das atividades econémicas do Municipio, o
perfil e potencial produtivos, quanto ao valor, quantidade e produtividade
(agropecuaria, comércio, servigos, industrias e turismo);

e Caracterizacao do potencial turistico do Municipio, incluindo os recursos
naturais;

e Identificagcdo da capacidade de investimento do Municipio, visando a
priorizagdo dos investimentos caracterizados como necessarios, para a
efetivagao dos objetivos, diretrizes e metas do Plano Diretor;

e Estudo da situagao atual de arrecadacao propria do Municipio dos ultimos
5 anos, sua evolugdo anual e projegcdo para os proximos 10 anos,
considerando também possiveis fontes alternativas de recursos
financeiros e possibilidade de realizagdo de operacbes de crédito
(capacidade de endividamento), considerando as condicionantes da

legislacao especifica sobre o assunto.

3.4.5. Meio Ambiente e Patrimobnio

Para desenvolvimento dessa etapa serao levantados os bens socioambientais e
paisagem do Municipio, fragilidades ambientais, bens socioculturais e paisagem
e gestao patrimonial. Para isso, na fase de diagnéstico serdo levantados dados
relativos a paisagem, hidrografia, relevo, relagdo da ocupacéo e atividades com

as principais caracteristicas ambientais, areas de risco natural ou causado pela
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urbanizagao intensa, qualidade do ar e da agua, monumentos, areas urbanas e

rurais significativas e identidade da paisagem,

manifestagdes culturais, bens catalogados como patriménio municipal, estadual

ou nacional.

Para o trabalho nesse eixo, na fase do diagnostico seréo levantadas as unidades
de conservagao (em integragado com o eixo de ordenamento territorial), estrutura

administrativa, tramites de licenciamento ambiental e fiscalizagao.

A partir dessa analise, na fase de definicho de metas e diretrizes, serdo
propostos diretrizes, agdes e prioridades para garantir a conservagdo e
desenvolvimento do patriménio natural e cultural do Municipio de forma

integrada entre todos os aspectos apresentados.

3.4.6. Infraestrutura

Sera abordada a caracterizagao, principalmente, de infraestrutura viaria e do
saneamento basico no Municipio, incluindo os 04 aspectos relacionados ao
saneamento basico: abastecimento de agua potavel, coleta e tratamento de

esgotos, manejo de aguas pluviais e manejo de residuos solidos.

A caracterizacao desses aspectos sera feita de forma simultadnea, entre analise
dos planos vigentes relacionados a essa tematica, principalmente plano de
saneamento basico e levantamentos em campo que permitam completa
caracterizagcado e material comparativo para avaliagao da implantacao e eficacia
dos planos existentes a partir da identificagdo da infraestrutura verificada no

municipio.

3.4.7. Gestao Urbana

Um Plano Diretor Municipal ndo deve ser interpretado como apenas um
documento a ser entregue com propostas de politicas e programas para sua
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execugao. Deve-se considerar um amplo processo de planejamento constante e
integrado com participacdo dos diversos 6rgdos governamentais e seus

diferentes niveis trabalhando com as a¢des e estratégias de forma conjunta.

Para tanto, através desse eixo tematico, sera levantada a estrutura institucional
existente no Municipio, sua capacidade técnica e financeira para execucao das
diretrizes e agbes e serdo propostas solugdes para fortalecimento da gestédo
urbana garantindo a execugéo, avaliagéo e revisao do Plano Diretor.

Para desenvolvimento desse eixo serdo considerados os seguintes aspectos:

e |dentificar as unidades administrativas da estrutura da Prefeitura
Municipal que se relacionam com a gestdo do Plano Diretor Municipal;

¢ Analise das competéncias e estrutura de tomada de decisdo visando a
gestao democratica e participativa do Municipio;

¢ Identificar as necessidades institucionais para permitir o monitoramento e
controle social do Plano Diretor;

¢ Identificagc&o da cultura organizacional das unidades administrativas e do
Municipio visando a gestao do Municipio e do plano diretor;

e Anadlise da Legislagédo vigente do Municipio, verificando a aplicagdo ou
nao das mesmas;

e Anadlise da Gestdo Tributaria, Gestdo de Informacdes, Gestdo de
Recursos Humanos e Programas Setoriais existentes;

e Avaliagdo critica dos objetivos, diretrizes e proposi¢des do PDM vigente;

e Avaliacdo critica da atual lei de parcelamento e da lei de uso e ocupacao
do solo e sua incidéncia no territorio, suas potencialidades e conflitos em
cada regido da cidade, assim como sua pertinéncia em relagdo a
capacidade de suporte ambiental e de infraestruturas (incorporando a
analise e diagnostico técnico e comunitario);

e Avaliagdo da legislagdo urbanistica, acentuando sobreposi¢cbes e/ou
divergéncias, as dificuldades de aplicagdo da Lei em situagbes concretas,
as distor¢bes entre os objetivos do regramento e a realidade construida,

as dificuldades de comunicacao do seu conteudo para a comunidade de
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profissionais e cidadaos que dela fazem uso e, sobretudo, a compreensao
do proéprio instrumento como indutor de politica urbana;

¢ Analise e avaliacdo das diretrizes e propostas dos planos de saneamento
e mobilidade;

e Avaliagdo da capacidade de investimento do municipio, atual e futura,
visando a priorizacdo daqueles caracterizados como necessarios para a
efetivacdo dos obijetivos, diretrizes e metas do PDM; estado atual de
arrecadagao prépria do municipio, sua evolugao anual e projegao para 0s
proximos 10 (dez) anos, considerando também possiveis fontes
alternativas de recursos financeiros e possibilidade de realizagao de
operagodes de crédito (capacidade de endividamento);

e Avaliagdo da capacidade da gestdo urbana, quanto a atividades de:
licenciamento e fiscalizacdo do parcelamento do solo para fins urbanos,
edificacdes e obras, e localizacdo e funcionamento das atividades
econbmicas, e ainda o cumprimento de demais posturas municipais;
estrutura organizacional e atribuicbes das unidades administrativas
competentes; sistema de planejamento e gestdo do Plano Diretor
Municipal; identificacdo e avaliagdo do desempenho dos conselhos
existentes que estio relacionados a tematica do desenvolvimento urbano

de forma direta ou indireta; monitorizagcao dos indicadores.

Maio de 2023 36



¥ |

h—-( PLANO DIRETOR DE BELMONTE i
! Relatério da ETAPA 01 ¢ F) Alto Uruguai
. . ~ ngenharia & Planejamento
§ Metodologia e Mobilizacao =
-

3.5. Participacao Social

A participagédo social se trata de garantir a participagdo e contribuicdo dos
cidadaos no planejamento da mobilidade, bem como na fiscalizagao da gestao
desse planejamento apds sua conclusdo. O direito da populagdo a participagao
no Planejamento esta assegurado pela Constituicdo Federal desde 1988, bem
como pelo Estatuto da Cidade desde 2001.

O processo de construgao do Plano Diretor Municipal visa garantir transparéncia
em todo o processo, facilitando e estimulando a participacéo social. Dessa forma,
ao longo da descrigao das etapas de trabalho, serdo descritas as metodologias
de participacao social em cada uma delas. A mobilizagdo se dara através de
recursos publicitarios e convites para participar dos eventos, como da
capacitacao, reunides, oficina e audiéncias publicas.

A publicidade do processo de elaboracao do Plano Diretor Municipal dar-se-a da
seguinte maneira:

e Fixacdo de cartazes, elaborados pela consultoria Alto Uruguai e
aprovado pelo GT, em todos os orgaos, entidades e associagbes
comunitarias do municipio, contendo divulgacdo e chamada para
participar da elaboragao do Plano;

e Criacdo de um portal exclusivo para assuntos dos planos diretor e de
mobilidade urbana, onde constara agenda atualizada, biblioteca de
referéncias, biblioteca de produtos elaborados, férum de discussobes e
formularios de pesquisas de opinido publica para complementar as
leituras comunitarias para o diagnéstico;

. Entrevistas e matérias vinculadas em radio quando do inicio/término de

cada etapa.

Maio de 2023 37



\ ,

PLANO DIRETOR DE BELMONTE
Relatério da ETAPA 01
Metodologia e Mobilizagao

Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Figura 2 - Portal Online criado pela empresa Alto Uruguai, para facilitar transparéncia e participagdo do processo
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Fonte: http://planejamentoconder.com.br/

Figura 3 - Criagdo de Identidade Visual para o trabalho, visando facilitar comunicagao sobre os planos de
mobilidade urbana e ampliar engajamento da participagdo social no processo.

Revisdo dos Planos Diretores
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Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade
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3.6. Apresentagao dos Produtos

A parte textual (relatérios), contara com os seguintes documentos:
a) Metodologia de Trabalho — Plano de Trabalho e Cronograma Fisico de

trabalho;

b) Relatorio de pesquisas e levantamentos — Diagnostico;

c) Objetivos e Proposicoes;

d) Relatério contendo a descrigao do processo participativo e dos resultados de

suas discussoes, oficinas e audiéncias;

e) Propostas para revisao da legislagdo basica (Cdédigo de Obras, Cddigo de

Posturas, Plano Diretor, Parcelamento do Solo, e Sistema Viario);
f) Minuta do texto de elaboragao ou revisdo do Plano Diretor;
g) Propostas para o Plano de Agao e Investimentos (PAl);

h) Relatérios das capacitagbes da Equipe Técnica Municipal e Comissdo de

Acompanhamento;

i) Mapa de Zoneamento urbanistico, Areas Especiais de Interesse e do Perimetro

urbano municipal (anexos aos Projetos de Lei);

j) Plano de Estruturagdo Hierarquica do Sistema Viario Basico do municipio

contratante.

k) Mapeamento do sistema de iluminagao publica, drenagem pluvial, (somente a

insercao de novas informagdes no mapa);
) Mapas com Areas de Preservacdo Permanente;

m) Regulamentagdo dos Instrumentos Urbanisticos do Estatuto da Cidade

constantes no Plano Diretor;
n) Projeto de Lei - Plano Diretor;

o) Projeto de Lei — Parcelamento do Solo;
p) Projeto de Lei — Cdodigo de Obras;

q) Projeto de Lei — Cédigo de Posturas;

r) Projeto de Lei — Sistema Viario.

Maio de 2023 39



Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Relatério da ETAPA 01

PLANO DIRETOR DE BELMONTE G
Metodologia e Mobilizagao =~ J

Os documentos, conforme exigéncia do TR, serdo entregues ao municipio da
seguinte maneira:

a) O formato textual do trabalho devera ser entregue em 02 (dois)
volumes, sendo 01 (um) através do programa Microsoft Word do
pacote Office 2007 ou versdes superiores e 01 (um) em formato PDF.
Os desenhos e fotos constantes nos arquivos deverao ser produzidos
em meio digital ou obtido em scanner de alta resolugdo para uma
melhor qualidade.

b) O material cartografico sera entregue com todos os niveis de

informacdo individualizados e identificados pelo nome do tema,

disponibilizado em arquivo shapefile e em formato PDF.

Apds a Reunido Técnica de Consolidagao da elaboracédo ou revisao do

PDM, os produtos serdo entregues em 02 (duas) vias impressas e em 02

(duas) vias em meio digital para o Municipio contratante, sendo 01 (uma)

via para o poder executivo e 01 (uma) via para o poder legislativo.

Serado observadas as normas técnicas e encadernado em formato A-4 (se

possivel em um unico volume), texto com orientagao retrato, e quadros,

tabelas, figuras e mapas em formato A-4 ou A-3 (dobrado em A-4), em 1

(uma) via impressa e em 1 (uma) via em meio digital para analise do

municipio contratante.

Todo o material produzido, decorrente da execucéo do objeto do presente

Termo de Referéncia, ficara de posse e sera propriedade do municipio

contratante.
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Tabela 1 - Cronograma de apresentagdo dos Relatérios oriundos de cada etapa.

RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 12 ETAPA Maio/2023
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 22 ETAPA Julho/2023
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 32 ETAPA Setembro/2023
RELATORIO FINAL E DOCUMENTOS DA 42 ETAPA Dezembro/2023
RELATORIO FINAL Dezembro/2023

4. DESCRIGCAO DAS ETAPAS

O processo da elaboracao do Plano Diretor tera uma duragao de 11 meses, onde
ao longo dos mesmos serao realizadas reunides técnicas, oficinas técnicas,
oficinas comunitarias, audiéncias publicas e ag¢des de envolvimento como:
capacitagoes e divulgacao, que serao desenvolvidas ao longo das etapas, onde
responderao as trés perguntas chaves: Que Municipio Temos? Que Municipio
desejamos? Que acordos podemos firmar para alcangar a situagdo desejada?

Elaborado em 04 etapas:

12 Etapa: Metodologia e Mobilizagao;

22 Etapa: Analise Tematica Integrada (partes 1, 2 e 3);

3?2 Etapa: Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel,

42 Etapa: Plano de A¢ao de Investimentos (PAI) do Plano Diretor Municipal.

Durante a primeira etapa, o trabalho estara em processo de organizagéo,
planejamento e fortalecimento da sociedade organizada para participagcéo
efetiva em todo o processo. A partir da segunda etapa, serdo realizadas leituras
do municipio de forma a entender sua ocupacéao até entao, suas deficiéncias e
potencialidades de forma técnica e comunitaria. A partir da terceira etapa, seréao

discutidas de forma técnica e comunitaria, propostas para a cidade almejada. Na
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quarta etapa, serao validadas as propostas, com elaboragao do PAI — Plano de

Acao e Investimentos e Redacao dos projetos de lei necessarios.

Cada uma dessas etapas e a importancia delas dentro de todo o processo, bem

como a forma de participagao social, serao melhor descritas a seguir.

PRIMEIRA ETAPA SEGUNDA ETAPA TERCEIRA ETAPA
. ANALISE TEMATICA DIRETRIZES E PROPOSTAS
METODOLOGIA E MOBILIZACAO INTEGRADA PARA UMA CIDADE
(PARTES 1,2 e 3) SUSTENTAVEL

41 12 Etapa — Metodologia e Mobilizagao

4.1.1 Objetivo desta Etapa

A primeira etapa do trabalho consiste na elaboragdo da metodologia de trabalho
a ser utilizada no desenvolvimento de todas as proximas etapas, o relatério do
Plano de Trabalho (Relatorio da etapa 1) apresentado contera as metodologias
a serem adotadas pela equipe para execucdo, a descricdo das atividades
necessarias para o cumprimento dos objetivos referentes a cada etapa, o
cronograma das atividades, o fluxograma do trabalho definindo a sequéncia, a
relagdo e a interdependéncia de cada etapa com suas respectivas atividades e

0 organograma de permanéncia da equipe do trabalho.

Também ¢é objetivo desta etapa promover o diagndstico da capacidade
institucional do municipio através de levantamentos, reunides e oficina de leitura

técnica.

4.1.2 Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

Sao previstas 6 producdes nesta etapa, em conformidade ao TR, sendo elas:
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a
b

) Plano de Trabalho (Relatério da 12 Etapa);
)
c) Reuniao Técnica Preparatéria;
)

)

Cronograma;

d
e

Planejamento e Gestdo do Municipio;
Oficina Leitura Técnica;

f) Primeira Audiéncia Publica.

Todas as elaboragdes e atividades mencionadas acima estdo contidas neste
relatorio, resultando no relatério geral da 12 etapa, contendo o cronograma fisico
de execucao, metodologia de trabalho a ser adotada no processo, registro da
reunido técnica, registro da oficina de leitura técnica, registro da primeira

audiéncia publica e analise da capacidade institucional do municipio.

4.1.3 Estratégias de Agao:

Ao longo da realizagdo da 12 etapa s&o previstos 03 (trés) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serdao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

4.1.3.1  Reuni&o técnica preparatoria (Item 4.1.1 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Realizar leitura analitica do Termo de Referéncia; reiterar os
procedimentos  administrativos  estabelecidos no contrato, e as
responsabilidades e atribuicbes dos participantes durante o processo de revisao
do PDM,; e solicitar os dados e informacgdes necessarias ao desenvolvimento das
atividades e dos eventos do Termo de Referéncia, respectivamente. Apresentar
cronograma fisico e conhecimento especificos, como: a) metodologia de
trabalho; b) métodos e técnicas para avaliagdo do desempenho do planejamento
e gestdo urbana do municipio e c) métodos e técnicas para realizagédo da Oficina

“Leitura Técnica” e da 12 Audiéncia Publica.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Responsavel: supervisdo: o Municipio;
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Participantes: Consultoria e Equipe Técnica Municipal.

4.1.3.2 Oficina ‘“Leitura Técnica” — “Avaliagdo do desempenho do
planejamento e gestao urbana do municipio” (item 4.1.4 do Termo

de Referéncia)

Objetivo: Analisar os dados e informagdes de modo a avaliar o desempenho do

planejamento e gestao urbana do municipio.
Quantidade: Uma Reuniao.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria e ETM.

4.1.3.3 12 Audiéncia Publica — “Convocagédo da Populagédo, associacbes
representativas dos varios segmentos da comunidade, e poder
legislativo para participagdo do processo de elaboragdo do Plano

Diretor Municipal (item 4.1.6 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagdo, associagdes representativas dos varios
segmentos da comunidade, poder legislativo e o poder judiciario para
participacdo do processo de Elaboracdo do Plano Diretor, informando o inicio,
0s motivos, a importancia, o cronograma, os metodos e técnicas previstas, e
debater as questdes relativas ao processo de Revisdao do PDM colocadas tanto

pela administracdo municipal como pelos seus participantes.
Quantidade: Uma Audiéncia.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, representantes poder executivo, representantes do poder
legislativo, populacdo e associagdes representativas dos varios segmentos da

comunidade.
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OBS: Esta etapa por ja ter sido realizada, seus registros se encontram ao final

deste Plano de Trabalho.

4.1. 2° Etapa - Analise Tematica Integrada

4.2.1. Objetivo desta Fase:

Esta fase consiste no levantamento e compilagao de dados para construgao do
diagnodstico municipal. Neste momento, serdo abordados os aspectos fisico,
social, econdmico e ambiental. A leitura da realidade local significa avaliar como

a cidade tem evoluido urbanisticamente.

4.2.2. Atividades e Produtos previstos nesta Fase:

Esta fase sera subdividida em trés partes de analises técnicas, as quais sao:
PRIMEIRA PARTE

Diagnosticar a realidade atual do municipio a partir de estudos e levantamentos

de dados disponiveis em Sites Oficiais, Cadastros Publicos, Mapas, Imagens,

Levantamentos de Campo, Audiéncias Publicas, Planos Setoriais e Legislagdes

vigentes:

1) Insergdes e Caracteristicas Regionais do Municipio
Identificar, localizar, e caracterizar as atuais condigcbes da infraestrutura de
acesso ao Municipio pelos diferentes modais de transporte; caracterizar a
participagdo na economia regional; e identificar o papel do municipio na rede

urbana brasileira.

2) Caracterizagdes Socioeconbmicas e Ambientais

Levantar e mapear os aspectos socioecondémicos e ambientais, tendo como
bases dados oficiais do IBGE, do TCE, INEA, IBAMA, entre outros institutos de
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Pesquisa: populacao total, urbana e rural; distribui¢cdo, densidade e crescimento
populacional; PIB; IDH-M; renda; pobreza; migracao; piramide etaria; populacao
economicamente ativa; dados sociais; dindmica econdmica com identificacdo do
perfil produtivo, atividades predominantes e os indicadores de trabalho; e

caracterizacao de patrimdnios ambientais.

3) Areas aptas, aptas com restrigao e inaptas ao uso e ocupac&o antrépica
e de antropicos

Mapear as areas do territorio municipal, com énfase nas areas urbanas
consolidadas e areas de expansao urbana (sejam internas ou externas ao(s)
perimetro(s) urbano(s)), visando a identificacéo das respectivas capacidades de

suporte ambiental em relacédo a usos e ocupagdes antropicos.

4) Uso e ocupacgao atual do solo
Mapear o uso e ocupacdo atual do territério municipal, com énfase nas Areas
Urbanas, Areas de Expansdo Urbana e Areas de Unidades de Conservagdo
Ambiental, a partir de dados disponiveis em cadastros, imagens, fotos ou
levantamento de campo.

5) Capacidade de atendimento e distribuicdo das infraestruturas,
equipamentos e servigos publicos

Avaliar a adequacao da capacidade de suporte, atendimento e distribuicdo
espacial - atual e futura — das infraestruturas, equipamentos e servigos publicos
para definigdo de solugdes especificas para garantir os direitos a infraestrutura

urbana, aos servigos publicos, ao saneamento ambiental e ao lazer;

SEGUNDA PARTE

Construir analises integradas e mapas sintese, a partir da relagao entre os dados

e caracteristicas levantados na parte 1, conforme descrigdo a seguir:

1) Uso e ocupacgédo do solo atual versus as capacidades de suporte
ambiental e de infraestruturas, equipamentos e servigcos publicos

Maio de 2023 46



¥

h—-( PLANO DIRETOR DE BELMONTE i
! Relatério da ETAPA 01 ¢ F) Alto Uruguai
. . ~ ngenharia & Planejamento
§ Metodologia e Mobilizacao =
-

A partir dos resultados das atividades da PRIMEIRA PARTE, avaliar a
adequacao de uso e ocupacao atual do territério municipal assim como a
pertinéncia das legislagdes municipais vigentes, em relagao as capacidades de

suporte ambiental e de infraestruturas das areas do territério municipal.

2) Expansao urbana versus as capacidades de suporte ambiental e de
infraestruturas, equipamentos e servigos publicos

Avaliar a adequagao de areas nao urbanizadas passiveis de expansio urbana
caso identificada necessidade apods estudos de saturacdo da densidade do
zoneamento existente e proposto, sejam internas ou externas ao(s) perimetro(s)
urbano(s), considerando as respectivas capacidades de suporte ambiental e a
viabilidade de investimentos para ampliagdo das infraestruturas, equipamentos
e servicos publicos, frente as dinamicas atuais e futuras — demografica,

imobiliaria e das principais ou potenciais atividades produtivas do municipio.

3) Condicbes gerais de moradia e fundiarias

A partir dos resultados dos estudos e das condigcbes socioecondmicas da
populagao urbana, avaliar a regularidade fundiaria e suas condigdes de moradia
para definicdo de solugdes especificas para garantir os direitos a terra urbana, a
moradia, a infraestrutura urbana, aos servigos publicos e ao saneamento

ambiental.

TERCEIRA PARTE

1) Condigdes gerais de acessibilidade e mobilidade, com énfase na area

urbana. Avaliar a adequacao atual e futura: a) do sistema viario basico;

b) do sistema de transporte coletivo; c) do deslocamento individual ndo
motorizado, ambos em relacdo as necessidades de circulagdo da
populacdo entre as areas residenciais, os principais equipamentos
publicos e as principais areas de oferta de postos de trabalho; d) do
deslocamento motorizado de cargas e servigos, para definicdo de
solugdes especificas de forma a garantir os direitos ao transporte, ao
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trabalho e aos servigos publicos; e) dos deslocamentos por pedestres,
avaliando fragilidades e dificuldades que devem ser enfrentadas; e dos
deslocamentos dos usuarios de bicicletas, analisando principais conflitos
de transito e principais fragilidades.

2) Capacidade de investimento do municipio

Avaliar a capacidade de investimento, atual e futura, do municipio visando a
implementagao do Plano Diretor de Belmonte, a ser expresso no Plano de Agéo
e Investimento (PAl).

3) Estrutura e funcionamento dos conselhos municipais existentes

Identificar todos conselhos existentes, analisando a contribui¢do de cada um nos
Temas relacionados ao Plano Diretor e ao Plano de Mobilidade, identificar
conselhos que estao relacionados diretamente a tematica do desenvolvimento
urbano e avaliar as respectivas naturezas, atribuicbes, composicao,
funcionamento e oportunidades de unificacdo ou de criagdo de um novo

conselho com atribuigdo especifica.

4) Sintese da Analise Tematica Integrada
Sistematizar os resultados obtidos das atividades anteriores, de modo a indicar
a definicdo de objetivos, diretrizes e propostas para uma Cidade com

Desenvolvimento e Ocupacao Organizada e mais Sustentavel.

5) Objetivos para o desenvolvimento municipal
A partir da sintese da Analise Tematica Integrada, definir objetivos para o

desenvolvimento municipal visando a garantia dos direitos a uma Cidade Cidada,
Organizada e Sustentavel.

4.2.3. Estratégias de Acao:

Ao longo da realizagao da 22 etapa sao previstos 05 (cinco) eventos, sendo 02
Oficinas Comunitarias, com envolvimentos e pautas diversos, os quais serao
descritos abaixo incluindo o numero do item conforme referenciado no Termo de

Referéncia.
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4.2.3.1. Reunido técnica de capacitagdo (item 4.5.1 do Termo de

Referéncia)

Objetivo: Apresentar métodos e técnicas para executar todas as atividades
previstas para esta segunda fase, incluindo as analises técnicas mencionadas e
os eventos aqui descritos mencionados nos itens de 4.5.1 a 4.5.4 do Termo de

Referéncia.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Metodologia: Através de projecao grafica elaborada pela consultoria, com
conteudo de facil entendimento visual, serdo apresentadas as técnicas de
trabalho e resultados esperados na analise tematica integrada, incluindo

exemplos referenciais de trabalhos realizados em outros municipios no que diz

respeito a analises técnicas. Quanto ao evento serdo apresentadas as
metodologias e resultados esperados para os eventos, principalmente os que
envolvem participagdo social, serdo apresentados modelos de artes de
divulgacado para apreciagado dos participantes. Organizar e complementar os
dados e informacgdes solicitados e definir os procedimentos necessarios para
realizagao das atividades incluindo oficinas de leitura técnica, oficinas de leitura

comunitaria e 22 audiéncia Publica.
Responsavel: equipe da Consultoria;

Participantes: Consultoria e ETM.

4.2.3.2. Oficina de Analise Técnica (item 4.5.2 do Termo de
Referéncia)

Objetivo: Caracterizar tecnicamente as condigdes qualitativas e quantitativas da
cidade e do municipio, considerando os conteudos previstos na Analise

Tematica Integrada.

Quantidade: 01 (uma) oficina.
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Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria e ETM.

4.2.3.3. Oficinas de Leituras Comunitarias (item 4.5.3. do Termo de
Referéncia)

Objetivo: Caracterizar as condigdes qualitativas e quantitativas da Cidade e do
Municipio considerando os conteudos levantados, com participagao social, serao

realizadas 02 (duas) oficinas: uma com a comunidade da sede do
municipio e 1 (uma) oficina com a comunidade rural.
Quantidade: 02(duas) oficinas.

Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Populagédo e associagdes representativas dos varios segmentos

da comunidade.

4.2.3.4. 22 Audiéncia Publica — “Analise Tematica Integrada”. (item

4.5.4. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagdo, associagdes representativas dos varios
segmentos da comunidade, poder legislativo, o poder judiciario e GA para
participagcdo do processo de apreciagdo dos diagnédsticos levantados nas

Oficinas Técnicas e Comunitarias;
Quantidade: 01 (uma) audiéncia Publica

Responsavel: Equipe da Consultoria.

Maio de 2023 50



Alto Uruguai

Engenharia & Planejamento

Relatério da ETAPA 01

PLANO DIRETOR DE BELMONTE G
Metodologia e Mobilizagao =~ J

Participantes: ETM, representantes do poder executivo, representantes do poder
legislativo, representantes do Ministério Publico, populagédo e associagdes

representativas dos varios segmentos da comunidade.

4.3. 32 Etapa — Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel

4.3.1. Objetivo desta etapa:

A elaboracédo desta etapa estara totalmente subsidiada pelo diagnéstico (analise
tematica integrada) construido de forma participativa, apresentado na fase
anterior desta forma todas as diretrizes e propostas estarao pautadas por alguma

necessidade, tecnicamente ou coletivamente, levantada.

Lembrando que, em seu conjunto, o Plano Diretor devera prever de forma
coerente os conteudos minimos indicados no Art. 1° da Resolugao n° 34, de 01
de julho de 2005 do Conselho das Cidades:

l. as acgoes e medidas para assegurar o cumprimento das fung¢des sociais

da cidade, considerando o territorio rural e urbano;
Il. as acgoes e medidas para assegurar o cumprimento da fung&o social da
propriedade urbana, tanto privada como publica;

[l. 0s objetivos, temas prioritarios e estratégias para o desenvolvimento da
cidade e para a reorganizagao territorial do municipio, considerando sua

adequacao aos espacos territoriais adjacentes;

V. os instrumentos da politica urbana previstos pelo art. 42 do Estatuto da
Cidade, vinculando-os aos objetivos e estratégias estabelecidos no Plano

Diretor.
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4.3.2. Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

Esta fase prevé 3 cadernos de propostas com definicao de diretrizes para:

1) Ordenamento territorial

Definir diretrizes de ordenamento territorial, considerando a realidade
diagnosticada e os objetivos definidos, compreendendo macrozoneamento
municipal, perimetros urbanos e areas de expansao urbana, macrozoneamento
urbano, uso e ocupacao do solo e zoneamento — com destaque das areas para
o desenvolvimento de atividades econdmicas, implantacbes de unidades

habitacionais sociais, sistemas viarios e parcelamentos dos solos urbanos.

2) Propostas para garantir os direitos a Cidade com Desenvolvimento e
Ocupacéao Organizada e mais Sustentavel

Definir propostas especificas, incluindo localizagdo, considerando a realidade
diagnosticada e os objetivos e diretrizes propostas, de forma a garantir os direitos
a terra urbana regular, moradia digna, saneamento ambiental, infraestrutura

urbana, transporte, servigos publicos, trabalho e lazer;

3) Instrumentos urbanisticos

Definir, atualizar e apresentar dispositivos regulamentares dos instrumentos
urbanisticos, dentre os previstos no Estatuto da Cidade, como Direito de

Preempcéo, Outorga Onerosa do Direito de Construir e de Alteragcéo de Uso,

Operacdo Urbana Consorciada, Concessado Especial para Fins de Moradia,
Concessao do Direito Real de Uso, Demarcagao Urbanistica, Regularizagéo
Fundiaria das Areas de Interesse Social, Estudo de Impacto de Vizinhanca,
Cddigo de Obras e Codigo de Postura, entre outros, que devem ser utilizados
para intervir na realidade local conforme os objetivos, diretrizes e propostas
definidos, visando o pleno desenvolvimento das fungdes sociais da cidade e da

propriedade urbana.
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4.3.3. Estratégias de Acao:

Ao longo da realizagdo da 3% Fase sao previstos 05 (cinco) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serdao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

1) Reuniéo técnica de capacitagdo (item 4.6.1 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Apresentar métodos e técnicas para executar todas as atividades
previstas para esta terceira etapa, incluindo as diretrizes e propostas, eventos
técnicos e eventos publicos.

Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Metodologia: Através de projecao grafica elaborada pela consultoria, com
conteudo de facil entendimento visual, serdo apresentadas as técnicas de
trabalho e resultados esperados quando da definicdo de diretrizes e propostas,
incluindo exemplos referenciais de trabalhos realizados em outros municipios.
Quanto a eventos serdo apresentadas as metodologias e resultados esperados
para os eventos, principalmente os que envolvem participagdo social, serao

apresentados modelos de artes de divulgagao para apreciagéo dos participantes.
Responsavel: equipe da Consultoria;

Participantes: Consultoria e ETM.

2) Oficina Técnica — “Diretrizes e Propostas para uma Cidade Sustentavel”

(item 4.6.3 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Encontros técnicos para elaborar o Mapa da “Cidade que Queremos”,
apresentando, por assuntos Tematicos, e de forma Hierarquizada diretrizes e
propostas que atendam as demandas identificadas na Analise Tematica

Integrada resultante da 22 Audiéncia Publica

Quantidade: 01 (uma) reuniao.

Maio de 2023 53



fh—-r PLANO DIRETOR DE BELMONTE i
! Relatério da ETAPA 01 ¢ F) Alto Uruguai
. . ~ ngenharia & Planejamento
§ Metodologia e Mobilizacao =~
-

Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria, ETM, representantes do poder executivo, e
representantes do poder legislativo.

3) Oficinas de Leitura Comunitaria — “Diretrizes e Propostas para uma

Cidade Sustentavel” (item 4.6.4 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Definir, de forma participativa, diretrizes de reordenamento territorial,
instrumentos urbanisticos e propostas para garantir os direitos a cidade

sustentavel.

Quantidade: 02 (duas) oficinas, sendo 01 (uma) com a comunidade urbana e 01

(uma) com a comunidade rural.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: populacédo e associagbes representativas dos varios segmentos

da comunidade.

4) 32 Audiéncia Publica — “Diretrizes e Propostas para uma Cidade

Sustentavel”. (item 4.6.5. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Convocagao da populagédo, associagoes representativas dos varios
segmentos da comunidade, para apreciagdo das Diretrizes e Propostas para
uma Cidade Sustentavel.

Quantidade: 01(uma) audiéncia.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, membros do poder executivo, Membros do Legislativo;
Membros do Judiciario/MP; populacao e Sociedade Organizada.
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4.4. 4° Etapa — Plano de Agéao e Investimentos e Institucionalizagao do
PDM

441. Objetivo desta etapa:

Esta fase visa a consolidagcdo em projeto de lei das propostas discutidas e
aprovadas na fase anterior. O objetivo é também estruturar o sistema de
planejamento e gestdo para monitoramento da aplicagdo do PDM, contando,
inclusive, com Sistema de Informagdes Municipais (S.I.M.). Também, nesta

etapa, sera elaborado o Plano de Acgao e Investimento - PAL.

4.4.2. Atividades e Produtos previstos nesta etapa:

E previsto, nesta fase, a elaboracdo de 04 cadernos de propostas, sendo que
um destes se tratara do compilado das minutas dos projetos de lei de
institucionalizacdo do PDM e suas leis complementares. Os 3 cadernos de

propostas previstos sao:

1) Plano de Acéo e Investimento — PAI

Definir as acgdes e investimentos prioritarios para a implementagdo do PDM,
considerando as atividades das Fases anteriores, com identificacdo para cada

acao ou investimento, de:

Responsavel;

Dimenséao;

Objetivo;

Localizagao;

Meta;

Custo;

Prazo;

9) Indicador de Monitorizagao; e
10)Fonte de recursos.

IJ3egLsed
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Figura 2 - Estrutura minima do PAI.

Responsavel(is) Direitos a Dimensio Objetivo Tema ~ Localizagio Meta Custo Prazo | Indicador de Fonte de

(6rgdo / unidade cidade (fungdio / (programa) agdo (especificar) prog; cio fisica): d Resultado recursos

or aria) 1 bft (projeto / 1-Prevista orcamentaria) (recursos
atividade) 2-Realizada orcamentérios)

11)Institucionalizacdo do PDM

Elaborar minutas de anteprojeto de revisao dos seguintes instrumentos juridicos:
a) Lei do Plano Diretor do Municipio que disponha, no minimo, de diretrizes para
o ordenamento territorial (macrozoneamentos municipal e urbanos) e propostas
para garantir os direitos a cidade sustentavel; b) perimetros urbanos e de areas
de expansao urbana; c) uso e ocupagao do solo urbano; d) sistema viario; e)
parcelamento do solo para fins urbanos; f) requlamentagdes especificas para os
instrumentos urbanisticos aplicaveis no territério municipal; g) Codigo de Obras;
h) Codigo de Posturas; i) Criacdo do Conselho da Cidade, conforme Resolug&o
n° 13, de 16 de junho de 2004, do Conselho Nacional das Cidades; e, j) Decreto
regulamentador dos procedimentos administrativos, fluxograma e formularios,
necessarios a organizagdo dos tramites para licenciamento das atividades

relacionadas ao uso e ocupacéao do solo urbano.

12)Sistema de planejamento e gestdo do PDM

Elaborar proposta de: a) Estrutura Organizacional; b) SIM; c) perfil técnicos da
equipe municipal; c) equipamentos e programas de informatica; d) estrutura
fisica, veiculos e instrumentos de trabalho; e) sistema de indicadores de

monitoramento.

13)Estrutura organizacional
A partir dos resultados das atividades programadas para a 42 etapa e visando
somente o0s ajustes necessarios a implementagdo do PDM, elaborar propostas

de implementagao e ou adequacao de legislagbes como:
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Estrutura Organizacional, Regimento Interno da Prefeitura Municipal, Plano de
cargos Carreiras e Salarios; Regimento Interno do Conselho Municipal da

Cidade, Cédigo Tributario, entre outras leis que venham a ser pertinentes.

44.3. Estratégias de Acao:

Ao longo da realizagdo da 42 etapa sao previstos 04 (quatro) eventos com
envolvimentos e pautas diversos, os quais serao descritos abaixo incluindo o

numero do item conforme referenciado no Termo de Referéncia.

1) Oficina Técnica — “Plano de A¢ao e Investimento e Institucionalizagdo do
PDM” (item 4.7.2 do Termo de Referéncia)

Objetivo: Definir as agdes e investimentos prioritarios para a implementagao do
PDM, analisar as minutas de anteprojetos de lei do PDM e das leis urbanisticas,
analisar propostas de sistema de planejamento e gestdo do PDM e de ajustes

da estrutura organizacional.
Quantidade: 01 (uma) reuniao.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: Consultoria, ETM, representantes do poder executivo e

representantes do poder legislativo.

2) 3% Audiéncia Publica — “Plano de Ag¢édo e Investimento — PAl e
Institucionalizagéo do PDM (item 3.1.27 do termo de referéncia)

Objetivo: Submeter a apreciacédo dos participantes as acgdes e investimentos
prioritarios para a implementacdo do PDM e das leis urbanisticas, o sistema de
planejamento e gestdo do PDM e os ajustes da estrutura organizacional,

considerando as leituras técnica e comunitaria.
Quantidade: 01(uma) audiéncia.

Responsavel: Equipe da Consultoria.
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Participantes: ETM, membros do poder executivo, Membros do Legislativo;

Membros do Judiciario/MP; populagao e Sociedade Organizada.

3) Reuniéo técnica de consolidagéo final (item 4.7.5. do Termo de Referéncia)

Objetivo: Ajustar as analises e respectivos documentos relativos as atividades
da 42 Audiéncia Publica.

Quantidade: 01 (uma) reuniao, sendo depois da 4? Audiéncia Publica.
Responsavel: Equipe da Consultoria.

Participantes: ETM e consultoria.

4) Apresentagdo para Camara Municipal de Vereadores (item 4.7.6. do Termo
de Referéncia)

Objetivo: Apresentar e defender a proposta final do Plano Diretor Municipal,
aprovada em audiéncia publica aos Vereadores e tirar duvidas sobre o mesmo

€ 0 processo como um todo.
Quantidade: 01 (uma) reuniao, sendo depois da 42 Audiéncia Publica.
Responsavel: equipe da Consultoria.

Participantes: ETM, Consultoria e Vereadores.

5. CRONOGRAMA
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MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
S1 ‘ S2 ‘ S3 | S4 | S5 | S6 ‘ S7 | S8 | S9 ‘ S10 | S11 | S12 | S13 | S14 | S15 ‘ S16 | S17 ‘ S18 ‘ S19 ‘ S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 ‘ S27 ‘ S28 | S29 ‘ S30 ‘ S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 ‘ S38 ‘ S39 ‘ S40
Proldu?ao 4.1.1 Reunido Técnica Preparatdria
Técnica
Evento | 4-1.2 Plano de Trabalho
Técnico
w 4.1.3 Planejamento e Gestdo do Municipio
<
w Evento = . o o
= Técnico 4.1.4 Oficina de Leitura Técnica-Capacitagdo
EVento | 1 ¢ 12 Audiencia Publica
Publico
Producdo | ¢ Jatério Final da 12 FASE
Técnica
MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
S1 ‘ S2 ‘ S3 | S4 | S5 | S6 ‘ S7 | S8 | S9 ‘ S10 | S11 | S$12 | S13 | S14 | S15 ‘ S16 | S17 ‘ S18 ‘ S19 ‘ S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 ‘ S27 ‘ S28 | S29 ‘ S30 ‘ S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 ‘ S38 ‘ S39 ‘ S40
Evento x -
- 4.5.1 Reunido Técnica de Capacitagdo
Técnico
Eyen'to 4.5.2 Oficina de Leitura Técnica — Andlise Tematica Integrada
Técnico
Producdo | ; ¢ 5 analise Tematica Integrada — PARTE 01
Técnica
Pro’du?ao 4.5.2 Analise Tematica Integrada — PARTE 02
Técnica
Pro’du?ao 4.5.2 Analise Tematica Integrada — PARTE 03
Técnica
E\,quto 4.5.3 Oficina de Leitura Comunitéria
Publico
EVento | 5 4 52 audiencia Publica
Publico
Proldu?ao Relatdrio final da 22 FASE
Técnica
MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
S1 ‘ S2 ‘ S3 | S4 | S5 | S6 ‘ S7 | S8 | S9 ‘ S10 | S11 | S$12 | S13 | S14 | S15 ‘ S16 | S17 ‘ S18 ‘ S19 ‘ S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 ‘ S27 ‘ S28 | S29 ‘ S30 ‘ S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 ‘ S38 ‘ S39 ‘ S40
Evento x A
Lo 4.6.1 Reunido Técnica de Capacitagdo
Técnico
Produgdo -
S 4.6.2 Ordenamento Territorial
Técnica
Pr(?du'gao 4.6.2 Propostas para garantir os direitos a Cidade Sustentavel
Técnica
Produgdo -
S 4.6.2 Instrumentos Urbanisticos
Técnica
Maio de 2023

59




PLANO DIRETOR DE BELMONTE

Relatério da ETAPA 01 Alto Uruguai

Q Engenharia & Planejamento

Metodologia e Mobilizagao

Eyen'to 4.6.3 Oficina de Leitura Técnica — DIRETRIZES E PROPOSTAS
Técnico
Evento - . -
o 4.6.4 Oficina de Leitura Comunitaria
Publico
EVento | ¢ 5 32 Audiencia Publica
Publico
Producso | ¢ latério Final da 32 FASE — DIRETRIZES E PROPOSTAS
Técnica
MARCO ABRIL MAIO JUNHO JULHO AGOSTO SETEMBRO OUTUBRO NOVEMBRO DEZEMBRO
S1 ‘ S2 ‘ S3 | S4 | S5 | S6 ‘ S7 | S8 | S9 ‘ S10 | S11 | S12 [ S13 | S14 | S15 ‘ S16 | S17 ‘ S18 ‘ S19 ‘ S20 | S21 | S22 | S23 | S24 | S25 | S26 ‘ S27 ‘ S28 | S29 ‘ S30 ‘ S31 | S32 | S33 | S34 | S35 | S36 | S37 ‘ S38 ‘ S39 ‘ S40
Eyen.to Reunido Técnica de Capacitagdo
Técnico
Produgdo « .
P 4.7.1 Plano de Agdo e Investimento - PAI
Técnica
Produgdo N o«
S 4.7.1 Institucionalizagdo do PDM
Técnica
Proldu?ao 4.7.1 Sistema de Planejamento e Gestdo do PDM
Técnica
Evento _ . P
o 4.7.2 Oficina de Leitura Técnica
Técnico
Evento | , ; 3 42 Audiéncia Pablica
Publico
Pr(?duFao 4.7.4 Redagdo da Versdo Final do PDM e Minutas de Lei
Técnica
Etlen.to 4.7.5 Reunido Técnica de Consolidagdo
Técnico
Eyen'to 4.7.6 Apresentagdo para Camara Municipal de Vereadores
Técnico
Producdo | e\ ATGRIO FINAL DO PDM
Técnica
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6. DIRETRIZES INICIAIS DE DIVULGAGAO E MOBILIZAGAO

Recentemente, o Pais vem se mostrando mais participativo e seus habitantes
demonstrando maior interesse em serem consultados a respeito da percepgao
dos problemas (diagndstico) e das solugdes apontadas (os proprios planos de
acgao). Direito esse garantido para o planejamento de cidade, principalmente,
através do Estatuto da Cidade — Lei Federal 10.257 de 2001.

E, pois, com este espirito, que se propde a presente forma de realizagdo dessa
aproximacao com os habitantes do Municipio no processo de elaboracao de seu
Plano Diretor Municipal, em consonancia ao solicitado pelo Governo Federal e
pelo Termo de Referéncia para contratacdo de Consultoria Especializada.

Ao recolher a apreciagao dos atores sociais locais a respeito do crescimento do
Municipio, a expectativa dos consultores é de que os resultados dos presentes
eventos se traduzam em importantes subsidios a realizagdo dos estudos
diagndsticos da situagao atual, identificando os principais problemas e gargalos

e a sinalizacao de hipoteses de sua solugao.

Esta aproximacao visa uma maior participagado social nas agdes de governo,
devendo ser tratada como um aprendizado para ambas as partes, em que ganha
a populacédo ao explicitar sua visdo dos problemas a serem enfrentados e ganha
a politica publica a ser estabelecida, em transparéncia e interlocucéo social. Em
todas as etapas do processo de elaboracdo do PDM sao previstos canais de

consulta publica, conforme exposto na ilustragao abaixo.
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Figura 3 - Distribuigdo de eventos de consulta e participagdo ao longo das fases de trabalho.

12 ETAPA 22 ETAPA 32 ETAPA 42 ETAPA
MAIO/2023 JULHO/2023 SETEMBRO/2023 | DEZEMBROJ/2023
2 OFICINAS 2 OFICINAS - 4° AUDIENCIA
: COMUNITARIAS | comuniTARIAS PUBLICA
12 AUDIENCIA . )
) - 2* AUDIENCIA .33 AUDIENCIA | -APRESENTAGAO
PUBLICA PUBLICA PUBLICA DO PDM PARA
- CONSULTA CAMARA DE
PUBLICA ONLINE VEREADORES

Ressalta-se que além do material de divulgagao a ser elaborado conforme plano
de midia aqui descrito, a Equipe técnica da consultoria contratada, ao produzir
produtos técnicos o fara da forma mais didatica possivel. As pecas técnicas
seréo elaboradas, sempre que possivel, em linguagem grafica e com mapas.
Dessa forma garante-se que diferentes niveis sociais etarios e populagao sem
conhecimento técnico especifico da area, possam entender a leitura técnica e
outros produtos que compde o processo de revisdo do Plano Diretor do

Municipio.

6.1  Objetivos da ampla divulgagao e Publico Alvo

As estratégias de divulgacdo do processo de elaboragdo do Plano Diretor
Municipal visam atingir a maior parcela possivel da populagdo, objetivando,
portanto, a divulgacéo para grupos sociais e etarios diversos. Portanto, ndo se

pretende adotar apenas um meio de divulgagéao.

Quanto mais heterogéneo o publico atingido pela divulgagédo do processo e,
consequentemente, mais heterogénea a origem dos participantes no processo,
mais completo e pautado pela realidade local sera o produto final deste processo

de elaboracéo.
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6.2 Estratégias de divulgagcao - meios e material a ser utilizado

Antes de se detalhar qualquer estratégia de divulgacao, sera atribuida uma
identidade visual para o trabalho, através do estabelecimento de um padrao
cromatico e desenho de uma logo especifica e exclusiva para o PDM. Tal
identidade visual sera determinante para elaboracdo de qualquer material
relacionado ao Plano Diretor Municipal. Produtos técnicos, cartazes, divulgacao
online, midias sociais entre outros, seguirdo a identidade visual aqui

estabelecida, apos sua aprovacao pela equipe municipal.

Os materiais serdo elaborados pela empresa Alto Uruguai Engenharia e
Planejamento de Cidades, seguindo a identidade visual acordada e
posteriormente esses materiais serdo encaminhados para conhecimento e
aprovagao da equipe municipal. Uma vez aprovados pela equipe municipal, a
prefeitura providenciara a impressdo dos materiais de divulgacdo e/ou a

veiculacao nos canais de comunicagao e redes sociais da Prefeitura Municipal.
7 EQUIPE TECNICA

O plano diretor e instrumentos complementares serdo elaborados por
profissionais devidamente qualificados, com comprovada experiéncia de

trabalho de acordo com as exigéncias para cada perfil técnico.

Além da equipe técnica principal, uma equipe de apoio sera mobilizada para bom
andamento dos trabalhos dentro dos prazos. A equipe técnica principal é
composta pelos seguintes profissionais:

e Arquiteta e Urbanista — Doutor em Desenvolvimento Regional

e Arquiteta e Urbanista - Especialista em Administragao Publica

e Engenheiro Ambiental Especialista em Gestdo de Municipios

e Engenheiro Ambiental Especialista em Gestdo de Municipios e
Geoprocessamento

e Engenheiro Ambiental e Sanitarista Especialista Direito Ambiental

e Bidlogo
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e Engenheiro Civil Especialista em Pericia, Auditoria e Gestdo Ambiental
¢ Advogado Especialista em Administragao Publica
e Assistente Social Especialista em Educacéao

e Administradora

A equipe técnica da consultoria contratada dispbde de profissionais
multidisciplinares com ampla experiéncia na elaboragcdo de Planos Diretores
Municipais bem como especializacbes na area. Estre os profissionais,
estabelece-se um Coordenador Geral e um Coordenador Técnico, ambos
arquitetos e urbanistas para atuarem como responsaveis do contrato, ficando
responsaveis para resolver e responder sobre todos os assuntos pertinentes a

metodologia e conteudo técnico das fases.

7.1. Técnicos Especificos por Eixo Tematico

Tabela 2 - Participagdo da equipe técnica por eixo tematico.

EIXO TEMATICO ITENS PROFISSIONAL

Historico de Ocupagdo Arquiteto e Urbanista
Contexto Metropolitano e Regional Gedgrafo
ORDENAMENTO TERRITORIAL Uso e Ocupagio do Solo Urbano e Rural Arquiteto e Urbanista
Infraestrutura e Servigos publicos Engenheiro Civil
Legislagdo Territorial e Instrumentos Vigentes Arquiteto e Urbanista
Déficit Habitacional Arquiteto e Urbanista
HABITACAO Produgdo Habitacional Arquiteto e Urbanista
Regularizagdo Fundiaria Advogado
Arquiteto e
Infraestrutura e sistema viario para todos os Urbanista/
modais Engenheiro Civil
MOBILIDADE E ACESSIBILIDADE .
Arquiteto e
Urbanista/
Sistema de Transporte Coletivo, integragao Engenheiro Civil
Caracterizagdo econémica do municipio Administrador
ASPECTOS A YN et S,
SOCIOECONOMICOS spectos populacionais ssistente Socia
politicas e equipamentos publicos Assistente Social
Orgamento e finangas publicas Administrador
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Bens socioambientais e paisagem Arquiteto e Urbanista
Engenheiro
Fragilidades ambientais Ambiental
Engenheiro

PATRIMONIO NATURAL E . . .

CULTURAL Qualidade Ambiental Ambiental

Bens socioculturais e paisagem Arquiteto e Urbanista
Arquiteto e
Urbanista/
Gestdo patrimonial Advogado
Engenheiro
Unidades de Conservagao Ambiental
p Engenheiro
DESENVOLVIMENTO SUSTENTAVEL Gestio Ambiental Ambiental
Engenheiro
Saneamento Ambiental Ambiental
Estrutura Administrativa Advogado

GESTAO URBANA Estrutura Participativa Assistente Social

Advogado/

Analise da Legislagdo Arquiteto e Urbanista

7.2. Permanéncia da equipe por etapa de trabalho

Tabela 3 — Cronograma de permanéncia da equipe por fase de trabalho.

Arquiteto e Urbanista (COORDENADOR GERAL)

Arquiteto e Urbanista (COORDENADOR TECNICO)
Engenheiro Civil

Engenheiro Ambiental Especialista em Gestao de Municipios
Engenheiro Ambiental Especialista em Geoprocessamento
Engenheiro Ambiental Especialista em Direito Ambiental

Bidlogo
Advogado
Assistente Social

Administradora
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7.3. Responsabilidades Conforme o Termo de Referéncia

7.3.1.

ETM

Esta equipe participara ao longo de todo processo de revisdo do PDM e dara

suporte para a realizagcao de todas as tarefas e atividades previstas.

A ETM tem como atribuicdes:

a)

7.3.2.

assegurar a construgdo do processo de elaboragdo do PDM de
acordo com os fins propostos no Termo de Referéncia, subsidiando
a Consultoria com dados, informagdes e apoio logistico para a
realizacao dos eventos;

avaliar e validar junto com a Consultoria, a programacao de
atividades e eventos, métodos, técnicas e estratégias propostas
para a revisao do PDM;

recomendar a convocagdo de outros orgaos do poder publico
(municipal, estadual ou federal) e/ou convidar associagdes
representativas dos varios segmentos da comunidade para
subsidiar a analise dos documentos referentes a revisao do PDM;
emitir analises técnicas, propondo alteracdes, exclusdes e/ou
complementagdes nos documentos entregues pela Consultoria ao
longo das diversas fases do processo de revisdo do PDM, tendo
por base o Termo de Referéncia;

dar aceitacdo da versao final dos produtos elaborados pela
Consultoria relativos a cada uma das etapas conforme o Termo de
Referéncia;

participar das reunides técnicas de capacitacdo, preparagao e

consolidacgao, oficinas e audiéncias publicas.

COORDENADOR DA ETM

O Coordenador do ETM tem como atribuicdes:

a) coordenar e fiscalizar o processo de elaboragdo do PDM;
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b) solicitar orientagdo, dados e informagdes a Equipe Técnica Municipal
no que concerne aos aspectos de ambito metropolitano a serem
considerados na elaboragao do PDM;

c) solicitar a Equipe Técnica Municipal que acompanhe e participe das
reunides, oficinas, audiéncias publicas e conferéncia da elaboragao
do PDM;

d) solicitar a Coordenacgédo do Municipio que recomende a convocagao
de orgaos do poder publico (estadual ou federal) e/ou convidar
associagdes representativas dos varios segmentos da comunidade
para participar do processo de revisao do PDM,;

e) solicitar a Equipe Técnica Municipal que emita analises técnicas,
propondo alteragdes, exclusbes e/ou complementacdes nos
documentos entregues pela Consultoria ao longo das diversas
etapas do processo de revisdo do PDM, tendo por base a orientacao
dada no que concerne aos aspectos de ambito metropolitano a serem
considerados e o Termo de Referéncia;

f) aprovar a versao final dos produtos elaborados pela Consultoria
relativos a cada uma das etapas conforme o Termo de Referéncia
apos aceitagao da ETM,;

g) efetuar a medigao dos produtos de cada etapa;

h) encaminhar os tramites para faturamento e pagamento dos servigos
executados, apés a medicao;

i) emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradora geral
do Municipio, referente a pedidos de aditivo contratual;

j) emitir parecer técnico, e solicitar parecer juridico a procuradoria geral
do Municipio, referente a pedidos de solicitacao de substituicdo do
coordenador ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica
da consultoria;

k) avaliar para conceder, caso solicitado, a substituicdo do coordenador
ou de demais profissionais integrantes da equipe técnica da

consultoria;
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I) dar conhecimento e solicitar providéncias ao Prefeito e demais
gestores da administragdo municipal para encaminhamento do
processo de elaboracdo do PDM,;

m) mediar e fazer a interlocugéo entre o poder executivo municipal e a
Consultoria;

n) tornar publico o processo de elaboragdo do PDM, instrumentalizando

0s meios de comunicacado com informacoes.

7.3.3. COORDENADOR DA CONSULTORIA

O Representante da Consultoria, de forma a garantir o cumprimento das
atividades previstas neste Termo em conformidade ao cronograma fisico de

trabalho aprovado, tem como atribuigdes:

a) representar a Consultoria junto ao coordenador e membros da ETM;

b) solicitar e receber os dados e informagdes necessarios ao processo
de revisdo do PDM, dando conhecimento ao coordenador da ETM e
a sua equipe;

c) auxiliar na produgao/sistematizacédo dos dados e informagdes, nao
disponiveis, de responsabilidade do municipio;

d) certificar se a logistica para a realizagcdo dos eventos sob a
responsabilidade do municipio atende as exigéncias deste Termo;

e) acompanhar o andamento das atividades e eventos previstos neste

Termo.
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8 REGISTRO DOS EVENTOS REALIZADOS NA 12 ETAPA

8.1 Reuniao Técnica Preparatéria (item 4.1.1 do TR)

No dia 06 de marco do decorrente ano, as 13h30min., aconteceu na sede do
CONDER, no municipio de Sdo Miguel do Oeste/SC, a Capacitagao e Reuni&o
Técnica para inicio dos trabalhos da elaboragdo do Plano Diretor. O evento
contou com a presenga das equipes técnicas municipais e teve por obijetivo,
apresentar a metodologia e cronograma para elaboragdo do PDM. Abaixo, é
possivel observar o layout criado para o convite, apresentacao, lista de presenca

e registro fotografico do evento.

> Layout convite
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22 OFICINA DE
CAPACITACAO

[_ N
C |REVISAQ,| p1 ANO DIRETOR

[ ° ~
PLANO DE MOBILIDADE URBANA

OG.margo 09h30

Local: Sede do CONDER PLANO DIRETOR

R. Segundo Anibal Balbinot, 85 - Agostini
Séo Miguel do Oeste - SC

Municipios:

13h30 @ Barra Bonita
% Belmonte

PLANO DE MOBILIDADE URBANA @ Caibi
@Dionisio Cerqueira

©Belmonte ®ltapiranga

®Dionisio Cerqueira ®Guaruja do Sul
©Guaraciaba @Mondai

@ Palmitos

® Princesa

® Santa Helena
®Saudades

@ Tunapolis

Municipios: ® Itapiranga

% Palmitos
©Saudades
®Tunapolis

— Programagao:
- Metodologia da Elaboragéo da 2° ETAPA;

- Apresentacao das estratégias de levantamento em campo;
- Enirega do Checklist das informacoes necessarias para a ETAPA 02;
- Organizagao das Oficinas de Leituras Técnicas e Comunitarias.

Execucao técnica

PARTICIPE!!! (@) Alto Uruguai

> Apresentacao
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51. DOTR

bee S @EHGD O

ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE - PlanMob

5-1a ETAPA: CAPACITACAO E REUNIAO COM ETM

A

~1-

&“ g m (@) Ao Uruguai

EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA *
Fatima Fram
Areiteta e Urbanistn Engenhaira Ambiental Advagsria
cAuAgIES CREASE- 1162256, onesCIzsIe
Wiatheus dos Santas Cabes! Jacks
Arquiets ¢ Urbanista Engonhelro Sanitarisia Biglogo
AL A145082-1 CREASC -~ 1470601 eABI07SC 9005
Maycen Pedatt :
Engenheiro ambiental s Addministradora
CRERSC - 1148080 CAESS/ 55 0085 CRASE 28241

OBJETIVO:

& B AtoUnugui

ALTO URUGUAS - ENGENHARIA E
PLANEJAMENTO DE CIDADES

CHPS. 19,336 878000180
W .

‘contato@alteurupua eng.br
wewra shourugual.ang br

(49} 34424333

“a,
&
A= @&ﬁ&

Elaboragao dos Planos de
Mobilidade Urbana

S BEEIE @ Aovnaw ,,‘

-+

NIVELAR O CONHECIVENTO DO GRUPO TECNICO SOBRE A
FUNDAMENTACAO LEGAL E TEORICA, A ABRANGENCIA E A FINALIDADE
DO PLANO MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SUA METODOLOGIA, BEM
COMO, SOBRE A IMPORTANCIA DA PARTICIPACAD DE TODOS EM TODAS
AS ETAPAS DO PROCESSO.

FAZEM PARTE DESTE PROIETO 05 MUNICIPIOS: GUARACIABA, TAPIRANGA,
PALMITOS, SAUDADES E TUNAPOLIS.
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ESFERA FEDERAL

Politica Nacional de Mobilidade Urbana ~ Lei Federal 12.587/2012
Medida Provisoria 748/2016

Lei de Acessibilidade 10.098/2000

Codigo de Transito Brasileiro — Lei Federal 9.503/1997

Nova Lei de Transito - Lei Federal n°14.071/2021 b
EUNDAI\ENTACAO LEGAL: Resolugdes / Instrugdes Normativas CONTRAN 73 ™
ESFERA ESTADUAL
- Legislages do Detran SC; 6 @Q@ h
ESFERA MUNICIPAL

- Plano Diretor
*  Leido Sistema Viario
+ Zoneamento, Uso e Dcupacio do Solo, Cédigo de Obras, Cédigo de Posturas, etc.

L" CONDER @ B gl 0“ b“ mﬁ:n a—g H % ‘3 Rte g

MEDIDA PROVISORIA N° 748 DE 11/10/2016
- Altera a Lei n® 12.587, de 3 de janeiro de 2012 , que institui as
[ diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade Urbana.

» _ LEIN°12.587 DE 03/01/2012
Art. 12 A Politica Nacional de Mobilidade Urbana e instrumento da

politica de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso XX do arf 21 e
o art 182 da Constituicio Federal, objetivando a integragdo entre os
diferentes modos de tansporte e a melhoria da acessiilidade e
mabilidade das pessoas & cargas no teritorio do Municipio.

+ Art. 1° AlLein ® 12.587, de janeiro de 2012, passa a vigorar com as
seguintes alteragtes:

Paragrafo Unico. A Politica Nacional a que se refere o caput deve

........... 3 ° O Plano de Mobilidade Urbana devera ser
inciso Vil do art. 2° e no § 2° do art 40 da Lein® 5. !
ldatog Wmsm e il ] o integrado ao Plano Diretor Municipal, existente ou em elaboragao,

S : =4 S no prazo maxime de sete anos, contado da data de vigor desta Lei.
or entre i b
tendo em v:ti n‘ = i m s ":a;; l;\ * § 4° Os Municipios gue ndo tenham elaborado o Piano de
territorio sob sua drea de infiuéncia; & o Plano Dtretnr davera englobar o Mobliidade Urbana al2 a data de promuigagBo desta Lel terfo. prazo
territdrio do Municipio como um todo”. g::glggl ;e sete anos, contado da data de sua entrada em vigor, para

Reee & SEEID Oneovnos ..‘ Reve oS BMERS Ofovwes ‘

DO DESENHO E DA LOCALIZACAO DO MOEILIARIO URBANO
Lel de Acessibllicdade 10.098/2000
* Os sinais de trifego, seméforos, postes de iluminagao ou quaisquer outros elementos verticais de

sinalizag8o que devam ser instalados de forma a néo dificultar ou impedir & circulagéio, e de modo

+ Estabaleca normas gerals & critérios basicos para a promogao da acessibilidade das pessoas 6 poasan sar Uliizados orm 2 el Gooicace:
de o reduzida, e da outras providancias. + Os semaforos para pedestres instalados nas vias piblicas deverso estar equipados com mecanismo
+ Esta Lei estabelsce normas gerais o criérios basicos para a promogéo da acessibiidada das el e e e e et i e
pessoas de ou com reduzida, mediante a supressao de

deficiéncia visual.

+ Ainstalagao de qualquer mobilidric urbana em érea de circulagao comum para pedestre que ofereca
risco de acidente 4 pessoa com deficiéncia deverd ser indicada mediante sinalizagao tatil de alerta
n0 piso, de acordo com as narmas técnicas perfinentes,

barreiras & de obstaculos nas vias e espagos publicos, no mobiliario urkano, na construgéo e
reforma de edificios & nos meios de transporte & de comunicagao,

FRAEREG (RRAERAG TRRSFRLC THRAFREG TRRALIRS TRRAFRAC TRRALAEE

h" cg?:'sa ﬁjﬂ@ @ Altolfruguel ,,‘ & i muc":m - Q E @ @ Alto Uruguai o ‘
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DOS ELEMENTOS DA URBANIZAGAQ

* O planejamento = a urbanizagao das vias publicas, dos parques & dos demais espagos de uso
publico deverso ser acess/veis para todas as pessoas, Inclusive para aquelas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida

+ Em lodas as dreas de estaci de velculos, vias ou em espagos piblicos,
deverao ser reservadas vagas préximas dos acessos de circulagao de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veiculos que pessoas de ia com
de locomogao (no minimo 2% ou pelo menos Lma vaga).

(g) Alto Uruguai

k” mﬁ‘:: R

Art. 62 A Politica Nacional de il Urbana é orie pelas

| - Integracdo com a politica de urbano e i politicas
setoriais de basico, e gestdo dn uso do solo no
ambito dos entes federativos;

Il - prioridade dos modos de i e dos

servigos de transporte publico coletivo subre o transpoﬁe |r|div|dual motonzado,
1l - integrag4o entre o3 Modos & servicos de transporte urbano;

v - do dos custos soclals e & dos de
pessoas e cargas na cidade;
V - incentiva ac ientifis € a0 Usa de energias renovaveis e

menos poluentes;

VI - priorizagéo de projefos de transporte publico colefivo estruturadores do ferritdrio e
indutores do desenvolvimento urbano integrado; e

VIl - integragao entre as cidades gémeas localizadas na faixa de fronteira com outros
palses sobre a linha divisoria internacional.

L" f.ONG:En @ m 8 5o (@) Ao Uruguai

Art. 24. O Plano de Urbana é o de da Politica Nacional
de Mobilidade Urbana e devera contemplar os principios, os cbjetivas e as diretrizes desta
Lei, bem como:

| - os servigos de transporte pblico coletivo;

Il - a circulagao viaria;

1l - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - 2 acessibilidade para pessoas com deficiéncia & restrigao de mabilidade;

V - a integragfio dos modos de transporte publico ¢ destes com os privados e os néo
motorizades;

VI - a operagao e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viaria;
VI - os polos geradores de viagens;
Obs. Caso o municipio nio possua servigo de transporte piiblico coletivo e ndo pretenda
implanti-lo durante a vigéncia do plano, nio se faz necess: a definigio de objetivos,
metas e agoes estratégicas neste tema,

@ Alto Uruguai

Reee & ®REAGH

»‘

&" CoMbER [C] G i oo} @ Alto Uruguai

ool B S

POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE:

=
G @ Alto Uruguai
ad CONDER d **

Art. 7° A Politica Nacional de Mobilidade Urbana possui os seguintes objetivos:
| - reduzir as desigualdades e promever a inclusao social;
Il - promover o acesso aos nrvicoa basicos e equipamentos sociais:

m - Ges urbanas da no que se refere a
acessibilidade e & mnbl!ldzdg

V- o avel com a mili dos custos i e
dos. de p cargas nas cidades: e
e garantia da construgao

V- a gestdo atica como i
continua do aprimoramento da mobilidade urbana.
Pl =

VIIl - as areas de estacionamentos publicos e privados, gratuitos ou

onerosos:

IX - as areas e horarios de acesso e circulagio restrita ou
canirolada;

X - ito do

publlm caiehvo eda mfraamra de mohmdade urbana; e

periédica do
Plann de Mchmdaua Urbana em prszn na 0 superior a 10 (dez)

Pu:én\. apesar de algumas dessas quesifes representarem
desafios para grandes cidades, sua abordagem pode ser limitada
em pequenos munlclplne, que eventualmente ndo possuem
servigo de transporte plblico coletivo ou cujo funcionamento
se da de forma incipiente, restringindo, assim, os topicos a
serem abordades no plano.

=R db

@ Alto Uruguai

~‘

-‘
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FUNDAMENTACAO TEORICA:

O .

CONCEITUAGAO DO PlanMob:

voe TCADE
ISTRELISAG DE BENS SERVIGDS

aRE O S

‘QUEM FAZ O PLANO DE MOBILIDADE
URBANA?

EMPRESA CONTRATADA
EQUPE TECNIcA HUMCIPAL- ETM b 4

_ M o
RESPALDADQ POR AMPLA DISCUSSAO NO MUNICIPIO.

Cabe ao municipio aplicar as Diretrizes Gerais
da Politica Urbana estabelecidas nas ' ' a
Constituicées Federal & Estadual, e no Estatuto i ]

da Cidade e Mobilidade Urbana de acordo com
as especificidades locais, devendo pra tanto
constituir uma ordem legal urbana propria e
especifica, tendo  como  instrumentos
fundamentais a Lei Organica Municipal e o Plano
Diretor.

Aa

oo

[

Rew & SBEFH Ouevns

A mobilidade Urbana & um atributo da cidade e, como tal. deve ser desenvalvidas
politicas que visem o deslocamento das pessoas e bens no espago, utilizando
para isto, veiculos, vias e toda infraestrutura urbana, com inclusdo social,
ili participativa para que haja uma verdadeira

ge:
democratizagao da espago publico.

M (@) Ao Uruguai ~‘

PARTICIPACAQ
ATRAVES DM%DADES:
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5- ESPECIFICACOES E EXECUCAO DAS ETAPAS 5.1. PRIMEIRA ETAPA: METODOLOGIA

N ETAPA TERCEIRA ETAPA 5.1.2 PLAND DE TRABALHO
N s GRONOGRAMA
” g A0 50
e RS
A

+ CAPACTTAGAOE REUNIAO TECHICA PREPARATORIA
+ PLANG DE TRABALHD /METODOLDGIA DE TRABALHO.

RELATORID
51 PRIMERA ETAPA. Ak

ETarA

CABAETTAAO € BEUNRD CON ETH

(Ginternes smiran
Reangs das
aidirtes)

42 5em.
 CAONOGRAMA Hovembro/az
* 18 AUDIENCIA PUBLICA

= ok recues

Alto Uruguai

w G ARG e 4

5.2-2* ETAPA: ELABORACAO DO DIAGNGSTICO 5.3 - 3° ETAPA: DESENVOLVIMENTO DO PROGNOSTICO (Metas, Objetivos & Agdes)

032 0MENSOES TEGHIGAS

539 REUNAD TECHICA DE CAPACITAGAC

20 Sem.

593 FLABORAGAO DACONSTRUEAG:
Favereirmizs

= récnicos = oo

bn uol"lc-:su E_ ; E Q @ @ Nl “‘ &vo éﬁ?:én = n E (ﬁ) @ Al “‘

RELATORID
FINALDA3"
ETapa

RELETORID
FMALDAZ
ETAPA

— — i Caires tonics
_mwwommmo ) ENTAG) Retatines s

nites)

Raatoros das.
atweaes)

2 Sem. Abri23

5.5 - 5° ETAPA: REDAGAO VERSAO FINAL DO PlanMob

551 REDAGED DAVERSAOFINAL (O
PLANNOS R MITA 56 PROJE TG D€ LED

RELATORIO
FINAL

METODOS E TECNICAS ADOTADAS:

43 2REUNIAGTECHICADE CONSCLIDAGAD:
Emﬁmgxm

arsem.
Maiors

il

mﬁﬁ = g Q o) @ Alto Uruguai ‘ L” ) E(E“ F=3 Q ﬁ & @ Alto Uruguai P ‘
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SISTEMATICA CDP -C it eF

* Ordenago criteriosa dos problemas & fatos
+ Apresentagan compreensivel & facimente visualizavel

TEMA [ ] i L tama
DE o =
ANALISE [ - -
Deserigao do falor que scomele ume dentie do lema

CONDICIONANTE ~ slemenios existeniss no ambisals wbano, nalursl ou consbuik, planos  decisoes ja insliuidos, com
conssquéndiss fullras ro embients fisico ou na sstulura urbana & rursl Deve ser levado em confa e nio se tem muito

confrole.
DEFICIENCIA - slamenios ou siluagbes de cerdter negaliva que projudica a quelidarde de vida das pessoas ou dikullam o
daseaveivimenta do municipi

N0 tnanizipe que oy s oo
veeagao naturel, om il i

&" m'uc.-:l R

f——
g5
atcnsem e e RSN oo
e — =i 4
Ay s
TN s

s Oat ne ol

ESTRATEGIAS DE MOBILIZACAO E PARTICIPACAO:

ke c‘.ﬁ“ ®EBIn @ rovnes

e88dn Owor .l °

METODOLOGIA DA VISUALIZACAOQ MOVEL E ZOPP

Técnica
trabal

, de oficinas, monitona e avaliagio.

de conhecimento, grau de instrugao, idade ou

& = B g

de trabalho em grupo fundamental para o processo de moderagdo de reunides, de grupas de

Pode ser usads em qualquer circunsténcia & com qualquer tipo de grupo scrial, independente de classe, nivel
seno.

(6) Ao uruguai

=)
@ Alto Uruguai ‘ b.. cu%:én

EVENTOS:

1= ETAPA: Mobilizagdo e Capacitagao
+ Capacitagdo @ Reunido Téonica -
A+ Audiéncia Piblica.

2+ ETAPA: Diagnéstico

+ Reunitio Téenica da Capacitagao;

¥ Oficina de Laitura Técnica,
v 2 pudiancia Pblica

iy
Vi

3: ETAPA: Prognéstico(Metas, Objetivos e

¥ Reunido Técnica de Capacitacdo;
v Oficina de Leitura Técnica.

ETAPA: Primeira Versio do PlanMob
v Reuniao Técnica de Oapacitagao;
¥ Oficina da Leira Téenica;
¥ e Audibncia Pblica.

5¢ETAPA: Versio Final do PlanMob
¥ Reunido Técnica de Consalidagdo;
¥ Apresentagan na Gamara de Vereadores,

@®EEIE  E Ao ..‘

ool R S

CRIAGAO DE LOGO E MATERIAL PUBLICITARIO

AUDIENCIA PUBLICA

e‘u%;\_o Da
obitibape
uroana

Neme da Munizipla - SC
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Para e serve o Portal?

&” :o‘i?:sn

& @R i (@) Ato Uruguai

..‘

DUVIDAS?

c
&“ cONDER

BRRGE O

-2

DINAMICA DE GRUPO: LEVANTAMENTO DAS DEFICIENCIAS, POTENCIALIDADES
E MEDIDAS PRIORITARIAS PARA A MOBILIDADE DE SEU MUNICIPIO:

CAPACITAGAO EQUIPE TECNICA - GT

PMM DO MUNICIPIO:

DEFICIENCIA

POTENCIALIDADE MEDIDAS PRIORITARIAS

c
&" CONDER

@EESD 6oy

..,.

AGENDA DA 1" AUDIENCIA PUBLICA:

E QUARTA SEMANA DE

Sy www.altouruguai.eng.br
@ contato@altouruguai.eng.br
¥ Fone: (49) 3342-6333

&“ cnﬁ’sn - E E o3 @ Alto Uruguai “‘

DINAMICA:

R S0 SBHG @uw . M

OBRIGADO PELA PRESENCA!

b“ chnc':jm ﬁ ﬁ H d?b @ Alto Uruguai’ e ‘
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> Registro Fotografico

@ AMEOSC

4

8.2Primeira Audiéncia Publica (item 4.1.6 do TR)

No dia 30 de marco de 2023, as 19:00h, foi realizada a 12 Audiéncia Publica da
elaboragcdo do Plano de Mobilidade Urbana e Plano Diretor do Municipio de
Belmonte, tendo como local, o Auditério da Prefeitura Municipal. O Objetivo da
12 Audiéncia foi de informar e debater as questdes relativas ao processo de
elaboragao do PlanMob, apresentando o inicio, os motivos, a importancia, o
plano de trabalho, o cronograma, os métodos e técnicas previstas para a referida
elaboracao. Abaixo, € possivel observar o edital de convocagao, apresentacéo,

lista de presenca e registro fotografico do evento.

> Layout convite
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12 AUDIENCIA
PUBLICA

INICIODA— ———
|ELABORACAQ, | p1ANO DIRETOR

|ELABORACAO |
PLANO DE MOBILIDADE URBANA
29.margo 19h

Local: Camara de Vereadores
R. Mauricio Cardoso, n® 209 - Belmonte/SC

SUA 2
OPINIAO

VOCE PODERA
ACOMPANHAR A

plano diretor
S [EEE NO Da

Belmonte - SC
=y =
obitipape
DE MOBILIDADE URBANA .
PELO CELULAR H
BASTA APONTAR A CAMERA DO
SEU CELULAR PARA 0 QR CODE AD LADO
£
o

com.br Belmonte - SC

— Programacao:

- Metodologia da Elaboracao dos Planos;

- Leitura e Apresentagao das Etapas {Conforme Termo de Referéncia);
- Apresentagao da Estratégia de Mobilizagdo Social;

- Apresentagao do Cronograma

Realizagao

PARTICIPE!!!

Execucao técnica

> Apresentacao

@ Alto Uruguai’
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CONSULTORIA:

.

REVISAD DO PLAN

: ©

ALTG URLIGUAI - ENGENHARIA £
FLANE.AMENTO DECIDADES
CHPI: 13 535 7000 50

e aliaurugualang be

ESCRITORID CONCORDIA - S€

Rua Abramo Elere. 140 543 01
Gentio-CEP 33700204

latss

cantsiogatiaurugualsng.br

Fitima Franz.

Argets e Urbanisa

CAUARIES

Maycon Pedott
Enganheiro amisenta
CREA SC- 1148089

Marcos Roberto Borsath

Engenhein Ambentl

CREA SC— 1182288

Re-

COMDER:

s alorug s L ong b
a3 suzess

EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA :

Jackson Antonio Bélico
Engenhein

RevisGo dos Planos Diretores

k-

COMDER:

&

r=b

Elaboragfo dos Planes de
Mobili

ilidade Urbana

() Ao Uruguar

«‘

@no Diretor € Planc SEilidade de Palmitos
EQUIPE TECNICA MUNICIPAL:
Etton Magrineli
S b
CREASC- 1470801 CRBISG 86005 dfana
Ergenhero Cvil Dintom de Degariments
e ity Rodrigo Henrique Timm Eduarda Delcera
¥ C blin Secvetio Munspd de
Assiseme Socl Adnnsadom i
CRESSSC 00385 CRAISC28241 Reberto José Stefent Marcelo Noetzold
Advagads Fiscal de Triuios
Roberto Kirtz Pereira
Adogado
ORBISC 22518
L . b .
@ Alto Uruguai @ Alto Urugua
L0 Ll L G - LT comitiean o

ano Diretor € Plano

O
POR QUE PLANEJAR E AGIR DE FORMA SUSTENTAVEL?

@ Alto Uruguai

"‘
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ano Diretor € Plano de

ohilidade de Palmitos ano

POR QUE PROTEGER O MEIO AMBIENTE?

obilidade de

O QUE E PLANO DIRETOR?

INSTRUMENTO JURIDICO

PAUTADD ND ESTATL T DACIDADE
&1 Fediers| 10,2571 2010

EVERE — AL s P

T -
INBA
Re- s

CONDER

MOBILIDADE?

PLANEIAMENTO
TERRITORIAL

[ = Sy
[+ G @ Alto Uruguai
CONDER S CONDER =
ano Diretor © Planc de Mobilidade de Palmites @no Bire ane de Mobilidade de Palmites
Lkl O QUE E PLANODIRETOR
DR IENTAR O CRESCIN BNTO FISICO E
HTERE O D DontomES CA L BAE PARTICIPATIVO ? :
B + E uma Lei Municipsl que estabsiece
= diretrizes pars 2 ocupagao da cidade.
INETRUMENTD DE 2
NATUREZA TECHICAE. ‘DROENAR SLA EXPANSAD
FOLIMEA v E um projeto ds cidade que
‘queremas, ele organiza o crescimanto
@ o funcionamenio da cidade. Ele
ESTIMLLAR A% FRINCIPAIS FUMNGOES =
e A R penss cads parte da cidade de acordo
com seu potencial, sem esquecer que
. essas partes formam um toda;
\ ELE DEFINE. POR EXEMPLO, PARA ONDE A CIDADE FODE OU e bk poea rea st
[ P R S NAD CRESCER, AREAS QUE DEVEM SER PRESERVADAS, quanto para drea rural;
AREAS DE HABI%AO DE INTERESSE SOCIAL (ZEIS) E
ESPAGOS PARA EQUPAMENTOS URBANOS GOMO PRACAS, .
‘CRECHES, ESCOLAS, POSTOS DE SAUDE, ETC. + Deve ser sprovado na Cémara
L Municipal;
- . -
@ Alto Uruguar il @ Alto Uruguai
> CONDER b o > >4 CONDER E 4
ano iretor € ano de oebilidade de Palmitos aneo iretor € ano de obilidade e mitos
POR QUE FAZER PLANO DIRETOR E PLANO DE PLANO DIRETOR PARTICIPATIVO.
'PLANO DE MOBILIDADE

————  DEENWOLIMENCCAL

BESEM M ENTD ECONEMICD

DESENIE IV IMENTE CUTLR AL

E INSTRUMENTO BASICO DA POLITICA DE DESE
(ESTATUTO DA CIDADE ART 40). QUE DEVE SER

k- i

@ Alto Uruguai

CONDER

BESEMMOLU 1M ENTO A0 BIENTIL

NVOLVIMENTQ E EXPANSAD URBANA

(6 Alto l{ruguai

~‘

“‘
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ETAPAS DO PROCESSO DO PLANO DIRETOR

-
anc Diretor € © de WMobilidade mitos @nc Diretor e Planc de Mobilidade de Palmitos
QUEM FAZ O PLANO DIRETOR ? FARTICIFAGAD DA COMUNIDADE ATRAVES DAS ATIVIDADES:
QUEM FAZ O PLANO DE MOBILIDADE?
CaPRCTIAOES.
e PR dh sEmEsEATITES A SoCHEDACE Teoncas
[ REUNBES TECNICAS ORONAS
TECRCRS
PROCESS0 DEMOCHITCO s\e\e
€
PRI AUDIENCIAS PliELICAS oRcas
coMuTRIRS
iy sy
2 @ Alto Uruguai - (P) Alto Uruguai
" CONDER X il COMDER bl
iretor e ano de obillidade de mi iretor e ano de

1 ETAPA: METODOLOGIA E MOBILIZAGAO

CONDER

&

(?} Alto Uruguai

412 PLA HOIDE TRABALHO
s

411 REUNACTECHICH PRE P FATO RIA RELOTORIE
: RHAL 0 1+
AHSLGETEWATCA  DIRETRIES £PRORSTS TR
METODOLOGUAE WORLTSI0  iurcenans. FARALIMACIDADE
I, 2e3) SUTEHmEL P 414 BAUDEHCIA
WikiciPio L G T matemoamcnces
+ PLAND DE TRABALHO /METODOLOGIA DE TRABAIHG ez o
+ CRONOGRAMA 4130RCINA LEITURATECHICA =
» REUMBOTECHICA PREPARATORIA 4 gara.
- PLANEIAMENTO E GESTAD DD MUNIGPIO Hevarmizz
- GFICINA DE LEURA TECNICA ~ CAPICTIA GO
- 12aunEnaa piBucs

EVENTCA FIBUCDE

k-

@no Diretor ano oBIl

45 EATRATECIAS DEAGAD

45,1 REUNIAD TECHICA DECA RATITACAD

4E2OACINA LEITURA TECHICA
e RLAE
T

AHAUSETE WATICA [HT ECURADA.

EVENTDA POBLIECE EVENTOR ENCOHT RS TECHICDS

it

ke--

KONDER

22 ETAPA: ANALISE TEMATICA INTEGRADA - PARTES 1, 2 e 3

454 ZAUDEHCHA

@ Alto Uruguai
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&t

EB4EHTORY EHCD T ROA TECHICES

RO 3 RE LATD) MOA TECHED

"‘

0) Alto Uruguai

SUSTENTAV!

4 ZDUENBOEATECHICT
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Etars
4£.1 OACIHA LEITURATECHICH

DIRETRIZES £ PROFOSTAS FIUUA
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= Cagmnez s
CADADE AUSTENTAVEL e e
Lo cashivslelad amHades
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456 GFIEIHALETURA COMUNTARA
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AADEUATENTAVEL
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[ X
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37 ETAPA: DIRETRIZES E PROPOSTAS PARA UMA CIDADE
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42 ETAPA: PLANO DE AGAO E INVESTIMENTO INSTITUCIONALIZACAO
DO PDM

7.4 DMERGADTECH DN
P HATITUCIO RALIZAGAD 0 POM
4z 473 REDAGRO A
AU ENCAPIRUGY — VERSACFINALLS FOKE
PA EIHAT. 00 POU WIHITAA DE LBV

RELTORI
ATE ORI LETURATEONA - o4 ¢ AL
KA TUCHC HAUZ A0 0D
araara
Sgoatzt

474 REINACTECHICA T

WUHICIPALDE

AHALES FOU EREADORES.

EVEHTO/ENCONTROS TECHICDE

eveiToa PoBLCD PRODUGA S8 RELATO RA TECHIO0

(é) Alto Uruguai
>

CONDER

Re-:

ano Diretor ¢ Plano de Mobilidade de Palmitos

CONCEITUAGAO DO PLANO DE MOBILIDADE

PROPARACARG AR PL e
et e
i s orudedreres

10 e B e, PLAE I A Dy ASS T UTAD R

urEaia e

P Shadiciam dunns
Aamendag s e oae o
it £ Lo EARE
A o e £ gt

~1.

.
?&5 (?) Alto Urugual

b“ :agsa

ano Diretor € Plano ebilidade de Palmitos

Art. 24_ O Plano de Maobilidade Urbana € o instrumento de efetivacdo da Politica Nacional -
Ee r\.gobmade Urbana e devera contemplar os principios, os objetivos e as diretrizes desta
&i, bem como:

| - 0s servigos de fransporte plblico coletivo;

Il - & circulagso viaria;

Il - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - a acessibiidade para pessoas com deficiéncia e restricio de mobiidade;

V - a integragdo dos modos de transporte publico e destes com os privados e os nao
motorizados;

VI - a operagdo e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura vidria;
VII - 0s polos geradores de viagens;

b onlin i Oruvps X |

ano Diretor &

0 QUE E PLANO DE MOBILIDADE URBANA?

© de Mobili € de Palmitos

INSTRUMENTO JUI

co

PALTADD LEIN® 12,557 DEGS0NZ012

C @ Alto Uruguai
hoo CONDER 3 3

anc Diretor € Plano obilidade almitos

Art. 72 A Politica Macional de Mobilidade Urbana possuios seguintes objetivos:

| - reduzir as desigualdades e promover a inclusao social;

- prmnowm ACesso aos servigos basicos e equipamentos sociais;

no gue se refere a

1 - melhoria nas i urbanas da G
acessibilidade e & mobilidade;

V- dos custos ambientais e
sucu:eoonomioos dos deslocamentos de pessoas e cargas nas cnader e

V - consolidar a gestdo democratica como instrumento e garantia da construgio
continua do aprimoramento da mobilidade urbana.

= = B S

WIII - as @reas de estacionamentos publicos e privados, gratuitos ou
onerosos;

as e horarios de acesso e circulagio restrita ou

IX - as al
controlada;
X - 0s mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte
publico coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e

XI - a sistematica de avaliagio, revisdo € atualzagio periddica do
Plano de Mobilidade Urbana em prazo ndo superior a 10 (dez)
anos.”

Porém, apesar de algumas dessas questbes representarem
de:aﬁos para grandes cwdader. sua abordagem pode ser limitada
em
servngo de Imnsporle mmllcu colellvo ou cujo

, assim, os lomcos a
o

lﬁ 1

serem abomadas no plano.

B

Alto Uruguai
(5} Ak Uruguai

oy
G & (7) Ao Uruguai
e CONDER -4
P P T {7 L T o e

Maio de 2023

84



PLANO DIRETOR DE BELMONTE A
Relatério da ETAPA 01 Alto Uruguai
Metodologia e Mobilizagao ~

A mobilidade Urbana & um atributo da cidade e, como tal, deve ser desenvolvidas
politicas que visem o deslocamento das pessoas e bens no espaco, utiizando

Cabe ao municipio aplicar as Diretrizes Gerais para isto, wveiculos, vias e toda infraestrutura urbana, com inclusao social,
da Politica Urbana estabelecidas nas ‘ ' G stsleniab\hdage ambiental, 'ggslau participativa para gue haja uma verdadeira
Constituighes Federal & Estadual, e no Estatuto i democratizacio do espago publico

da Cidade e Mobilidade Urbana de acordo com ARl

as especificidades locais, devendo pra tanto
constituir uma ordem legal urbana propria e

especifica, tendo como instrumentos
fundamentais a Lei Organica Municipal e o Plano
Diretor.

CONDER

ano de Mobilidade de Palmitos 3 3 ano Diretor € Plano de Mobilidade

ESPECIFICAGOES E EXECUGAO DAS ETAPAS PRIMEIRA ETAPA: METODOLOGIA

PLAKD DETRABALHD RELETORIO
¥ CRONODRA UA R ":";:: *
P, |
CARACITAGAD £ REUAING TECHICA ICatemes enkcn
FREPARATORIA T
Feirics das
- camemachoE REUNI0 TECH O PREPIRITORLA atdiades)
+ PLAND DE TRABALHD /METODOLOGIA DE TRABAIHD S
- CRONOGRAMA Horsriroeaz
= 12aumiENCs PUBUCA
B evewoarnaucoa B ENTORtEHCONTRIA TECHICDE P ROIDUGY B RELATO ROATECHICTR

b" mﬁ“ agz Q Alto Uruguai - ‘ b" . ?n' o @ (?:’ AT yruguar ‘

ano etor € Planc de Mobilidade de Palmitos

23 ETAPA: ELABORAGAO DO DIAGNOSTICO ETAPA: DESENVOLVIMENTO DU_FEI:;)GNOSTICD (Metas, Objetivos e

CIMENSCEATECHICHT

CAMERIC B TECHICAD

| |

. ReLab O
REUMAD TECHICA DE CARACITAGAD reomo RELHIAG TEQHICS DECARAGTAGRD) ke
- - ETaps, ETAPR.
ELaBoRAGH b conaTruGhD ——
DRGNS LEITURATECHCA e M coR «
ELABORACHD 00 [AGHOSTICD e e
isaea aikisdea
2+ Harm ORCIKA LEITURA TECHICA Z=RRLeiiy
T PROGHOATICO
P svenroapisuco EVENTOREHCONTROATECHICA PRODUGIEIRELAMORIOATECHIGES P evenmoarusucoa tenices roRoaTeuicos

e 1 W 5
’ (a Alto Uruguai ‘a Alto Uruguai
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T Planc Diretor ¢ Plano de Lo T CONDERISE 77 T Planc Diretor & Plano de de T ST
4° ETAPA: REDAGAO DA PRIMEIRA VERSAO DO PlanMob 5° ETAPA: REDAGAO VERSAO FINAL DO PlanMob
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DEBATE:

QUAIS SERIAM SUAS PRIORIDADES PARA MELHORAR NOSSA
CIDADE?

(@) Alto Uruguai
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9 PLANEJAMENTO E GESTAO URBANA DO MUNICIPIO

O Municipio de Belmonte ndo possui Plano Diretor. Atualmente, o municipio
conta apenas com Lei de Parcelamento do Solo (Lei complementar n°® 17/2015)

e Caodigo de Posturas, implantado no ano de 1997.
A equipe municipal, atuante nos tramites de obras e edificacdes € composta por:

> Area de andlise e aprovacao de projetos — 1 técnico (arquiteto e urbanista)

> Area de fiscalizac&o de obras e posturas — 1 técnica (engenheira civil)

» Alvaras de funcionamento — quem emite € o setor de tributos, que é
composto por 2 pessoas (1 contador que exerce o cargo de fiscal de
tributos e uma auxiliar com ensino médio)

» Habite-se — a vistoria ¢é feita pela fiscal de obras e posturas e o
documento € emitido pelo setor de tributos

» Licenciamento ambiental — 1 técnica (engenheira ambiental)

A fiscalizagdo de obras é feita pela fiscal de obras e posturas. Ainda nido é
eficiente, o cargo é novo e ainda esta andando a passos lentos. A emissao e o
controle dos alvaras de construcdo e do habite-se sdo feitos pelo “ecac’,
ferramenta do site da Receita Federal. A analise de projetos é feita pelo
responsavel técnico que é arquiteto e urbanista. Apos o projeto ser analisado e
aprovado, 0 mesmo é repassado para o setor de tributos para emissao do alvara.
A vistoria do habite-se é feito pela fiscal de obras e posturas, que € engenheira
civil, e estando tudo de acordo, um relatorio é repassado para os tributos para a
emissao do habite-se.

A emissao dos alvaras de funcionamento acontece pelo Tributos Desktop,
ferramenta do programa Betha Sistemas. A comissdo ndo considera o quadro
de técnicos suficiente, entende-se que seria necessario mais um técnico da area

de engenharia ou arquitetura.
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e

A fiscalizagdo da vigilancia sanitaria é feita pela vigilante sanitaria (ensino
médio), enquanto a fiscalizagdo de posturas € feita pela fiscal de obras e

posturas (engenheira civil).
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Elaboragéo do Plano Diretor do Municipio de Belmonte/SC

ETAPA 01 - PLANO DE TRABALHO

Coordenadora Geral
Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidades
Arquiteta e Urbanista
CAU A8318-6
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