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APRESENTAGAO

O presente relatério, se trata de proposta de Plano de Trabalho para o Processo

de Elaboracgao do Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de Guaraciaba - SC.

A intencdo desse planejamento é estabelecer de forma clara e objetiva as etapas
a serem cumpridas, a determinacao de prazo para a realizagdo dos eventos, os
formatos de entrega dos produtos e os recursos humanos e materiais
necessarios para finalizacdo de cada produto, estabelecendo, assim, maior
fluidez e transparéncia do trabalho. Todo o planejamento aqui proposto vai de
encontro e visa complementar o termo de referéncia constante no edital da
Concorréncia n° 01/2022 do Consoércio Intermunicipal de Desenvolvimento
Regional - CONDER, do processo licitatorio no qual a empresa Alto Uruguai foi

selecionada para conducgao dos trabalhos.

Um Planejamento Executivo adequado tem capacidade de servir como uma
ferramenta gerencial para a equipe da consultoria contratada, para a contratante,
gestores municipais e grupos de trabalho, durante todo o processo. A partir dele
sera possivel que os grupos de trabalho percebam, com clareza, o que, como e
quando devera ser executado que se propde, bem como saber ao certo o

resultado esperado ao final dos 08 (oito) meses de trabalho.

Esse Plano de Trabalho sera apresentado para apreciacado da fiscalizacdo do
contrato n° 081/2022 e ao Grupo de Trabalho. E por mais detalhado e conciso
que seja o Plano de Trabalho, este ndo deve constituir uma barreira para
adaptacgdes e alteracdes da metodologia para melhoria da qualidade do trabalho.
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1. INTRODUGAO

A partir da década de 1950, o padrao de deslocamentos da populagao brasileira
passou por uma transformacao, resultado do crescimento acelerado observado
nos grandes centros urbanos em decorréncia do processo de industrializagdo do
Pais. Em um curto periodo de tempo, o Brasil deixou de ser rural para tornar-se

predominantemente urbano.

Segundo o censo do IBGE de 2010, mais de 80% da populagéo brasileira vive
em cidades. A Organizagao das Nag¢des Unidas — ONU prevé ainda que em 2030
a populacdo urbana brasileira passara para 91%. A taxa de urbanizagao
brasileira € superior a de paises mais desenvolvidos. No mundo, este valor
recentemente ultrapassou os 50%, segundo o World Factbook 2010 (CIA, 2010).
Os demais paises integrantes do bloco “BRICS” também possuem percentual de

urbanizacgao inferior ao do Brasil.

Segundo o Caderno de Referéncia para Elaboracdo de Plano de Mobilidade
Urbana (2015), entre varias outras referéncias nacionais e internacionais, o
modelo de desenvolvimento urbano brasileiro ndo induz o crescimento com
equidade e sustentabilidade. Os locais de trabalho e lazer se concentram nas
zonas mais centrais enquanto a maior parte da populagcédo reside em areas
distantes. Além disso, ha uma valorizagdo maior dos terrenos em areas mais
desenvolvidas, o que obriga a populagao pobre a ocupar areas cada vez mais
distantes, desprovidas de infraestrutura. A dispersao territorial das cidades faz
com que a quantidade e a distancia dos deslocamentos diarios sejam elevadas,

0 que torna a populagao altamente dependente dos sistemas de transporte.

Os 6nibus urbanos sao os responsaveis pela maior parte das viagens, mas, sem
infraestrutura adequada e prioridade nas vias, dentre outros fatores, ficam
sujeitos aos congestionamentos. A falta de qualidade do transporte publico
coletivo, por sua vez, faz crescer a migragédo dos usuarios para o transporte
individual motorizado (automoéveis e motos), alimentando um ciclo negativo para
o transporte publico, ja que essa migragdo afeta o prego e a qualidade do
transporte coletivo direta e indiretamente.
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Ademais, durante anos os investimentos em mobilidade urbana privilegiaram o
transporte individual, com obras de ampliacdo do sistema viario, construgcao de

pontes, tuneis e viadutos.

Ainda segundo o Caderno de Referéncia para Elaboracdo de Plano de
Mobilidade Urbana (2015), o modelo de transporte individualista gera diversas
externalidades negativas. Os acidentes de transito sdo responsaveis pela morte
de 43 mil pessoas por ano, segundo dados do Ministério da Saude, sendo os
motociclistas as principais vitimas. O aumento dos tempos de viagem também &
interferéncia negativa, principalmente nos grandes centros urbanos. Segundo
dados da Pesquisa Nacional por Amostra de Domicilios — Pnad, nos ultimos vinte
anos o tempo de viagem dos trabalhadores subiu 12%. Estudos do Instituto de
Pesquisas Econdmicas Aplicadas — IPEA indicam que os deslocamentos casa-
trabalho demoram em média 42,8 minutos na cidade de S&do Paulo. As poluicdes
atmosférica e sonora também sdo consideradas perniciosas aos sistemas de
mobilidade. Investir na eficiéncia dos sistemas de transporte coletivo permite a

reducado de emissao de poluentes, ruidos e de impactos ambientais.

Para alcancgar a mobilidade urbana sustentavel, minimizar os fatores externos
prejudiciais e tornar as cidades socialmente inclusivas, sao necessarias
mudangas estruturais, de longo prazo, com planejamento e com vistas ao
sistema como um todo, envolvendo todos os segmentos da sociedade e todas
as esferas de governo. E preciso adotar uma politica que oriente e coordene
esforcos, planos, agdes e investimentos, para garantir a sociedade brasileira o
direito a cidade, com equidade social, maior eficiéncia administrativa, ampliacédo

da cidadania e sustentabilidade ambiental.

Fica cada vez mais evidente a necessidade de adequado planejamento do
sistema de mobilidade das cidades, e da priorizagcédo do transporte publico e do
transporte nao motorizado. A adequada mobilidade urbana é um fator essencial
para as atividades humanas, pleno desenvolvimento econdmico e garantia de
qualidade de vida de uma cidade, além do papel decisivo na inclusao social, com

garantia do acesso universal a cidade e seus servigos.
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A partir de 2001 com a implementagao do Estatuto da Cidade pela Lei Federal
n. 10257, o planejamento regional através do Plano Diretor passa a ser
obrigatério para grande parte dos municipios brasileiros. Além do Plano diretor,
diversas legislagbes complementares preveem a obrigatoriedade da elaboragéo

de planos urbanisticos setoriais.

A Lei Federal 12.587/2012 institui a Politica Nacional de Mobilidade Urbana,
estabelecendo principios e objetivos para a desenvolvimento dos Planos de
Mobilidade Urbana. Entre outras, s&o abordadas questdes ligadas aos
deslocamentos nas cidades, como a acessibilidade universal, o incentivo a
utilizacao do transporte publico ndo motorizado e preservagao do meio ambiente

natural com o controle da emiss&o de poluentes.

No caso de Santa Catarina, conforme Termo de Referéncia da Concorréncia
n°01/2022 com a edigcao das Leis Complementares n° 495/2010, 523/2010,
571/2012, 580/2012 e 640/2015 que estabelecem a criagdo de 11 regides
metropolitanas, todos os municipios devem elaborar seus Planos de Mobilidade
Urbana.
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1.1 Objetivos

O Plano de Mobilidade Urbano - PlanMob tem como objetivo principal promover
0 acesso a toda a populacdo as oportunidades que a cidade oferece, com
condigdes adequadas ao exercicio da mobilidade populacional e da logistica de
circulagao de bens e servigos. Os produtos gerados destinam-se aos técnicos e
gestores do planejamento urbano e de transportes, e visa, além de esclarecer o
tema, contribuir para que o poder publico local aprimore sua capacidade de
gestao dentro dos limites de sua competéncia. Deverao ser tragadas diretrizes e
acdes para a gestdo da mobilidade e agdes de capacitagdo para os agentes

publicos.
O Plano de Mobilidade Urbana tem, portanto, como objetivos especificos:

e Estabelecer, de acordo com a legislagdo, um Plano que oriente as agbes
do Municipio no campo das politicas urbanas associadas, ampliando a
mobilidade da populagdo em condi¢cdes qualificadas e adequadas e a
diminuindo os indices de imobilidade, principalmente na populagdo de
baixa renda, reduzindo as desigualdades e promovendo a inclusdo social.

e Subsidiar a Administracdo na tomada de decisbes, em curto prazo, para
os problemas de circulagao de pessoas e veiculos na cidade;

e Diminuicdo da necessidade de Ilongas viagens, proporcionados
deslocamentos mais eficientes, com o fortalecimento das centralidades
nas regides;

e Subsidiar a Administragcao em relagao as necessidades de formulacao de
ajustes do novo modelo de delegagao do servigo publico de transporte

coletivo.

1.2 Fundamentos Legais do Planejamento Urbano

A Politica de Mobilidade Urbana Nacional estabelece diretrizes instituidas pela
Lei Federal n® 12.587, de 03 de janeiro de 2012, tem como objetivo a contribuigdo

para o acesso universal a cidade, o fomento e a concretizagao das condicdes
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que permitam a efetivagdo dos principios, objetivos e diretrizes da politica de

desenvolvimento urbano.

Nesta Lei, no artigo 24, S1, dispde a obrigatoriedade da elaboragdo do Plano
Diretor de Mobilidade Urbana, para os municipios que possuem mais que 20.000
(vinte mil) habitantes, integrado e compativel com os respectivos planos
diretores, e ainda, no artigo 6°, com as politicas de desenvolvimento urbano e
respectivas politicas setoriais de habitagdo, saneamento basico, planejamento e
gestdo do uso do solo. O artigo 5° da Politica Nacional de Mobilidade Urbana

apresenta fundamentados os seguintes principios:

| - Acessibilidade universal;
Il - Desenvolvimento  sustentavel das cidades, nas dimensdes
socioeconémicas e ambientais;
lll - Equidade no acesso dos cidadaos ao transporte publico coletivo;
IV - Eficiéncia, eficacia e efetividade na prestacéo dos servigos de transporte
urbano;
V - Gestdo democratica e controle social do planejamento e avaliagdo da
Politica Nacional de Mobilidade Urbana;
VI - Seguranga nos deslocamentos das pessoas;
VIl - Justa distribuicdo dos beneficios e 6nus decorrentes do uso dos
diferentes modos de servigo;
VIII - Equidade no uso do espago publico de circulagéo, vias e logradouros;

IX - Eficiéncia, eficacia e efetividade na circulagao urbana.

O artigo 6° ainda sobre a Politica Nacional de Mobilidade Urbana é orientada

pelas seguintes diretrizes:

| - Integragdo com a politica de desenvolvimento urbano e respectivas
politicas setoriais de habitagdo, saneamento basico, planejamento
e gestao do uso do solo no d&mbito dos entes federativos;

Il - Prioridade dos modos de transporte ndo motorizados sobre os
motorizados e dos servicos de transporte publico coletivo sobre o
transporte individual motorizado;

" - Integragao entre os modos e servigos de transporte urbano;
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IV - Integragdo dos custos ambientais, sociais e econémicos dos
deslocamentos de pessoas e cargas na cidade;

V- Incentivo ao desenvolvimento cientifico-tecnolégico e o uso de
energias renovaveis e menos poluentes;

VI-  Priorizagdo de projetos de transporte publico coletivo
estruturadores do territorio e indutores do desenvolvimento urbano
integrado; e

VIl -  Integracdo entre as cidades gémeas localizadas na faixa de

fronteira com outros paises sobre a linha divisoria internacional.

Entre as principais bases teoricas brasileiras para a elaboracdo do Plano de
Mobilidade Urbana estdo o Caderno de Referéncia para Elaborag¢ao do Plano
de Mobilidade Urbana (2015) e quanto a metodologia a ser adotada, a principal
referencia neste trabalho sera a 22 Edigao da Cartilha de Apoio a Elaboragao
de Planos de Mobilidade Urbana Para Municipios com Até 100 mil
Habitantes editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional (2019).
Destarte, toda a metodologia aqui apresentada tem como referéncia a cartilha

mencionada no que tange metodologia e conteudos basicos do Plano.

Além das referidas referencias tedricas, a fundamentagao legal deste trabalho

considera:

e Lei Federal n® 12.587/2012 — Institui as diretrizes da Politica Nacional de
Mobilidade Urbana;

e Lei Federal n°® 9.503/1997 — Cédigo de Transito Brasileiro;

e Leis do Estado de Santa Catarina n° 495/2010, 523/2010, 571/2012,
580/2012 e 640/2015;

¢ Resolugdes CONTRAN relacionadas a sinalizagao vertical e horizontal.

o Resolugdo CONAMA n° 369/2006 — Dispbe sobre os casos excepcionais,
de utilidade publica, interesse social ou baixo impacto ambiental, que
possibilitam a intervencdo ou supressdo de vegetacdo em Area de
Preservagao Permanente — APP;

e Resolugao CONAMA n° 303/2002 — Dispbe sobre parametros, definicoes

e limites de Areas de Preservagdo Permanente;
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Novembro de 2022



Elaboragéo do Plano de Mobilidade Urbana ( ;) AItO Urugual

ETAPA 01 - PLANO DE TRABALHO e SRR g HarEements

e Lei Federal n° 6.766/1979 — Parcelamento do Solo Urbano;

e Lei Federal n° 12.651/2012— Cédigo Florestal;

e Leis municipais do Plano Diretor, de Uso e Ocupacdo do Solo e
regulamentos do Sistema Municipal de Transporte e Transito.

O Plano de Mobilidade Urbana devera ainda ser concebido como parte de um
processo de planejamento que permita sua atualizagdo sempre que necessario,

sendo compativel também com o constante nos seguintes instrumentos:

¢ O Plano Diretor dos Municipios que o possuem;

e Lei de Uso e Ocupacéao do Solo;

¢ Cédigo de Obras e Caodigo de Posturas.

¢ O Plano Plurianual (PPA), cuja duragcédo deve estabelecer-se até o primeiro
ano do mandato subsequente, fixando objetivos, diretrizes e metas para os
investimentos;

oA Lei de Diretrizes Orgamentarias (LDO), compreendendo as metas e
prioridades que orientarao a elaboracdo do orgamento anual;

oA Lei do Orgamento Anual (LOA), compreendendo o or¢gamento fiscal e o
orcamento de investimento das empresas em que o Municipio detenha maior
parte do capital social.

¢ A Lei Organica do Municipio;

¢ Os Planos Setoriais e Projetos existentes em cada municipio;

¢ O Plano de Desenvolvimento Regional em que os Municipios se inserem;

¢ A Lei de Responsabilidade na Gestao Fiscal;

12
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2. METODOLOGIA GERAL DE ELABORAGAO

A Metodologia € um instrumento que visa determinar estratégias e mecanismos

que viabilizam a melhor forma de execucédo de trabalhos propostos, neste caso,
para a elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana. Este Plano de Trabalho
implica na tomada de um conjunto de decisdes e uma necessidade de promover
uma sequéncia de atividades para possibilitar a produgdo de propostas que

atendam a expectativa do municipio.

A metodologia adotada esta referenciada na 2 Edigao da Cartilha de Apoio a
Elaboragao de Planos de Mobilidade Urbana Para Municipios com Até 100

mil Habitantes editada pelo Ministério do Desenvolvimento Regional.

Em relagéo a técnica, sdo apresentadas as metodologias para o planejamento
de transporte: fundamentos e levantamentos de dados quantitativos, emprego
de meios de representacgao de atributos e relagdes espaciais (mapas, desenhos,
esquemas ilustrativos), uso de métodos de previsdo de demanda (modelos de
transporte), instrumentos de desempenho de redes de transporte com base nos

indicadores de desempenho econémico e social.

Em relagdo a abordagem social, sdo utilizados métodos que permitam:
discussdo com a sociedade; compreensao dos pensamentos das pessoas,
entidades e setores econdmicos sobre a mobilidade no municipio; discussao
sobre a receptividade e aprovagao de novas medidas futuras; como também
podera ser proposto indicadores quantitativos e qualitativos de variaveis de

analise.

A figura a seguir apresenta a forma esquematizada do processo da metodologia
geral para a elaborag&o do Plano de Mobilidade Urbana, conforme Caderno de
Referéncia para Elaboracdo de Plano de Mobilidade Urbana (2015):

13
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Figura 1 - Esquematizagdo da metodologia geral - Elaboragdo do Plano de Mobilidade.

1

Preparagdo

.

7

Avaliacdo e Revisdo

p

Defini¢do do Escopo

ELABORAGCAO DO
PLANO DE
MOBILIDADE

URBANA 3

- Procedimentos
Implementacdo Gerenciais

®
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Fonte: Caderno de Referéncia PlanMob, 2015.

De formal geral, a metodologia de todo o processo do Plano se divide em:

1. Preparagao: mobilizacdo inicial, analises preliminares, tomada de decisao,
mapeamento dos atores, comunicagao e participagdo social e estruturas de

gestao e participagao.

2. Definigdo do escopo: construgdo da visdo; objetivos e area de intervengao;

metas, prioridades e horizontes.

3. Procedimentos gerenciais: Cooperagao para elaboragao, termo de referéncia

e licitagao, plano de trabalho e cronograma.
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4. Elaboragao: caracterizagédo e diagndstico, cenarios e avaliagdo de impactos,
formulacédo e avaliagdo de propostas, programa de agao, indicadores de

desempenho e consolidagao do Plano.

5. Aprovacgao: Verificagdo da qualidade, audiéncia publica final e instituicdo do

Plano.

6. Implementagdo: Cooperacdo para implementacdo, detalhamento e

implantagao de estudos e projetos, e monitoramento das agdes.

7. Avaliagao e revisdo: Avaliacao das propostas e acoes, e revisdo e atualizacao
periddicas.

A partir do exposto, neste momento o trabalho perpassa pela etapa de
procedimentos gerenciais, uma vez que foi elaborado um escopo definido por
Termo de Referéncia, realizada licitagdo e nesse momento é redigido o plano de

trabalho para pactuagao de um cronograma detalhado entre todos os envolvidos.

2.1 Participagcao e Mobilizagao Social

A participagdo social se trata de garantir a participacdo e contribuicdo dos
cidad&os no planejamento da mobilidade, bem como na fiscalizagdo da gestéao

desse planejamento apds sua concluséo.

O direito da populagao a participacdo no Planejamento esta assegurado pela
Constituicdo Federal desde 1988, bem como pelo Estatuto da Cidade desde
2001 e pela propria Politica Nacional de Mobilidade Urbana — Lei Federal 12.587
de 2012.

O processo de construgdo do Plano de Mobilidade visa garantir transparéncia
em todo o processo, facilitando e estimulando a participacao social. Dessa forma,
ao lingo da descrigao das etapas de trabalho, seréo descritas as metodologias

de participacao social em cada uma delas.

A mobilizagao se dara através de recursos publicitarios e convites para
participar dos eventos, como da capacitacdo, reunides, oficina e audiéncias
publicas.
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A publicidade do processo de elaboracdo do Plano Municipal de

Mobilidade Urbana dar-se-a da seguinte maneira:

» Fixacdo de cartazes, elaborados pela consultoria Alto Uruguai e
aprovado pelo GT, em todos os orgaos, entidades e associagbes
comunitarias do municipio, contendo divulgagdo e chamada para
participar da elaborag¢ao do Plano;

= Criacdo de um portal exclusivo para assuntos dos planos de
mobilidade urbana, onde constara agenda atualizada, biblioteca de
referéncias, biblioteca de produtos elaborados, forum de discussodes e
formularios de pesquisas de opinido publica para complementar as
leituras comunitarias para o diagndstico.

= Entrevistas e matérias vinculadas em radio quando do inicio/término

de cada fase.

Figura 2 - Portal Online criado pela empresa Alto Uruguai, para facilitar transparéncia e participacdo do

processo.
™ = > - & P E URB v X |
CONDER
- Vo
: Bem vint o Portal dos Planos
: - d M l!lllll
: Dire S de MoDHIC
Yana P 2 — & I m
o Urba : NiCipios i |
L
l- T 51 m
00 /
-y W 2 il
e | —
PARTICIPACAO DA TRANSPARENCIA NO S POI;jELCTF:\SDZ‘;B:;)CAS
e et PROCESSO DE SUSTENTAVEL CRESCIMENTO
CONSTRUGAO ELABORACAO e

Fonte: http://planejamentoconder.com.br/
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Figura 3 - Criagdo de Identidade Visual para o trabalho, visando facilitar comunicacéo sobre os planos de
mobilidade urbana e ampliar engajamento da participacdo social no processo.

s
@Lo

—~

FElaboracdo dos Planos de
Mobilidade Urbano

CONDER

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

2.2 Apresentacao dos Produtos

A parte textual (relatérios) devera ser digitalizada através do programa
Microsoft® Word para Windows 2000 ou superior, impressa em papel formato
A4, com capa contendo a indicacdo do conteudo e a referéncia do Governo do
Municipal. Os desenhos e fotos constantes nos relatérios deverao ser produzidos
em meio digital ou obtidos em scanner de alta resolugdo, para uma melhor

qualidade de impressao.

O material cartografico (mapas) devera ser produzido com todos os niveis de
informacéo individualizados e identificados pelo nome do tema, e impresso em
cores. Sempre que elaborado, o material correspondente a questionarios,

entrevistas e coleta de informacdes quando consistirem em formulagao de base
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de dados devera ser entregue em Microsoft® Access ou Excel for Windows 2000

Ou superior.

Os conteudos deverédo ser tdo objetivos quanto possivel, sem prejuizo da boa
compreensao de cada produto apresentado, tendo em vista a construcdo do
plano de mobilidade enquanto plano urbanistico autoaplicavel, assim como seus

instrumentos complementares.

As apresentacdes que serao referéncia para a conducdo das audiéncias
publicas, workshops e demais reunides devem ser elaboradas com o maximo de
recursos graficos possiveis, como mapas, figuras, esquemas, croquis, etc. Essas

apresentacoes devem ser aprovadas pelo contratante com antecedéncia.
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3. DESCRIGAO DAS ETAPAS

Neste item serdo descritas todas as etapas necessarias para a elaboragao do

Plano de Mobilidade Urbana, com descri¢gao dos objetivos da etapa, metodologia
de realizacdo, recursos humanos necessarios, prazos para execugao e

resultados esperados.

Ao todo sdo 5 etapas durante a elaboragao do Plano. Toda etapa contara com
dados e discussdes técnicas entre a equipe de consultoria e grupo de trabalho,
fiscalizagdo do contrato e comunidade local.

Tendo em vista as recomendacdes do Governo Federal, em especial a 22 Edi¢ao
da Cartilha de Apoio a Elaboracido de Planos de Mobilidade Urbana Para
Municipios com Até 100 mil Habitantes editada pelo Ministério do
Desenvolvimento Regional e o Termo de Referéncia que rege a elaboragéo
deste trabalho, as etapas serdo desenvolvidas conforme o descrito nos

subtitulos a seguir.
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3.1 12 ETAPA - CAPACITACAO E REUNIAO COM EQUIPE TECNICA
MUNICIPAL, ELABORAGAO DO PLANO DE TRABALHO E AUDIENCIA
PUBLICA

O objetivo dessa etapa € alinhar todos os envolvidos no processo, sendo estes
0s membros da equipe de consultoria, a contratante, os gestores municipais e
grupos sociais. Outro objetivo deste momento do trabalho é dar ampla
divulgacao do trabalho que se inicia, identificar e organizar atores sociais locais
visando formagao de um grupo de trabalho participativo para acompanhar todo
0 processo de elaboragao do Plano de Mobilidade urbana.

Destarte, espera-se alinhamento do cronograma executivo, ampla divulgacgao,
garantia de transparéncia do processo objetivando que tal transparéncia se
perpetue para depois de sua aprovagao.

Para fortalecer o grupo de trabalho serdo ministradas 2 horas de capacitacgao,
tal capacitagéo sera subsidio para nivelamento de todos os membros do grupo
de trabalho de forma que sua participagdo seja ativa em todo processo ou

mesmo depois da aprovacao do plano.

A capacitagdo do grupo de trabalho objetiva o nivelamento de conhecimento
entre todos os envolvidos. A composi¢cao do grupo deve ser heterogénea para
atendimento da Lei Federal 12.587/2012, portanto, os seus membros podem nao
ter nenhum conhecimento dos principios, objetivos e diretrizes da mobilidade
urbana do Brasil que fundamentam a elaboragcdo de plano municipais de

mobilidade urbana.
Este encontro sera preparado para nivelar conhecimentos sobre:

e Conteudo da Lei Federal 12.587/2012, sobretudo o que concerne ao
Plano Local de Mobilidade Urbana;

e Papel do Grupo Técnico; e

e Metodologia e cronograma a serem utilizados na elaborag&o do Plano de
Mobilidade.

Porém, durante a capacitagao, se os membros do grupo sentirem necessidade
de elucidagao de algum conteudo adicional, tal conteudo pode ser elucidado

pelos técnicos da empresa de consultoria.
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ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA

Para alcancar os objetivos da etapa sao previstas as seguintes atividades, desde

o inicio do trabalho até a conclusao da 12 etapa:

1. Elaboragao de um Plano de Trabalho para os 08 meses e 05 etapas de
trabalho;

2. Capacitagao do Grupo de Trabalho e registro da capacitagdo em
relatorio.

3. Audiéncia Publica de langamento do PlanMob.

Figura 4 - Atividades esperadas para a primeira etapa do trabalho.

ETAPA 1 - Metodologia e Mobilizagao

Capacitacao da Equipe Técnica Municipal - ETM objetivando
apresentacao de informacdes para acompanhar e colaborar
em todas as etapas.

1.1 Capacitagao Técnica
Preparatéria

1.2 Elaboracéo do Plano De Estruturacao da Metodologia e Apresentacao dos eventos
Trabalho de mobilizacao social e cronograma.

Lancamento Oficial da Elaboragao do Plano Municipal
de Mobilidade Urbana.

1.3 Audiéncia Publica

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA

O prazo total da etapa é de 1 més a contar do inicio do trabalho, dessa forma,
com a necessidade da publicagado do edital de convocacéao para a realizagao da
12 Audiéncia Publica, a qual considera-se com 15 dias de antecedéncia, a etapa

estara concluida e documentada em 5 dias ap6s a realizagdo da 12 audiéncia.

CONTEUDO DO PRODUTO FINAL (ETAPA 01)
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O Produto Final da Etapa 1 sera composto de, no minimo, os seguintes

conteudos:

¢ Planejamento do trabalho;
e Registro da Capacitagdo do Grupo de Trabalho;
e Registro da 12 Audiéncia Publica.
Estima-se concluséo e entrega do PRODUTO 01 para a ultima semana do més

de novembro de 2022.
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3.2 22ETAPA - DIAGNOSTICO

O objetivo do diagndstico é levantar em campo, na base de dados da Prefeitura
Municipal, e em indicadores nacionais, regionais e estaduais e em oficinas com
a comunidade, as condigdes da organizag&o atual da mobilidade urbana. Para
verificagdo técnica do sistema atual, os levantamentos serdo agrupados por
tematicas, visando facilitar depois a proposicédo de diretrizes no plano de acao.
As tematicas a serem trabalhadas, em conformidade ao Termo de Referéncia e

ao Caderno de Referéncia do Governo Federal, serdo:
a) Servigo de Transporte Coletivo

Neste item devera ser tratada apenas a operacao do servigco de transporte
publico coletivo. A infraestrutura fisica referente a este servico deve ser
abordada no item “c” (Infraestruturas do sistema de mobilidade urbana), a
politica tarifaria no item “j” (mecanismos e instrumentos de financiamento
do transporte publico coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana) e a
acessibilidade da frota no item “d” (acessibilidade para pessoas com
deficiéncia e restricdo de mobilidade). Outros servicos como transporte
escolar, transporte turistico e fretamento devem ser abordados no tépico

“b” (circulacao viaria).

Observacao: Nos casos em que O municipio ndo possui servico de
transporte publico coletivo e ndo pretenda implanta-lo durante a vigéncia
do plano, n&o se faz necessaria a definicdo de objetivos, metas e agbes
estratégicas neste tema.

b) Circulagao Viaria

Este tema deve abordar questdes relacionadas a gestdo da circulagao
viaria de todos os modos de transporte e os demais servigcos de transporte
urbano, excluindo o servico de transporte publico coletivo. Devem ser
tratadas as agdes de transito, excluindo-se a infraestrutura, e também os

servicos como taxi, mototaxi e transporte escolar.

c) Infraestrutura do Sistema de Mobilidade Urbana
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Este topico deve tratar da implantacéo, requalificagcdo ou ampliacdo das
seguintes infraestruturas: vias e logradouros publicos (incluindo calgadas,
travessias, pavimentagao e ciclovias); terminais, estagcdes e pontos de
embarque e desembarque; sinalizac&o viaria e de transito; e instrumentos

de controle e fiscalizagéo.
d) Acessibilidade para Pessoas com Deficiéncia

Deve tratar da acessibilidade universal na infraestrutura de mobilidade
urbana e nos veiculos dos servicos de transporte urbano, quando for o

Caso.

e) Integragdo dos Modos de Transporte Publico e destes com os Privados

e ndo motorizados

Este item deve tratar da integragdo fisica, operacional ou tarifaria entre o
servico de transporte publico local e o intermunicipal, e também da

integracgao fisica com os meios de transporte ndo motorizados.

Caso o municipio ndo possua nem o servi¢o de transporte publico coletivo
e nem de bicicletas publicas e ndo pretenda implanta-los durante a vigéncia
do plano, néo se faz necessaria a definicdo de objetivos, metas e agdes

estratégicas para este tema.
f) Transporte de Cargas

Este topico devera tratar da regulamentacédo, gestdo e infraestruturas

voltadas ao disciplinamento do transporte de cargas no municipio.
g) Polos Geradores de Viagens

Este tema devera tratar de obras de infraestrutura ou do uso de
instrumentos de gestao da mobilidade urbana no entorno ou incluidas em
equipamentos sociais, empreendimentos comerciais ou conjuntos
habitacionais com potencial de atrair ou gerar grande numero de viagens
diarias.

h) Areas de Estacionamento
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O topico tera que tratar da regulamentagédo, gestdo e infraestruturas
voltadas ao disciplinamento da politica do uso de areas de estacionamento

publicos e privados.

i) Areas e Horarios de Acesso e Circulagdo Restrita ou Controlada Esta
parte do plano devera abordar o uso de diversos instrumentos de gestao
como o fechamento de vias, de forma permanente ou temporaria. Porém,
caso existam, medidas como pedagio urbano, rodizio de veiculos ou
restricdo de acesso a vias em razio de elevado indice polui¢do sonora ou

de emissao de poluentes, estes também devem ser abordados.

j) Mecanismos e Instrumento de Financiamento do Transporte Publico
Coletivo e da Infraestrutura de Mobilidade Urbana Este tépico do Plano
deve tratar das fontes de recursos, possiveis ou garantidas, para a
implantacdo das acdes descritas nos itens anteriores. Também pode ser
abordada a questdo tarifaria do servigo de transporte publico coletivo,
quando for o caso.

Pretende-se concluir esta etapa com amplo entendimento da realidade atual
quanto a organizagao de seu sistema de mobilidade urbana, entendendo lacunas
e potencialidades a serem consideradas no plano. Quanto a lacunas e
potencialidades, estas podem ser tanto fisicas como relacionadas a gestao do

planejamento. Todos esses fatores serdao considerados.

Importante nesse momento é garantir que essa leitura da realidade local esteja
bem exposta por meio de imagens graficas (mapas, graficos) e linguagem de
facil entendimento (tabelas, textos de facil compreens&o) para que qualquer
municipe, gestor ou técnico que tenha acesso ao diagndstico consiga
compreender o que foi analisado e as conclusdes resultantes. Se trata de um

produto que servira como fundamentacao para propostas posteriores.

Para levantamento de todas as informacdes necessarias, 11 frentes de
pesquisas serao iniciadas assim que iniciada a etapa, sdo essas frentes de
pesquisa:

» Realizagdo de 08 Contagens Volumétricas em pontos a serem definidos
com a Equipe Técnica Municipal;
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» Realizagdo de Pesquisa de Origem-Destino;

» Levantamento na base de dados municipais;

» Levantamento de indicadores nacionais, regionais e estaduais;

= Carregamento das vias do sistema viario basico e das linhas de transporte
publico;

» Distribuigdo modal das viagens;

» Avaliagdo dos sistemas de controle e eletrénicos (semaforos e barreiras
eletrénicas);

» Demanda de mobilidade observando as necessidades no pico de
utilizacao;

» |dentificacdo dos pontos de maior problema de cruzamentos, sentido
viario, fluxo de veiculos, tempo de espera, areas para estacionamento,
carga e descarga;

= Avaliagdo do transporte publico em operagao, linhas existentes e modelo
utilizado;

» |dentificacdo de vias que tem importadncia na articulagdo viaria que
possam ser prioritarias para melhoria ou pavimentacao.

Todos os dados seréao analisados gerando analises em mapas, graficos tabelas,
textos e mapas, sendo as analises compiladas em um relatério denominado
“DIAGNOSTICO”.

Esse levantamento se iniciara ainda nas primeiras semanas, de forma que a
equipe da consultoria tenha material para iniciar as analises enquanto sao
organizadas e executadas a formagdo e capacitacdo do grupo de trabalho.
Quando estiverem sendo finalizadas atividades de formacédo e capacitacao
deverao ser programadas e agendadas com ampla antecedéncia as pesquisas

em campo e oficinas técnicas.

Uma vez levantados todos os dados de todas as fontes (campo, indicadores,
prefeitura e pesquisas com a populagao) sera compilado o diagnéstico seguindo
os eixos tematicos e metodologia descrita acima neste relatério, simultaneo a
isso sera preparado o SIG — Sistema de Informagbes Geograficas do transporte
coletivo. Esse diagndstico organizado permitira a projecdo de cenarios para
subsidiar propostas futuras, tais proje¢cdes serdo realizadas por meio de

softwares de parametrizacdo de dados.

Por ultimo sera gerado relatorio final da etapa contendo todo o diagnéstico de

leitura técnica da situagao da mobilidade urbana.
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Este relatério sera entregue em meio digital (PDF), meio fisico (impresso) e junto
a ele sera entregue um CD-ROM contendo o SIG (Sistema de Informagdes
Geogréficas), este SIG estara em formato editavel georreferenciado, permitindo
que seja aberto em diversos softwares de desenho (AutoCAD ou similares),

geoprocessamento (QGls, Arc GIS, TransCAD ou similares) ou Google Earth.
ATIVIDADES ESPERADAS NA 2° ETAPA — DIAGNOSTICO

1. Elaboragao e entrega de checklist de informagdes para coleta de dados
com a Prefeitura;

2. Coleta de dados em meio digital e fisico junto ao banco de dado do
municipio;

3. Levantamento de indicadores em banco de dados em nivel nacional e
estadual;

4. Levantamentos, medigbes e contagens em campo conforme orientagdes
do Caderno de Referencia para Elaborag¢ao de Planos de Mobilidade
Urbana, do Governo Federal publicada em 2015.

5. Agendamento e ampla divulgacao de Audiéncia Publica para
apresentacao dos dados observados no diagndstico técnico e
complementacdo dos mesmos com participacao social, conforme
orientagdes do Caderno de Referéncia para Elaboracédo de Planos de
Mobilidade Urbana, do Governo Federal publicada em 2015.

6. Composi¢cao de um diagnostico mesclando todas as informagdes
levantadas, incluindo os resultados das Audiéncias;
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Figura 5 - Atividades esperadas para a segunda etapa do trabalho.

1.1 Levantamento de dados
secundarios (Prefeitura)

1.2 Pesquisas em Campo

1.3 Oficina Técnica

1.4 Audiéncia Publica

ETAPA 2 - Diagnéstico

Busca de dados da Prefeitura Municipal e em indicadores
nacionais, regionais ou estaduais.

Contagens volumétricas, Origem-Destino, levantamento
da infraestrutura, Pesquisas de Comportamento, inventario
da Infraestrutura atual, etc.

Encontros entre consultoria e equipe técnica municipal
para realizacao de levantamento dos principais pontos
de conflitos da mobilidade urbana no municipio.

Apresentacao dos dados levantados e analise dos sistamas
atuais.

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA

O prazo total da etapa é de 3 meses a contar do fim da 12 etapa, dessa forma,

por volta da primeira quinzena do més de fevereiro/2023 a etapa estara
concluida e documentada no PRODUTO 2 - DIAGNOSTICO.

CONTEUDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 02)

O Produto Final da Etapa 2 - Diagnostico sera composto de, no minimo, os

seguintes conteudos:

®oo oo

Situagao atual dos Servico de Transporte Coletivo

Situacdo atual da Circulagao Viaria

Situacdo atual da Infraestrutura do Sistema de Mobilidade Urbana
Situacdo atual da Acessibilidade para Pessoas com Deficiéncia
Situacdo atual da Integragdo dos Modos de Transporte Publico e

destes com os Privados e nao motorizados
f.Situacdo atual do Transporte de Cargas

Novembro de 2022
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g. Situacdo atual da alocagao e logistica de acesso aos Polos
Geradores de Viagens
h. Situacdo atual das Areas de Estacionamento

i. Situacdo atual da Areas e Horarios de Acesso e Circulacdo Restrita ou
Controlada poluicdo sonora ou de emissao de poluentes;

Estima-se conclusdo e entrega da ETAPA 02 - DIAGNOSTICO para a ultima
semana do més de FEVEREIRO de 2023.
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3.3 3% ETAPA - DESENVOLVIMENTO DOS OBJETIVOS, METAS E
AGOES DO PLANMOB

O objetivo desta etapa é alcangar o plano de mobilidade urbana, com definigao
de diretrizes, metas e agdes a curto médio e longo prazo totalmente embasado
pelo diagndstico técnico e comunitario. Nenhuma proposta elencada estara
carente de subsidios, estardo as propostas devidamente justificados pelos

relatérios das etapas anteriores.
Esta etapa consiste em:

a) Definigdo do Plano de Ag¢do com apontamento das diretrizes gerais que
norteardo a implementacdo de acdes de mobilidade no municipio,
contemplando:

e diretrizes e instrumentos para a difusao dos conceitos de mobilidade;

e diretrizes para avaliagdo dos impactos ambientais e urbanisticos dos
sistemas de transporte;

e diretrizes e normas gerais para o planejamento integrado da gestao
urbana e de transporte;

o diretrizes normas gerais € modelo para a participacdo da populagédo no
planejamento e acompanhamento da gestao do transporte;

e diretrizes para a execugao continuada dos instrumentos de planejamento;

e diretrizes e meios para a acessibilidade universal no ambiente fisico de
circulacao, e no servico de transporte;

o diretrizes e meios para a difusdo dos conceitos de circulagdo em
condigdes seguras e humanizadas;

e diretrizes e modelo de gestao publica da politica de mobilidade urbana.

Para organizagao geral do trabalho e em atendimento ao termo de Referencia,
0S mesmos eixos utilizados para composigdo do diagnostico (etapa 2) serdo
utilizados para apresentacdo dos Objetivos, Metas e Agdes, estando todos os

objetivos metas e agdes relacionados ao fator diagnosticado que o subsidia.

Os objetivos devem representar a visao de futuro para o Municipio. Eles devem
conter a descricdo de onde se quer chegar ou o que se tenta alcangar com o
Plano de Mobilidade Urbana. As diretrizes especificas de mobilidade urbana
devem estar de acordo com os Planos Diretores dos municipios que os
possuirem. Esta deve ser a principal fonte de informacao para definicdo destes,

porém, ndo a unica. As diretrizes também podem ser estabelecidas com base
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em outras legislagdes municipais pertinentes ao tema, tais como zoneamento
urbano, parcelamento do solo, perimetro urbano, meio ambiente, lei de uso e

ocupacao do solo, cédigo de obras, etc.

As metas constituem a ligagao entre o diagndstico e o objetivo que se pretende
alcancar. Devem ter um horizonte temporal claro e a possibilidade de serem
medidas. Metas contribuem para o atingimento dos objetivos, estabelecem as

etapas e os prazos para realizagao destes.

Uma meta, para ser atingida, pode necessitar de varias agdes estratégicas. Elas
devem ser especificas para a realidade do municipio e descritas de forma clara
e objetiva no plano. Cada meta estabelecida pode ser composta por uma ou mais
acbes estratégicas. Os objetivos, metas e agdes estratégicas devem estar
interligados, ou seja, as agdes estratégicas devem contribuir para o alcance das

metas e estas, por sua vez, devem propiciar o atingimento dos objetivos.

Além dos objetivos, metas e agdes, sera elaborada a sistematica de avaliagao,
revisao e atualizacio periddica. A sistematica de avaliagao, revisao e atualizagao

periodica do plano devera prever pelo menos os seguintes procedimentos:

a. Fixacao da periodicidade para atualizagao do plano nao superior a 10
anos;

b. Definicdo do 6rgao responsavel pelo acompanhamento da implantagao
do plano;

c. Instituicdo de um banco de dados permanente sobre mobilidade
urbana;

d. Realizacio de processos periddicos de consulta a sociedade;

e. Instituicdo do Plano de Mobilidade Urbana.

ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA

1. Reunido Técnica de Capacitacdo com a ETM;
2. Oficina de Leitura Técnica — Progndstico — Metas, Objetivos e Agoes;
3. Apresentacao do Relatério da Etapa 03.
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Figura 6 - Atividades esperadas para a terceira etapa do trabalho.

ETAPA 3 - Objetivos, Metas e Acoes

1.1 Pactuagao dos Objetivos Estabelecimento de um plano de acéo para a mobilidade
M' etas e Acdes ? urbana, contendo acées separadas por eixos tematicos e
hierarquizadas em curto, médio e longo prazo.

Encontros entre consultoria e equipe técnica municipal

1.2 Oficina Técnica para definicdo de prioridades elencadas no diagnéstico.

1.3 Estruturacéo do Prognéstico Estruturagéo do relatoério final da etapa 03.

Disponibilizagéo do plano de agao para a mobilidade
1.4 Consulta Publica urbana, contendo acdes separadas por eixos
tematicos e hierarquizadas em curto, médio e longo prazo.

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA

O prazo total da etapa é de 3 meses a contar do fim da 22 etapa, dessa forma,
na ultima semana do més de maio de 2023, a etapa estara concluida e

documentada.

CONTEUDO DO PRODUTO FINAL (ETAPA 03)

O Produto Final da Etapa 3 — Objetivos, Metas e A¢des sera composto de, no

minimo, os seguintes conteudos:

a. Diagndstico, Metas e Objetivos para o Servigo de Transporte
Coletivo

b. Situagdo atual e Prognéstico da Circulagao Viaria

c. Diagnéstico, Metas e Objetivos para Infraestrutura do Sistema de
Mobilidade Urbana
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d. Diagnostico, Metas e Objetivos para da Acessibilidade para
Pessoas com Deficiéncia

e. Diagnostico, Metas e Objetivos para Integragcdo dos Modos de
Transporte Publico e destes com os Privados e ndo motorizados

f. Diagnéstico, Metas e Objetivos para o Transporte de Cargas

g. Diagndstico, Metas e Objetivos para alocagao e logistica de acesso
aos Polos Geradores de Viagens

h. Diagndstico, Metas e Objetivos para Areas de Estacionamento

i. Diagndstico, Metas e Objetivos para da Areas e Horarios de
Acesso e Circulacao Restrita ou Controlada poluicdo sonora ou de
emissao de poluentes;

j. Mecanismos e Instrumentos de Financiamento do Transporte
Publico Coletivo e da Infraestrutura de Mobilidade Urbana.

k. Relatério do processo de construcdo das propostas do plano,
incluindo descrig&o e registros da oficina técnica.

Estima-se concluséo e entrega da ETAPA 03 — OBJETIVOS, METAS e AGOES
para a ultima semana do més de maio de 2023.
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3.4 4°ETAPA - PRIMEIRA VERSAO DO PLANMOB

O objetivo desta etapa é de discutir juntamente com a Equipe Técnica Municipal
as acdes apresentadas nas etapas anteriores e levar a versao preliminar do
PlanMob para a 3% Audiéncia Publica. Esta etapa trata-se da elaboragdo da
primeira versao da redacgao do plano de mobilidade urbana, a partir das analises,
diagndsticos e propostas de intervengdo, com definicdo do Plano de Acgéo,
devendo ser elaborado um conjunto de medidas, soluc¢des, agbdes e propostas,

a partir das analises do diagnostico, progndstico e os debates com a sociedade.
Dimensoes técnicas da Etapa:

e Os Planos de Ag¢ao do PDM e do PlanMob deverao ter coeréncia técnica
e orcamentaria quando analisados em conjunto;

e Sao fixadas as principais diretrizes de acordo com as caracteristicas
especificas de cada municipio contratante e seu porte atual e propostas
representadas com mapas, textos, tabelas entre outros recursos
documentais;

e Divulgacao dos conceitos de mobilidade;

¢ Planejamento integrado da gestao urbana e de transporte;

e Avaliagdo dos impactos ambientais e urbanisticos dos sistemas de
transporte;

e Participacdo da populagdo no planejamento e acompanhamento da
gestao do transporte;

e Execucgao continuada dos instrumentos de planejamento;

e Acessibilidade universal no ambiente fisico de circulagao, e no servigo de
transporte;

e Gestao publica da politica de mobilidade urbana;

e Difusdo dos conceitos de condi¢des seguras e humanas na circulagao.

No desenvolvimento das a¢des deve ser dada atencao especial a identificacéo
dos pontos de conflito ou potencial para futuros conflitos de trafego de
passagem, e as interse¢dbes com a rodovia que atravessa a cidade,

necessidades de estacionamento e continuidade viaria.
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Figura 7 - Atividades esperadas para a quarta etapa do trabalho.

ETAPA 4 - Versao Preliminar PlanMob

Estruturacao do relatorio preliminar do Plano de Mobilidade

1.1 Relatorio versao preliminar X .
P Urbana, considerando as etapas anteriores.

” . Encontro entre consultoria e equipe técnica municipal
1.2 Oficina Técnica para ajustes finais no planejamento proposto para a
mobilidade urbana do municipio.

Objetivo da audiéncia é de levar para apreciagao da
1.3 Audiéncia Puablica populacao os resultados das etapas anteriores, juntamente
com o planejamento definido.

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA

O prazo total da etapa € de 01 més a contar do fim da 32 etapa, dessa forma, na
primeira semana de junho de 2023, a etapa estara concluida e documentada.

ATIVIDADES PREVISTAS (ETAPA 04)

O Produto Final da Etapa 4 — Versao Preliminar do PlanMob tera, no minimo, as

seguintes atividades:

1. Redacéo preliminar do Plano de Mobilidade Urbana incluindo registros e
respostas as participacdes comunitarias;

2. Disponibilizagdo do Plano para ampla consulta publica e divulgagao de
data para a audiéncia publica final, com 15 dias de antecedéncia;

3. Audiéncia de aprovacédo da verséao Final do Plano de Mobilidade Urbana.

Estima-se concluséo e entrega da ETAPA 04 — OBJETIVOS, METAS e ACOES
para a primeira semana do més de junho de 2023.
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3.5 52ETAPA - VERSAO FINAL DO PLANMOB E MINUTA DE LEI

O objetivo desta etapa é concluir os trabalhos e formatar uma minuta de projeto
de lei para validagao das propostas do plano de mobilidade urbana. Junto a
minuta do projeto de lei sera entregue relatorio final compilado do processo com

registro de todas as etapas executadas.

A partir dos documentos aprovados, contendo a versao aprovada em Audiéncia
Publica, sera apresentado pela empresa de consultoria o Plano de Mobilidade
do municipio, disciplinando: os principios e diretrizes, os objetivos, o plano de
metas, os programas, projetos e agcées e demais mecanismos complementares

para sua execucgao.

Nesta etapa é prevista reunido técnica final de consolidagao do plano de acao e
da minuta do projeto de lei. Em seguida a compilagdo do produto final,
apresentacdo do mesmo na camara de vereadores e relatério final de todo o
processo incluindo audiéncia publica e versdo final da minuta do projeto de lei

aprovada em audiéncia.

Nesta etapa é importante a ampla divulgagéo da finalizagdo do processo e de
que o projeto de lei sera encaminhado e apresentado a camara de vereadores,
garantindo que a Equipe Técnica Municipal acompanhe a votagao deste projeto
na camara e que sejam garantidas as implementacées de todas as agdes

construidas de forma técnica e participativa.

E necessario que o plano de mobilidade elaborado esteja, igualmente em
linguagem de facil compreensao, sendo este disponibilizado por meio fisico e/ou
digital para ampla consulta popular, em conformidade a Politica Nacional de
Mobilidade Urbana — Lei Federal 12.587/2012. O Plano de mobilidade ficara
disponivel para que a populacéo tenha prévio conhecimento antes de realizagao
da audiéncia publica para expor seu conteudo. Espera-se do grupo de trabalho
auxilio na divulgagdo do conteudo produzido e elucidagcdo de duvidas que a
populagao possa ter a respeito do material.
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ATIVIDADES ESPERADAS NESSA ETAPA

1. Redacéo final do Plano de Mobilidade Urbana incluindo registros e
respostas as participagdes comunitarias na versao preliminar.

2. Reuniao técnica de consolidacao e Redacéo da verséo final do
PlanMob;

3. Apresentacgéo para a Camara Municipal de Vereadores.

Figura 8 - Atividades esperadas para a quinta etapa do trabalho.

ETAPA 5 - Versao final PlanMob

e Estruturacao do relatorio final do Plano de Mobilidade
&;Sﬁgfgztﬂﬁ ado RS Urbana, juntamente com a Minuta do Projeto de Lei

Encontro entre consultoria e equipe técnica municipal

1.2R iao Técnicad
SHoEO PESEERes para discussao da Minuta do Projeto de Lei e encerramento.

Consolidacao

A consultoria devera apresentar a Camara Municipal
de Vereadores, a redacéao da versao final do PlanMob
e minuta do Projeto de Lei.

1.3 Apresentacao para a Camara
Municipal de Vereadores

Fonte: Elaborado por Alto Uruguai Engenharia e Planejamento de Cidade.

PRAZO PARA AS ATIVIDADES DESSA ETAPA

O prazo total da etapa € de 1 més a contar do fim da 32 etapa, mesmo prazo da
etapa anterior, dessa forma, na segunda semana do més de junho/2023 a etapa
estara concluida e documentada no PRODUTO 5 — PLANO DE MOBILIDADE
URBANA — VERSAO FINAL.

CONTEUDO DO PRODUTO FINAL (PRODUTO 02)

O Produto Final da Etapa 5 — Plano de Mobilidade Urbana — versao FINAL, sera

composto de, no minimo, os seguintes conteudos:
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a. Minuta do Projeto de Lei;

b. Relatério final de todo o processo de elaboracédo do Plano
de Mobilidade Urbana;

c. Relatdrio Final da Mobilizagcdo Social,;

d. Apresentacao para a Camara Municipal de Vereadores.

Estima-se conclusdo e entrega da ETAPA 05 — PLANO DE MOBILIDADE
URBANA - VERSAO FINAL para a SEGUNDA SEMANA DO MES DE
JUNHO/2023.
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4. CRONOGRAMA EXECUTIVO - CONTRATO N° 08

1.1 Capacitagdo da Equipe Técnica Municipal
X Metodologia e 1.2 Elaboragdo do Plano de Trabalho
Maobilizagao 13 12 Audiéncia Pablica
PROUTO 1 - PLANO DE TRABALHO
2.1 Levantamento de dados secundarios
2.2 Pesquisa em Campo
Levantamento de dados e L . .
2| técnicos e Elaboracio do 23 Oficina Técnica de Diagndstico
Diagnéstico
2.4 22 Audiéncia Publica
PRODUTO 2 - DIAGNOSTICO ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ ’ P2
3.1 Pactuacdo dos Objetivos, Metas e A¢Ges
3.2 Oficina Técnica de Progndstico
3 | Objetivos, Metas e A¢des | 3.3 Estruturagdo do Progndstico
3.4 Consulta Pablica
PRODUTO 3 - PROGNOSTICO
4.1 Relatdrio Versdo Preliminar
4 Versdo Preliminar 4.2 Oficina Técnica Vers3o preliminar PlanMob
PlanMob
4.3 32 Audiéncia Publica
PRODUTO 4 - VERSAO PRELIMINAR PLANMOB P4
5.1 Redagdo Final PlanMob
5.2 Reunido Técnica de Consolidagdo
5 Versao Final PlanMob
5.3 | Apresentagdo para a Camara Municipal de Vereadores
PRODUTO 5 — VERSAO FINAL PLANMOB ‘ ‘ ‘ ‘ P5
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5. OFICINA DE CAPACITAGAO TECNICA

No dia 20 de outubro do decorrente ano, as 13h30min., aconteceu na sede do
CONDER, no municipio de Sdo Miguel do Oeste/SC, a Capacitagao e Reuni&o
Técnica para inicio dos trabalhos da elaborag¢ao do Plano de Mobilidade Urbana.
O evento contou com a presencga das equipes técnicas municipais e teve por
objetivo, apresentar a metodologia e cronograma para elaboragao do PlanMob.
Abaixo, é possivel observar o layout criado para o convite, apresentacgao, lista

de presenca e registro fotografico do evento.

> Layout convite

Figura 9 - Layout do convite para a Capacitagdo.

OFICINA DE _
CAPACITACAO

INICIO DA[— _—

C REVISAQ,| pANO DIRETOR

=
CONDER F) ABORAGAQ,|
PLANO DE MOBILIDADE URBANA

20.0UTUBRO 09h30

Local: Sede do CONDER

. ] g PLANO DIRETOR
R. Segundo Anibal Balbinot, 85 - Agostini
Sao Miguel do Oeste - SC
Municipios:
® Barra Bonita
13 h 3 O © ltapiranga
PLANO DE MOBILIDADE URBANA OGuaryads Sul
% Mondai
© Guaraciaba © Palmitos
Municipios: © [tapiranga © Princesa
% Palmitos ©Santa Helena

©®Saudades ®Saudades
— Programagao: V
- Metodologia da Elaboracéo dos Planos;

- Leitura e Apresentacéo das Etapas (Conforme Termo de Referénciay;
- Entrega do Checklist das informagdes necessarias para a ETAPA01;
- Organizagao da 12 Audiéncia Publica.

Execucao técnica

PARTICIPE!!! @ o s
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> Apresentacao

51. DOTR

Ree £ BEBSD Grovs

ELABORACAO DO PLANO DE MOBILIDADE - PlanMob

5-1a ETAPA: CAPACITACAO E REUNIAO COM ETM

A

~‘

R S BEEID @ rovow

EQUIPE TECNICA DA CONSULTORIA *
Fatima Fram
Arguitzte < Urbanista Engenhesra Ambiental Advogsdn
cAUABLES CREASE- 1162256, onsfsCEsIe
Wiatheus dos Santas Cabes! Jacks
Arquiets ¢ Urbanista Engonhelro Sanitarisia Biglogo
AL A145082-1 oA ASC— 187601 eABI07SC 9005
Maycen Pedatt :
Engenheiro ambiental SRt Adrinistradors
CRERSC - 1148080 CAESS/ 55 0085 CRASE 28241

OBJETIVO:

BERSD s

ALTO URUGUA) - ENGENHARIA E

PLANEJAMENTO DE CIDADES.
CHPY. 18,398 $78/0007:80
‘W aitounugual.eng.br

ESCRITORIO CONCORDIA - SC
Feua Alrane Edarlo, 140 sal 101
Ceatro CEMB6700 204

‘contato@alteurupua eng.br
wewra shourugual.ang br

ancieSC

(49} 34424333

—
&
.&.W'avag‘

Elaboragao dos Planos de
Mobilidade Urban

i RERID @ rrove ..‘

NIVELAR O CONHECIMENTO DO GRUPO TECNICO SOBRE A
FUNDAMENTACAO LEGAL E TEORICA, A ABRANGENCIA E A FINALIDADE
DO PLANG MUNICIPAL DE MOBILIDADE E SUA METODOLOGIA, BEM
COMO, SOBRE A IMPORTANCIA DA PARTICIPACAO DE TODOS EM TODAS
AS ETAPAS DO PROCESSO.

FAZEM PARTE DESTE PROJETO 0S5 MUNICIPIOS: GUARACIABA, ITAPIRANGA,
PALMITOS, SAUDADES E TUNAPOLIS.

e ==1"E:3 (@) Ao Uruguai
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ESFERA FEDERAL

+ Politica Nacional de Mobilidade Urbana - Lei Federal 12.587/2042
*  Medida Proviséria 748/2016

+  Lei de Acessibilidade 10.098/2000

+ Codigo de Transito Brasileiro — Lei Federal 9.503/1997

Nova Lei de Transito — Lei Federal n°14.071/2021 b
FU'NDAI\ENTACAO LEGAL: Resolucdes / Instrucses Normativas CONTRAN /) e
ESFERA ESTADUAL
. LegislagBes do Detran 5C; b G@@ h
ESFERA MUNICIPAL

+  Piano Diretor
+ Lei do Sistema Viario
+  Zoneamento, Uso e Ocupagdo do Solo, Codigo de Obras, Codigo de Posturas, etc

L“ CONDER @ NaNmgud »‘ b.. mc"‘-;“ a Q H o ‘a M Uruguer

» _ LEIN°12.587 DE 03/01/2012
Art. 12 A Politica Nacional de Mobilidade Urbana e instrumento da

politica de desenvolvimento urbano de que tratam o inciso Y04 do art. 21 e
o art. 182 da Constiluicdo Federal, objetivando a integragio entre os
diferentes modos de fransporte e a melhoria da acessibilidade e
moabilidade das pesscas e cargas no territério do Municipio.

MEDIDA PROVISORIA N° 748 DE 11/10/2016
+ Altera a Lei n® 12587, de 3 de janeiro de 2012 , que insfitui as
diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade Urbana.

+ Art. 1° AlLein ® 12.587, de janeiro de 2012, passa a vigorar com as

seguintes alteragGes:
;:?:;2:, :{g.:m ﬁopud;u; !Tiugmgﬂﬂl Za :u“eo s§ezref;reg ﬁﬂu ﬁm puq; ::vue + Art 2 . §3° 0 Plano de Mobilidade Urbana devera ser
10.257. de 10 de julho de 2001 (Estatuto da Cidade!). Integrado ao Plano Diretor Municipal, existente ou em elaboracao,
no prazo maximo de sete anos, contado da data de vigor desta Lei.
tendo em V:mu: i = ico. do S petndid mem;; + §4° Os Municipios que nao tenham elaborado o Plano de
territorio sob sua area de influéncia; e o Plano Diretor devera englobar o Mobilidade Urbana alé a data de promuigao desta Le terfo prazo
territrio do Municipio como um todo” gﬁ:mp ;e sete anos, contado da data de sua entrada em vigor, para
iabora-|

b S @EEm Owws JH L. & ®ERm O B

DO DESENHO E DA LOCALIZAGAQ DO MOBILIARIC URBANO

Lel de Acessibilldade 10.098/2000

+ ©s sinais de tréfego, seméforos, postes de lluminagso ou quaisquer outros elementos verticals de

sinalizagao que devam ser instalados de forma a nao dificultar ou impedir a circulagao, & de modo

que possam ser utilizados com a maxima comodidade.

Os seméforos para pedestres instalados nas vias publicas deverso estar equipados com mecanismo

que emita sinal sonoro suave, intermitente e sem estridéncia para orientar pessoas portadoras de

deficiancia vistial.

+ Alnstalagsio de qualquer mebilléria urbana em &rea de circulagio comum para pedestre que ofereca
fisco de acidente & pessoa com deficiéncia devera ser indicada mediante sinalizagao tati de alerta
110 piso, de acorda com as normas técnicas pertinentes.

+ Estabelece normas gerais o m‘érius basicas para a pramogao da acessil
de reduzida, e dé outras providéncias,

- Esfa Lei estabelece normas garels © criférios bsicos para a promogaa da acessiblidada das

pessoas de ou com reduzida, mediante a supressio de

bareiras & de obSt4cLios Nas vias & espagos publicos, No MobIliArio urbano, na constugc &

reforma de edificios & Nos Meios de ransports & de comunicagao.

de das pessoas

AEREE TRRALEES 18

AFRAE

h" cg?:'sa ﬁjﬂ@ @ Naliug ,,‘ & i muc":m - Q E @ @ Alto Uruguai o ‘
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DOS ELEMENTOS DA URBANIZACAO

- O planejamento & a urbanizagao das vias plblicas. dos parques e dos demais espagos de uso
pblico deversio ser acessiveis para todas as pessoas, indlusive para aquelas com deficiéncia ou
com mobilidade reduzida.

+ Em todas as freas de i de velculos, &m Vias ou em espagos publicos,
deverio ser reservadas vagas préximas dos acessos de ciroulagao de pedestres, devidamente
sinalizadas, para veloulos que pessoas de ia com d
de Iocomogaa (no minimo 2% ou pelo menos uma vaga).

& = & 5

(() Alto Uruguai

Reee o

Art. 6° A Politica Nacional de M de Urbana & da pelas

| - Integracdo com a politica de urbano e pecth politicas
setoriais de basico, e gestéio do uso do solo no
ambito dos entes federativos;

Il - prioridade dos modos de i e dos

servigos de transporte publico coletivo snbre o transpﬂrie |mﬁv|dual mntonzada,
Il - integragéo entre os modos e servigos de transporte urbano;

v - do dos custos soclals e & dos de
pessoas e cargas na cidade;

V - incentivo ao ¢ ientffi € ao uso de energias renovaveis e
menos poluentes;

priorzagao de projetos de transporte publico coletivo estruturadores do territorio e
nmres do desenvolvimento urbano integrado;

VII - integragdo entre as cidades gémeas localizadas na faixa de fronteira com outros
palses sobre a linha divisoria internacional.
@ Alto Uruguai’

Reee S @ADL

Art. 24 O Plano de Mobilidade Urbana & o instrumento de efetivagdo da Politica Nacional
de Mobilidade Urbana e devera contempiar os principios, os cbjetivas e as diretrizes desta
Lei, bem como:

| - os servigos de transporte plblico coletivo;

Il - a circulagao viaria;

Il - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

IV - 2 acessibilidade para pessoas com deficiéncia e restricao de mobilidade;

V - a integragio dos modos de transporte publico & destes com os privados e 08 n&o
motorizados;

VI - a operacEo e o disciplinamento do transporte de carga na infraestrutura viria;
VIl - os polos geradores de viagens;

Obs. Caso o municipio ndo possua servico de transporte piiblico coletivo e ndo pretenda
implanta-lo durante a vigéncia do plano, nio se faz necessaria a definicio de objetivos,
metas @ agbes estratégicas neste tema,

b" W?:I:EH m @ Alto Uruguai

~‘

»‘

-

POLITICA NACIONAL DE MOBILIDADE:

@ Alto Uruguai

&“ CONDER

~‘

| - reduzir as desigualdades e promaver a inclusdo social:

Art. 72 A Palitica Nacional de Mobilidade Urbana passui os seguintes objetivos:

Il - promover o acesso aos servigos basicos e equipamentos sociais;

V- a gestdo i
continua do aprimoramento da mabilidade umana.

e
&" CONDER

Il - prop Ihoria nas urbanas da no que se refere a
acessibilidade e & mobilidade;
V-p o dos custos

dos de pasﬂoase mgas nas cidades; e

e garantia da construcio

e

«‘

VIIl - as areas de estacionamentos publicos e privados, gratuitos ou
0onerosos.

IX - as areas e horarios de acesso e circulagdo restrita ou
controlada;

e 1to do

publlm GDIEWO eda mﬁaﬁh’uiuta de mobl!idade urbana; e

G gao periadica do
Plano de Mcbihdade Urbana em prazu nao superior a 10 (dez)
anos *

Porém, apesar de algumas dessas questbes representarem
desafios para grandes cidades, sua abordagem pede ser limitada
em pequenos munlclplns. que eventualmente ndo possuem
servico de sporte publico coletivo ou cujo funcionamento
se da de forma incipiente, restringindo, assim, os topicos a
serem abordados no plano.

Ree 5. ®EEID

@ Alto Uruguai

"‘
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Cabe ac municipio aplicar as Diretrizes Gerais
da Politica Urbana estabelecidas nas
Constituices Federal e Estadual, e no Estatuto
da Cidade e Mobilidade Urbana de acordo com
as especificidades locais, devendo pra tanto
constituir uma ordem legal urbana prépria e
especifica, tendo como instrumentos
fundamentais a Lei Organica Municipal e o Plano
Diretor.
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A mobilidade Urbana & um atributo da cidade e, como tal, deve ser desenvolvidas
politicas que visem o deslocamento das pessoas e bens no espaco, utilizando
para isto, veiculos, vias e toda infraestrutura urbana, com inclusdo social,

gestdo participativa para que haja uma verdadeira

demecratizagdo do espago publico.

|
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* Ordenagao criteriosa dos problemas e fatos.
« Apresentagin compraensival e faciimente visualizsvel

Técnica de trabalio em grupo fundamental para o processo de moderagao de reuniées, de grupos de
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da conhacimento, grau da instrugao, idade ou sevo.

TEMA

TEMA [ ] Deserigio da fator que scomsle wme CONDICIONANTE dentro oo tema.
DE - e
ANALISE = =
Dasariio do fator qua scemels ume et do tama

CONDICIONANTE - eleminios existertas no ambiecls whano, nakural ou consluido, planos e decistes ja insliuridos, com
consequéndies fuluras ro ambients fisico ou na estulura wbana e rural Deve ser levado em conta ¢ néo se tsm muita.
controle.
DEFICIENCIA - slamsnios ou Siuagses ds certsr nsgativa qua projudica 8 quelidads o vid Gas pessons oo Gioulsm ©
daseaenimento to munioipio

- Aspeclos postivos esienles 10 MUNITPR que devein Sef exciorados o Olmizades, pode Ser ufia
vocasio nalure, om ati i i

ke S @BHG @wee B b 9 @8Hm G

EVENTOS:
1= ETAPA: Mobilizagéo e Capscitacao 3 ETAPA: Prognostico{Metas, Objetivos e
+ Capacitagdo & Reuniao Técnica - Agbes)
ETM: + Reunido Técnica de Capacitagdo;
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6. 12 AUDIENCIA PUBLICA

No dia 24 de novembro de 2022, as 13h30min, foi realizada a 12 Audiéncia

Publica da elaboracdo do Plano de Mobilidade Urbana do Municipio de

Guaraciaba, tendo como local, o Auditério de Multiplouso Armando Domingos

Montagna . O Objetivo da 12 Audiéncia foi de informar e debater as questdes

relativas ao processo de elaboragao do PlanMob, apresentando o inicio, os

motivos, a importancia, o plano de trabalho, o cronograma, os métodos e

técnicas previstas para a referida elaboragdo. Abaixo, é possivel observar o

edital de convocacéo, apresentacgao, lista de presenca, ATA e registro fotografico

do evento.

> Edital de Convocacao

04/11/2022 (Sexta-feira) DoM/ 0 N* 4025 Pagina 1105
. R
Guaraciaba

PREFEITURA

DECRETO N° 220/2022, DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022. DISPOE SOBRE A CONVOCAGCAQ DA 123 CONFERENCIA
MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANGA E DO ADOLESCENTE DE GUARACIABA/SC EDA OUTRAS PROVIDENCIAS

Publicacio N¢ 4291016

2 DE 03 DE NOVEMBRO DE 2022.
JBRE A CONVOCACAD DA 122 CONFERENCIA MUNICIPAL DOS DIREITOS DA CRIANCA E DO ADOLESCENTE DE GUARACIABA/
TRAS PROVIDENCIAS.

RIGON, Prefeita do municipio de Guaraciaba, Estado de Santa Catarina, na uso de suas atribuices legais que Ihe
gl Organica Municipal e demais 15t , em o tom a Lei Federal n® 8.069/90 & Lel M
~486/2012, e conforme deliberada em Reunido Plendria Ordinaria de 08 de setembro de 2022,

DECRETA:
Art. 1° Fica convocada a populagio em geral para participar da 125 Conferdncia Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente, com a
finalidade de analisar, definir e deliberar as diretrizes da Politica Nacional dos Direitos da Crianga e do Adolescente.

Art. 29 A 122 Conferéncia Municipal dos Direitos da Crianga e do Adolescente serd realizada no Municipio de Guaraciaba,
vembro 2022, as 13h30 no Centro de Multiplo-uso Professor Alfredo Ames, sito na Rua Reinaldo Ritter, 5n, Centro de Guaraciaba/SC.
Art. 3° O evento terd como tema geral. "Situaglio dos direitos humanos de criancas e adolescentes em tempos de pandemia pela covid-19:
violagdes e de criancas e adolescentes, agBes necessérias para reparacdo < garantia de politicas de protecao integral, com
respeito & diversidade”.

1 da no-
C.

Art. 49 O Munidipio durante a sua Conferéncia Municipal, elegerd delegados para participagiio na Conferéncia Estadual, conforme critério
definido na Regimento Interno da Conferéncia e baseada nas orientagdes fomecidas pelo CONANDA/DF.

Art. 5° Para & organizagao do evento poderdio ser criades grupo de trabalhos, denominados de Comissdes.
Art. 6° Este Decreto entrara em vigor na data de sua publicagio, revogando-se as disposicBes em contrario.

UARACIABA

BRO DE 2022
IR DORIGON

EDITAL 01/2022 ELABORAGCAO DO PLANO DE MUBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE GUARACIABA/SC
Publicacdo N° 4291320

AUDIENCIA PUBLICA
ELABORACAC DO PLANO DE MOBILIDADE URBANA DO MUNICIPIO DE GUARACTABA/SC.

EDITAL NP 01/2022

A Administracao de Guaraciaba, convida o povo em geral para participar da Audiéncia Pblica referente a discuss3o e del beragio da Elabo-
ragdo do Plana de Mobilidade Urbana do Municipio de Guaraciaba-SC.

A audiéncia piblica se realizaré no dia 24 de Novembro de 2022, &5 13:30 horss, no Audittrio do Muhiplouso Armanco Domingos Montagna

a0 lada do Centro Administrativo, na Rua Ademar de Barros, Centro, Guaraciaba-SC.

1- Apresentagdo do Plano de Trabalho para Elaboragdo do Plano de Mobilidade Urbana do Municiplo de Guaraciaba-SC.
2- Discussio e votagiio.

Guaraciaba,SC, 03 de novembro de 2022
VANDECIR DORIGON

PREFEITO

Municipio de Guaraciaba-SC

DOM/SC B v, diariomunicpal.Se.aovbr
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anc de Mohbilidade de Cuaraciaba T g v Planc de Mobilidade de Cuaraciaba
PARA REFLETIR: 0 QUE E MOBILIDADE URBANA?
EXISTE UMA INTEGRAGAO ENTRE CARROS, MOTOS, CICLISTAS E

Mobilidade urbana é de responsabilidade da cidade e se refere 3 facilidade de
deslocamento das pessoas e bens no espaco urbano. é como devemos organizar
‘08 usos e ocupagio da cidade, pensando na melhor forma de garantir o acesso das
pessoas aos bens que a cidade oferece: emprego, escolas, hospitais, parques, pragas
€ areas de lazer (Cartiha de Mobilidade Urbana — POLIS).

PEDESTRES?

&“ mﬁu w @ Alto Uruguai

i3 Plano de de & T F 3 33 Plano de de T 3

A mobilidade Urbana é um aribulo da cidace e, como tal deve ser ‘0 QUE E UM PLANO DE MOBILIDADE URBANA - PLANMOB?
desenvolvidas politicas gue visem o deslocamento das pessoas & bens no

: g i Plano de Mabilidade & um i da politica de i , integrado ao Plano
b o“gg?:f%@:mﬁ:;"mhmf Gg"go";fgeggw: p‘g{‘;‘:‘l’é ‘;“gg Diretor do Munidipio, contendo diretrizes, instrumentos, acdes & projetos voltados a proporcionar,
uma verdadeira 6ermcranlzap§n 4o espaco pum‘lm 0 acesso amplo e democratico as oportunidades que a cidade oferece, através do plangjamento da

infraestrutura da mobilidade urbana, acs meios de transporte € seus servicos, possibilitando
condiches adequadas ao exerdcio da mobilidade da populacio e de logistica de distribuicio de bens
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QUEM FAZ O PLANO DE MOBILIDADE?

swpeon PRI e semesenTES O socEADE
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3 Blanc de de TONBERTSC | ¥ Plano de M CON LEW ]
Art. 72 A Palitica Nacional de Mobiidade Urbana ! possul 0s seguintes objetivos:
| - reduzr as promovera i 5
Il - pTOMOVET © ACEsS0 40S Selvigos hasicos e equipamentos sociais;
- i melhoria nas ighes urbanas da &0 no que se refere a

acessibilidade e amobilidade;

IV - promover o desenvolvimento sustentavel com a mitigacio dos custos ambientais e
socioecondmicas dnsdﬁloramentos oe pessnase cargas nas cidades; e

trumento e garantia da construgio

V-
continua do aprimoramento «da mobilidade urhana,

@ Alto Uruguai

CONDER:
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B Planc de ae TCONDERTST g2

Art. 24. O Plano de Mobilidade Urbana é o instrumento de efetivacio da Politica Nacional
de Mobilidade Urbana e deverd contemplar os principios, 0s objetivos & as diratrizes desta
Lei, bem como:

| - os servigos de transporte piblico coletivo;

Il - a circulagdo vidria;

It - as infraestruturas do sistema de mobilidade urbana;

V-a iéncia e restrico de i

V - a integragio dos modos de transporte plblico & destes com os privados e os nio
motorizados,

VI -a operagao e o discipli

Vi - 05 polos geradores e viagens;

porte de carganai vidria;

L R A

@ Alto Uriguai

ke G @B

i3 Planc de de T 5T F

WIIl - as dreas de estacionamentos publicos e privados, gratuitos ou
onercsos;

IX - as areas e horarios de acesso e circulagBo restrita ou
controlada;

X - 0s mecanismos e instrumentos de financiamento do transporte
pfmnm coletivo e da infraestrutura de mobilidade urbana; e
- a sistematica de avaliagdo, revisao e atualizagdo periodica do
Planu de Mabilidade Urbana em prazo ndo superior a 10 (dez)
anos.*
Porém, apesar de algumas dessas quesides representarem
ﬂesaﬁos para grandes cidades, sun abordagem pnde ser limitada
o possuem
senngo de transporte uubllw colellvu ou cujo Iunclammemo
e da de forma mclplenle, restringindo, assim, os topicos a
lano.

]
A
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Cabe ao municipio aplicar as Diretrizes Gerais
da Poltica Urbana  estabelecidas nas
‘Constituiches Federal e Estadual, e no Estatuto
da Cidade e Mobilidade Urbana de acordo com
as especificidades locais, devendo pra tanto
constituir uma ordem legal urbana propria e
especifica,  tendo instrumentos
fundamentais a Lei Organica Municipal & o Plano
Diretor.
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para isto, veiculos,

vias e toda infraestrutura urbana, com inclusao social,

suslenmbimade ambiental, gestdo paricipativa para que haja uma verdadeira
democratizacdo do espago pliblico.
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> ATA — 12 Audiéncia Publica

ATA 01- PRIMEIRA AUDIENCIA PUBLICA
iTEM 4.1.6 DO TR

Aos vinte e quatro dias do més de novembro de 2022, ocorreu no Auditério de Multiplo Uso de
Guaraciaba a Primeira Audiéncia da elaboragéo do Plano Municipal de Mobilidade Urbana do
Municipio, com iinicio as 13:40h, com o objetivo de informar os motivos e a importancia, o
cronograma, métodos e técnicas previstas e debater as questdes relativas ao processo de
elaboragéo do Plano de Mobilidade Urbana, bem como informar da importancia da participagao
de toda sociedade neste importante trabalho. Apdés a assinatura da Lista de Presenga pelos
presentes, foi dado inicio a Audiéncia Publica, fazendo o uso da palavra, a Assessora de
Planejamento e Coordenadora da Equipe Técnica Municipal, Sra. Eleandra Ceretta Kunz, que
agradeceu a presenga de todos falando da importancia deste trabalho para o desenvolvimento do
Municipio, falanda da necessidade deste trabalho para se buscar solugbes para os problemas
existentes no Municipio, com relagdo a mobilidade e acessibilidade, citando a presenga do Vice
Prefeito Sr. Domingos Marcon, secretarios, motoristas da administragdo, representante do
Conselho de Transito e Equipe Técnica, justificando a auséncia dos Vereadores que estdo em
viagem a Brasilia. A seguir, passou a palavra para a Arq. Fatima Franz, que cumprimentou a
todos, agradecendo a presencga e explicado que este trabalho esta sendo realizado pela empresa
Alto Uruguai, que venceu o Processo Licitatério, realizado pelo CONDER - Consoércio
Intermunicipal de Desenvolvimento Regional. A seguir, da inicio a sua apresentagao, falando da
empresa Alto Uruguai, os estados em que realizou ou esta realizando os trabalhos, sua Equipe
Técnica e, posteriormente, apresenta a Equipe Técnica Municipal — ETM, que ird acompanhar e
participar mais ativamente deste trabalho. Logo apds faz uma reflexdo sobre: Como esta nossa
cidade quanto a mobilidade? Ha seguranca? Existe uma integragdo entre carros, motos, ciclistas
e pedestres? Colocando diversos problemas enfrentados na maioria das cidades do Brasil,
referentes a mobilidade e acessibilidade. Explica o que € um Plano de mobilidade Urbana, que a
elaboragé@o do mesmo é um atributo da cidade e que o mesmo deve ser elaborado de acordo com
as caracteristicas e reais necessidades do Municipio, sua conceituagao, quem faz o Plano de
Mobilidade Urbana e de que maneira havera participacao da sociedade. Logo passa para
apresentacdo dos Objetivos e Diretrizes da Politica Nacional de Mobilidade Urbana, conforme o
Termo de Referéncia, sua elaboragao esta dividida em cinco etapas, sendo explicado cada uma e
prazo previsto para seu término. Apresentou a arte do cartaz o qual contribuira na divulgagéo dos
futuros eventos e apresentou o portal, onde a sociedade podera acompanhar os resultados de
cada etapa, bem como opnar sobre a situagdao da mobilidade no Municipio, através de uma
pesquisa de opnido que sera colocada no portal, para a sociedade responder e que contribuira
para elaboragao do diagnostico Apdés o término da explanagao, abriu espago para que os
presentes se manifestassem, tirando duvidas e provocando o debate através da pergunta: Quais
seriam suas prioridades para melhorar nossa cidade quanto a mobilidade? Foi apontado pelos
presentes alguns problemas, como: Ruas estreitas com necessidade de serem transformadas em
via de sentido Unico, problema com os passeios publicos também estreitos e sem acessibilidade,
na sua maioria. Outro problema colocado éa falta de estacionamento, devido a cultura dos
moradores de utilizarem a carro para tudo, sendo que a maioria da populagdo tem um veiculo
motorizado. Outro problema apontado é o excesso de velocidade, havendo muita reclamagao ao
Conselho de Transito, solicitando lombadas, sendo comentado que a cultura de construgdo de
lombadas, néo resolve o problema, ha necessidade de conscientizar a populagdo. Também foi
colocado a necessidade de se colocar sinalizagao, indicando as comunidades rurais e sinalizagao
também no centro da cidade, pois quem é de fora da cidade, encontra dificuldade para se
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deslocar no Municipio, por falta de sinalizagao. Também foi colocado a necessidade de se desviar
o trafego de carga pesada do centro da cidade. A seguir, nao havendo mais nenhuma colocagao,
foi feito o encerramento, pela Arq. Fatima que solicitou ajuda dos presentes para que, no proximo
evento, cada um se comprometa a trazer, pelo menos, mais trés pessoas, ajudando assim a
aumentar a participagéo na elaboracdo deste importante trabalho. Nada mais havendo a tratar, a
Audiéncia Publica encerrou-se as 14:25 horas, com a Arq Fatima agradecendo a presenca de
todos. Faz parte desta Ata, a Lista de Presenca
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7. EQUIPE TECNICA

Quanto a equipe técnica da consultoria, essa conta com profissionais
multidisciplinares, todos com experiéncia em elaboragdo de ao menos 30
planejamentos e com especializagbes, mestrado ou doutorado em areas de
acordo com o objeto deste trabalho. Entre os profissionais da equipe técnica

da empresa Alto Uruguai constam:

e arquitetos e urbanistas com especializa¢gdes diversas,

e engenheiro civil,

e engenheiros ambientais especialistas em geoprocessamento,
e assistente social,

e economistas,

e advogado,

e administradora.

e demais componentes da equipe de apoio.

Dependendo da etapa do trabalho, cada profissional pode ser mais solicitado
do que outros, devido sua experiéncia e formagao. O quadro a seguir expde
o planejamento inicial de alocagao dos profissionais conforme as etapas de
trabalho. Os coordenadores estardo ativos no trabalho do comego ao fim do

mesmo.

Arquiteto e

Arquiteto e Urbanista -
Urbanista Especialista
COORDENAGAO em Gestéo

Engenheiro | Engenheiros | Assistente

Ambientais Social Administradora | Advogado
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